



ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES																
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance					% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias		
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre			Descripción	Ubicación	
1	Diseñar y poner en marcha una plataforma tecnológica interoperable que permita hacer una eficiente gestión de la información de la AHT	Análisis, Diseño, Desarrollo e Implementación de la primera fase del software de banco predial masivo	3	2/05/2019 31/12/2019	Análisis y levantamiento de requerimientos de software Diseño, pruebas e implementación de la arquitectura soporte de la solución Diseño, Desarrollo, Pruebas e Implementación de la primera fase de la solución Participación en la definición y adopción de la nueva versión LADAR, COL	20%	10%	10%		90%		10%	2%	1. Historias de usuario aprobadas. 2. Documento de diseño 3. Software implementado	1. Team Foundation Server 2. Team Foundation Server 3. Dispositivos habilitados para operación del software	
2	Diseñar y poner en marcha una plataforma tecnológica interoperable que permita hacer una eficiente gestión de la información de la AHT	Adoptar y disponer de los servicios de intercambio de información con las diferentes entidades (SHR, Shiban, Registraduría, etc.)	1	2/05/2019 31/12/2019	Gestión, seguimiento y fortalecimiento de los diferentes convenios de intercambio de información con los que hoy cuenta la entidad Adaptación de la plataforma tecnológica para realizar el intercambio garantizando oportunidad y disponibilidad Disponición de los servicios de intercambio de acuerdo a las necesidades de las diferentes áreas de la entidad Integrar los servicios de intercambio de información con el Sistema Integrado de Tierras	20%	10%	10%		90%		10%	2%	1. Documento de diseño 2. Documentos de los convenios que se suscriben. 3. Servicios de integración implementados	1. Team Foundation Server 2. Repositorio de Arquitectura 3. SIT	
3	Diseñar y poner en marcha una plataforma tecnológica interoperable que permita hacer una eficiente gestión de la información de la AHT	Diseñar, implementar y realizar procesos de mejora continua de la arquitectura de TI, para lograr que esta alineada con los planes de ordenamiento social de la propiedad, la misión de la AHT y los planes del sector.	3	2/05/2019 31/12/2019	Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo PND del gobierno nacional 2018 - 2022 Dar cumplimiento a la estrategia de Gobierno Digital / Gobierno en Línea GEL Dar Cumplimiento al 70% de la calificación doble AA para cumplimiento de la Norma Técnica NTC 5864 Accesibilidad	20%	40%	40%		60%		40%	8%	PETIC actualizado Matriz de cumplimiento	Repositorio de Arquitectura Gobierno Digital Z-VIPQUARS - REPORTE DE AVANCES Y EVIDENCIAS - 28 FEBRERO 2019/3 Gobierno Digital - Gobierno	
4	Diseñar y ejecutar el modelo de atención por oferta de la AHT fortaleciendo el inicio de las operaciones	Mejoramiento del proceso de priorización y valoración de los FISOS en el RESO	1	2/05/2019 31/12/2019	Levantamiento del proceso actual e identificación de las mejoras del proceso (TO BE) Análisis y levantamiento de requerimientos de software que permitan la automatización de los procesos actuales Diseño, Desarrollo, pruebas e implementación de las mejoras del proceso en los módulos del RESO de la aplicación SIT Diseño e implementación del modelo de operación para la valoración masiva de FISOS y seguimiento y control de los indicadores de gestión de las etapas del proceso de valoración, en tiempo y calidad Pruebas de concepto herramientas de inteligencia artificial, determinando el alcance y beneficios en su adopción	20%	5%	5%		95%		5%	1%	0	Repositorio RESO Repositorio RESO SIT	
5	Diseñar y poner en marcha una plataforma tecnológica interoperable que permita hacer una eficiente gestión de la información de la AHT	Desarrollo de nuevos módulos en el SIT	10	2/05/2019 31/12/2019	Análisis y levantamiento de requerimientos con las funcionalidades a desarrollar en los nuevos módulos del Sistema Integrado de Tierras Diseño, Desarrollo, Pruebas de los nuevos módulos soporte a las misionales de la entidad Implementación y puesta en producción de los nuevos módulos	20%	40%	40%		60%		40%	8%	1. Historias de usuario aprobadas. 2. Documento de diseño 3. Software implementado	1. Team Foundation Server 2. Team Foundation Server 3. Dispositivos habilitados para operación del software	
Total						100%						0%	21%			
0													0%	21%		
FECHA						30/06/2019										
VIGENCIA						2019										
										Firma del Supervisor Jerónimo Espinosa						
										Firma del Gerente Público - Lidia Cristina Alzate M.						