

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000077

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TIERRAS PARA LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| | | |
|----------------------------|--|---|
| Horizonte | 2018 - 2020 | Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022) |
| Sector | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Pacto |
| Entidad Responsable | 171700-AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS-ANT | 11060 - II. Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos |
| Programa | 1704-ORDENAMIENTO SOCIAL Y USO PRODUCTIVO DEL TERRITORIO RURAL | Línea |
| SubPrograma | 1100-INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 12043 - 5. Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia rural |
| | | Programa |
| | | 1704 - ordenamiento social y uso productivo del territorio rural |

ESTADO DE LA FICHA

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Estado | Registrado Actualizado |
| Usuario Formulador | Martinez Alzate Hilda Cristina |
| Fecha del Estado Actual | 2019-11-19 09:11:07 |
| Fecha Control Posterior | 2019-11-19 09:11:07 |
| Solicitud de Formulación | 614718 - Sin trámites presupuestales |
| Vigencia Seleccionada | 2019 |
| Fecha Creación del Turno | N/A |
| Turno de trámite | N/A |

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

Implementar el sistema integrado de tierras (FASE 1), como gestor para la integración de los objetivos estratégicos de la ANT, enfocado al ordenamiento social de la propiedad e interoperando en el marco del Sistema Nacional de gestión de tierras

Problema

NO EXISTE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PROPIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS PARA PRODUCIR Y MANTENER INFORMACION ALINEADA A SUS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y QUE INTEROPERE CON OTRAS ENTIDADES

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000077
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TIERRAS PARA LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL

Descripción

Se actualiza el proyecto para la vigencia 2019 y 2020, en cuanto al costo de sus actividades, se ajusta meta de indicador plataforma tecnológica implementada y se incluye el indicador personas capacitadas en el sistema de información de tierras rurales. Se ajusta la meta de la vigencia 2019 del indicador plataforma tecnológica implementada, debido a que en el año 2018 se cumplió con el 58%, el cual incluyó: Infraestructura física, equipos activos de red y seguridad perimetral, Almacenamiento, licenciamiento y restructuración de servidores que soportan los sistemas de información y servicios administrativos en ambientes de desarrollo, pruebas y producción, además de la contratación de la mesa de servicios tecnológica de la entidad. Para el 2019 se proyecta el cumplimiento del 22%, el cual incluye: compra y renovación de licenciamiento, compra de infraestructura por obsolescencia tecnológica de los equipos, compra de infraestructura de red, ampliación de almacenamiento, mesa de servicios tecnológica y consolidación de solución de backup. Y para el año 2020 se proyecta el cumplimiento del 20%, el cual incluye: renovación de licenciamiento, mesa de servicios tecnológica, equipos de red y compra de infraestructura por obsolescencia tecnológica de los equipos. Para las vigencias 2019-2020, se incluye indicador de personas capacitadas en el sistema de información de tierras rurales, y se asigna la meta de 110 personas capacitadas por año, lo anterior en el marco de la estrategia de uso y apropiación. Es de aclarar que la presente formulación se proyecta para el periodo 2019 – 2020, ya que la SSIT realizará los ajustes pertinentes de la planeación estratégica del componente tecnológico de la entidad, teniendo en cuenta los cambios organizacionales que se han venido surtiendo y que implica cambiar el alcance del proyecto de inversión, lo anterior contemplando las nuevas necesidades institucionales, requerimientos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo que se surta en la vigencia 2019 y la respectiva alineación con la planeación estratégica del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural . Por lo tanto, la ANT realizará el proceso de formulación del proyecto de inversión en el período 2020 para la vigencia 2021 – 2024 contemplando las necesidades anteriormente mencionadas. La ANT ha concebido la plataforma tecnológica como un asunto estratégico, de la calidad de los datos hacia la gestión de la información y la construcción de una cultura de gestión del conocimiento. Es por esto que tiene el deber de construir un sistema de información capaz de unir la dimensión procesal con la dimensión espacial. La dimensión procesal se refiere al debido proceso regulado por las normas agrarias y por el derecho procesal. Lo procesal debe ser capaz de describir el estado de un expediente y las respectivas fases reguladas por el derecho administrativo. La dimensión espacial del sistema de información de la ANT hace énfasis lo siguiente: cada expediente hace referencia a un predio y en ese sentido se hace indispensable una infraestructura espacial de datos. El Sistema Integrado de Tierras es esta plataforma por lo tanto se realizará el análisis, diseño, desarrollo e implementación. Sus componentes No funcionales son: Seguridad, tareas y Documental. Funcionales: Registro Único de Usuario, Geográfico, Procesos Misionales, Administración de Tierras, Administración de Subsidios, Procesos Agrarios, Formalización, Adjudicación Alcance Horizontal: Teniendo en cuenta cada uno de los procesos de la Agencia Nacional de Tierras, se requiere de un Sistema de Información que integre, gestione y resuelva cada uno de los procesos y procedimientos que hacen parte de la Entidad e interoperable, que permita hacer una eficiente gestión de la información. Alcance Vertical: De acuerdo a los procesos de la Agencia Nacional de Tierras se busca que el sistema de información se encargue de gestionar todos los procesos y procedimientos que desde la cadena de valor de la entidad intervienen, por tanto, se tienen en cuenta las funciones que hacen parte de las direcciones y subdirecciones en el Decreto 2363 de 2015, mientras que se definen los procedimientos de acuerdo a un sistema de gestión de calidad.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

| Tipo | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------|------|------|------|
| Personas | 280 | 210 | 210 |

Localización

| Región | Departamento | Municipio | Localización Específica |
|----------|--------------|-----------|-------------------------|
| NACIONAL | NACIONAL | | |

CADENA DE VALOR

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000077

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TIERRAS PARA LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL

Objetivo Especifico: Implementar la primera fase del sistema integrado de tierras como herramienta tecnológica que apoya la toma de decisiones de los procesos misionales y de apoyo de la ANT; que interopere con las entidades que integran el sistema nacional de gestión de tierras.

| Productos | Actividad | Ruta Crítica | Fecha Inicial | Fecha Final |
|---|--|--------------|---------------|-------------|
| Servicio de información de tierras rurales Unidad: Número de usuarios Meta Total: 490.0000 | Desarrollar componentes de interoperabilidad del Sistema que le permitan integrarse con el Observatorio de tierras rurales (en su primera fase) y con las entidades del sector Etapas: Inversión | S | 2018-Jan-01 | 2019-Dec-31 |
| | Diseñar e implementar herramientas de apoyo que permitan a los funcionarios y a los ciudadanos, utilizar el sistema de información Etapas: Inversión | S | 2018-Jan-01 | 2019-Dec-31 |
| | Diseñar, codificar, probar, implementar y poner en operación el software correspondiente a los módulos misionales priorizados, los cuales conformarán el Sistema Integrado de Tierras Etapas: Inversión | S | 2018-Jan-01 | 2019-Dec-31 |
| | Implementar los componentes de hardware, software y comunicaciones necesarios para poner en operación el sistema integrado de tierras, en el nivel central y territorial Etapas: Inversión | S | 2018-Jan-01 | 2019-Dec-31 |
| | Implementar y poblar la base de datos del sistema bajo el modelo LADM (Land Administration Domain Model) Etapas: Inversión | S | 2018-Jan-01 | 2019-Dec-31 |
| | Impulsar una cultura de uso y apropiación que permita fortalecer las competencias de los grupos de interés para el aprovechamiento de los servicios de TI Etapas: Inversión | N | 2019-Jan-01 | 2019-Dec-31 |
| | Incorporar al sistema, la Información asociada al barrido predial, generada aplicando procesos de estructuración y calidad de la data, basados en el estándar Internacional de Administración de Tierras (ISO-19152) Etapas: Inversión | S | 2018-Jan-01 | 2019-Dec-31 |

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP
 Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000077
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TIERRAS PARA LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL

Objetivo Específico: Implementar principios, estándares, metodologías y habilitar la capacidad tecnológica de la Agencia para el manejo de la información digital

| Productos | Actividad | Ruta Crítica | Fecha Inicial | Fecha Final |
|--|---|--------------|---------------|-------------|
| Documentos de lineamientos técnicos Unidad: Número de documentos Meta Total: 1.0000 | Diseñar, implementar y realizar procesos de mejora a nivel de seguridad y privacidad de la información, así como acciones de mitigación del riesgo en línea con los planes de ordenamiento social de la propiedad Etapas: Inversión | S | 2018-Jan-01 | 2019-Dec-31 |
| | Diseñar, implementar y realizar procesos de mejora continua de la Arquitectura TI, para lograr que esté alineada con los planes de ordenamiento social de la propiedad, la misionalidad de la ANT y los planes del sector. Etapas: Inversión | S | 2018-Jan-01 | 2019-Dec-31 |
| | Implementar esquemas de gobernabilidad de TI y adoptar las políticas que permitan alinear los procesos y planes de la ANT con los del sector. Etapas: Inversión | S | 2018-Jan-01 | 2019-Dec-31 |
| Documentos de planeación Unidad: Número de documentos Meta Total: 1.0000 | Diseñar y elaborar el plan de continuidad del negocio de la Agencia, que permita soportar sus operaciones misionales y de apoyo. Etapas: Inversión | S | 2019-Jan-01 | 2019-Dec-31 |
| | Diseñar, elaborar e implementar el Plan, para el desarrollo de la estrategia de TI alineado con los objetivos estratégicos de la Agencia y en armonía con las necesidades de los planes de ordenamiento social de la propiedad Etapas: Inversión | S | 2018-Jan-01 | 2019-Dec-31 |
| | Incluir en el plan estratégico de tecnologías de la información, el resultado de la medición del desempeño de la estrategia de TI y las mejoras correspondientes que contribuyan a alcanzar las metas finales de la estrategia. Etapas: Inversión | S | 2018-Jan-01 | 2019-Dec-31 |

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2019

| Tipo Entidad | Entidad | Tipo Recurso | Valor Solicitado | Valor Vigente |
|--------------------------------------|--|--------------|-------------------|-------------------|
| Entidades Presupuesto Nacional - PGN | 171700-AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS-ANT | Nación | 14,054,391,079.00 | 12,402,368,957.00 |

Resumen Financiero PGN

| Vigencia | Recursos Solicitados | | | Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF) | |
|----------|----------------------|----------------|-------------------|--|-------------------|
| | Recursos Solicitados | Otros Recursos | Total | Inicial | Vigente |
| 2018 | 9,810,000,000.00 | 0.00 | 9,810,000,000.00 | 8,835,782,564.00 | 9,835,782,564.00 |
| 2019 | 14,054,391,079.00 | 0.00 | 14,054,391,079.00 | 12,402,368,957.00 | 12,402,368,957.00 |

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000077

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TIERRAS PARA LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL

| Vigencia | Recursos Solicitados | | | Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF) | |
|----------|----------------------|----------------|-------------------|--|---------|
| | Recursos Solicitados | Otros Recursos | Total | Inicial | Vigente |
| 2020 | 18,506,567,421.00 | 0.00 | 18,506,567,421.00 | 0.00 | 0.00 |

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2019

Objetivo: Implementar la primera fase del sistema integrado de tierras como herramienta tecnológica que apoya la toma de decisiones de los procesos misionales y de apoyo de la ANT; que interopere con las entidades que integran el sistema nacional de gestión de tierras.

| Productos | Actividad | Solicitado | Inicial | Vigente |
|--|--|------------------|--------------------------|--------------------------|
| Servicio de información de tierras rurales Unidad: Número de usuarios Meta Horizonte: 490.0000 | Diseñar e implementar herramientas de apoyo que permitan a los funcionarios y a los ciudadanos, utilizar el sistema de información | 1,800,000,000.00 | 2,657,231,765.00 | 677,667,406.00 |
| | Implementar y poblar la base de datos del sistema bajo el modelo LADM (Land Administration Domain Model) | 1,816,140,712.00 | 79,899,160.00 | 79,899,160.00 |
| | Desarrollar componentes de interoperabilidad del Sistema que le permitan integrarse con el Observatorio de tierras rurales (en su primera fase) y con las entidades del sector | 337,643,485.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Incorporar al sistema, la información asociada al barrido predial, generada aplicando procesos de estructuración y calidad de la data, basados en el estándar Internacional de Administración de Tierras (ISO-19152) | 0.00 | 492,795,380.00 | 492,795,380.00 |
| | Impulsar una cultura de uso y apropiación que permita fortalecer las competencias de los grupos de interés para el aprovechamiento de los servicios de TI | 208,232,116.00 | 31,508,730.00 | 153,608,301.00 |
| | Implementar los componentes de hardware, software y comunicaciones necesarios para poner en operación el sistema integrado de tierras, en el nivel central y territorial | 4,600,000,000.00 | 5,345,200,180.00 | 7,641,233,180.00 |
| | Diseñar, codificar, probar, implementar y poner en operación el software correspondiente a los módulos misionales priorizados, los cuales conformarán el Sistema Integrado de Tierras | 3,022,178,809.00 | 3,117,597,626.00 | 2,762,200,577.00 |
| | Total | | 11,784,195,122.00 | 11,724,232,841.00 |

Objetivo: Implementar principios, estándares, metodologías y habilitar la capacidad tecnológica de la Agencia para el manejo de la información digital

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000077

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TIERRAS PARA LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL

| Productos | Actividad | Solicitado | Inicial | Vigente |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Documentos de lineamientos técnicos Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 1.0000 | Implementar esquemas de gobernabilidad de TI y adoptar las políticas que permitan alinear los procesos y planes de la ANT con los del sector. | 843,947,495.00 | 326,728,226.00 | 260,973,642.00 |
| | Diseñar, implementar y realizar procesos de mejora continua de la Arquitectura TI, para lograr que esté alineada con los planes de ordenamiento social de la propiedad, la misionalidad de la ANT y los planes del sector. | 911,426,897.00 | 71,458,310.00 | 15,113,323.00 |
| | Diseñar, implementar y realizar procesos de mejora a nivel de seguridad y privacidad de la información, así como acciones de mitigación del riesgo en línea con los planes de ordenamiento social de la propiedad | 395,000,000.00 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| | Total | 2,150,374,392.00 | 638,186,536.00 | 516,086,965.00 |
| Documentos de planeación Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 1.0000 | Diseñar y elaborar el plan de continuidad del negocio de la Agencia, que permita soportar sus operaciones misionales y de apoyo. | 35,194,642.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Diseñar, elaborar e implementar el Plan, para el desarrollo de la estrategia de TI alineado con los objetivos estratégicos de la Agencia y en armonía con las necesidades de los planes de ordenamiento social de la propiedad | 0.00 | 39,949,580.00 | 78,877,988.00 |
| | Incluir en el plan estratégico de tecnologías de la información, el resultado de la medición del desempeño de la estrategia de TI y las mejoras correspondientes que contribuyan a alcanzar las metas finales de la estrategia. | 84,626,923.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total | 119,821,565.00 | 39,949,580.00 | 78,877,988.00 |

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000077
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TIERRAS PARA LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2019

| Departamento | Solicitado | | | Inicial | | | Vigente | | |
|-------------------|--------------------------|-------------|---------------|--------------------------|-------------|---------------|--------------------------|-------------|---------------|
| | Nación | Propios | Otras Fuentes | Nación | Propios | Otras Fuentes | Nación | Propios | Otras Fuentes |
| NO REGIONALIZABLE | 14,054,391,079.00 | 0.00 | 0.00 | 12,402,368,957.00 | 0.00 | 0.00 | 12,402,368,957.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 14,054,391,079.00 | 0.00 | 0.00 | 12,402,368,957.00 | 0.00 | 0.00 | 12,402,368,957.00 | 0.00 | 0.00 |

Focalización de Recursos en la Vigencia 2019

| Tipo | Categoría | Valor Solicitado | Valor Inicial | Valor Vigente |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tecnologías de información y comunicaciones | APLICACIONES / SOFTWARE | 8,574,391,079.00 | 3,690,292,166.00 | 3,690,292,166.00 |
| | INFRAESTRUCTURA/HARDWARE | 1,840,000,000.00 | 5,345,200,180.00 | 5,345,200,180.00 |
| | SERVICIOS | 3,640,000,000.00 | 3,366,876,611.00 | 3,366,876,611.00 |
| | Total | 14,054,391,079.00 | 12,402,368,957.00 | 12,402,368,957.00 |

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2019

| | Ponderación |
|-------------------------|-----------------|
| Indicadores de Producto | 60.00 % |
| Indicadores de Gestión | 40.00 % |
| Total | 100.00 % |

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

| Indicador | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|---------|---------|--------|
| 9900G052 - Porcentaje De Disponibilidad De La Plataforma Tecnológica | 30.0000 | 50.0000 | 0.0000 |
| Unidad de Medida: Porcentaje | | | |

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000077

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TIERRAS PARA LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL

Objetivo Especifico: Implementar la primera fase del sistema integrado de tierras como herramienta tecnológica que apoya la toma de decisiones de los procesos misionales y de apoyo de la ANT; que interopere con las entidades que integran el sistema nacional de gestión de tierras.

| Producto | Indicador | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|--|----------|----------|--------|
| Servicio de información de tierras rurales | 170400400 - Usuarios del sistema Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 490.0000 | 280.0000 | 210.0000 | 0.0000 |
| | 170400402 - Plataforma tecnológica implementada Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 80.0000 | 58.0000 | 22.0000 | 0.0000 |
| | 170400407 - Personas capacitadas en el sistema de información de tierras rurales Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 110.0000 | | 110.0000 | 0.0000 |
| | 170400408 - Avance en la implementación del sistema Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 70.0000 | 40.0000 | 30.0000 | 0.0000 |

Objetivo Especifico: Implementar principios, estándares, metodologías y habilitar la capacidad tecnológica de la Agencia para el manejo de la información digital

| Producto | Indicador | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------|--|--------|--------|--------|
| Documentos de lineamientos técnicos | 170400200 - Documentos de lineamientos técnicos elaborados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| Documentos de planeación | 170400300 - Documentos de planeación elaborados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000077

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TIERRAS PARA LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL

Indicadores de producto de programa

| Indicador | Vigencia | Meta Vigente | Principal | Acumulativo |
|--|----------|--------------|-----------|-------------|
| Avance en la implementación del sistema Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 70.0000 | 2018 | 40.0000 | No | Si |
| | 2019 | 30.0000 | No | Si |
| | 2020 | 0.0000 | No | Si |
| Documentos de lineamientos técnicos elaborados Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.0000 | 2018 | 1.0000 | Si | No |
| | 2019 | 1.0000 | Si | No |
| | 2020 | 0.0000 | Si | No |
| Documentos de planeación elaborados Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.0000 | 2018 | 1.0000 | Si | Si |
| | 2019 | 1.0000 | Si | Si |
| | 2020 | 0.0000 | Si | Si |
| Personas capacitadas en el sistema de información de tierras rurales Unidad de Medida: Número Meta Total: 110.0000 | 2019 | 110.0000 | No | No |
| | 2020 | 0.0000 | No | No |
| Plataforma tecnológica implementada Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 80.0000 | 2018 | 58.0000 | No | Si |
| | 2019 | 22.0000 | No | Si |
| | 2020 | 0.0000 | No | Si |
| Usuarios del sistema Unidad de Medida: Número Meta Total: 490.0000 | 2018 | 280.0000 | Si | Si |
| | 2019 | 210.0000 | Si | Si |
| | 2020 | 0.0000 | Si | Si |

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2019

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2019

Política

Tecnologías de información y comunicaciones

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000077

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TIERRAS PARA LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL

Control de Formulacion Tecnico

Funcionario LINDA SELENE RAMOS FUENTES

Cargo Contratista

Fecha 2019-Nov-15 20:21:12

Observación

Se remite solicitud de actualización 2019 y solicitud de levantamiento de previo concepto 2020.

| Dimension | Pregunta | Explicacion | Respuesta | Observacion Respuesta |
|-------------------------------|---|--|-----------|-----------------------|
| Cadena de Valor | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general? | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico. | S | |
| | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto. | S | |
| | ¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias? | La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico. | S | |
| Regionalización | ¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable? | La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo. | S | |
| Relación con la planificación | ¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente? | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto. | S | |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000077

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TIERRAS PARA LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto? | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto. | S | |
| | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte? | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo. | S | |
| | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte? | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica. | S | |
| | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ? | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición. | S | |
| | ¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)? | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación. | S | |
| | ¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto? | Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto. | S | |
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)? | En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento). | S | |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000077

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TIERRAS PARA LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes? | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. | S | |
| | ¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP. | S | |
| | ¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto? | La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados. | S | |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000077

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TIERRAS PARA LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario William Gabriel Reina Tous

Cargo Jefe de Planeación

Fecha 2019-Nov-15 20:36:16

Observación

Una vez revisado el proyecto se encuentra que ha sido ajustado acorde a las observaciones del MADR, por lo tant, se remite para continuar con el trámite de levantamiento de previo concepto

| Dimension | Pregunta | Explicacion | Respuesta | Observacion Respuesta |
|-------------------------------|---|--|-----------|-----------------------|
| Cadena de Valor | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general? | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico. | S | |
| | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto. | S | |
| | ¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias? | La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico. | S | |
| Regionalización | ¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable? | La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo. | S | |
| Relación con la planificación | ¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente? | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto. | S | |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000077

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TIERRAS PARA LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto? | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto. | S | |
| | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte? | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo. | S | |
| | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte? | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica. | S | |
| | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ? | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición. | S | |
| | ¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)? | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación. | S | |
| | ¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto? | Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto. | S | |
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)? | En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento). | S | |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000077

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TIERRAS PARA LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes? | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. | S | |
| | ¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP. | S | |
| | ¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto? | La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados. | S | |

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP
 Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000077
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TIERRAS PARA LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Gladys Pinzon Daza
Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva
Fecha 2019-Nov-15 21:02:02

Observación

Verificado la solicitud de levantamiento de la leyenda de "Previo Concepto", se emite concepto favorable de acuerdo con el concepto emitido por el rol control de viabilidad técnico:

"El proyecto se actualiza en la vigencia 2020, con el fin de levantar la leyenda de "Previo Concepto" impuesta por el DNP.

Debido a que se formuló e inscribió en el Banco de Proyectos de Inversión BPIN, el nuevo proyecto de inversión "Fortalecimiento del proceso de desarrollo y gestión de la arquitectura" con horizonte 2020 – 2022, el cual suprime y reemplaza al proyecto de inversión "Implementación del sistema integrado de tierras para la gestión del ordenamiento social de la propiedad nivel nacional", precisando que este a su vez tiene marca de previo concepto para la vigencia fiscal 2020.

De esta manera, dado que el proyecto de inversión "Implementación del sistema integrado de tierras para la gestión del ordenamiento social de la propiedad nivel nacional", será reemplazado, con el trámite de Carta de Modificación, se retiró la solicitud de recursos para la vigencia 2020, y se trasladaron a nuevo proyecto.

Con este contexto se solicita el levantamiento de previo concepto marcado, a fin de dar cierre a proyecto con corte a 31 de diciembre de 2019."

De otra parte, se actualiza en la vigencia 2019, con el fin de redistribuir los recursos de los costos de las actividades del proyecto. Estos ajustes se evidencian en el documento, la cadena de valor y en el documento "Solicitud de actualización ordinaria y levantamiento del previo concepto del proyecto de inversión "implementación del sistema integrado de tierras para la gestión del ordenamiento social de la propiedad nivel nacional" bpin 2017011000077, así como en la cadena de valor, en los cuales se justifican las modificaciones efectuadas. Estos documentos se encuentran adjuntos en el SUIFP.

Por las anteriores consideraciones, se emite concepto favorable al proyecto, con el fin de continuar con el trámite ante el DNP."

| Dimension | Pregunta | Explicacion | Respuesta | Observacion Respuesta |
|-------------------------------|--|--|-----------|-----------------------|
| Cadena de Valor | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general? | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico. | S | |
| | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto. | S | |
| Relación con la planificación | ¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales? | Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector. | S | |
| | ¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente? | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto. | S | |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000077

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TIERRAS PARA LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL

| | | | | |
|--|---|---|-----|-----|
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto? | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto. | S | |
| | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte? | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo. | S | |
| | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte? | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica. | S | |
| | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ? | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición. | S | |
| | ¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)? | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación. | S | |
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo? | Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo. | S | |
| | ¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados? | Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados. | N/A | n/a |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000077

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TIERRAS PARA LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector? | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes). | S | |
| | ¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP. | S | |

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



Código Bpin: 2017011000077
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TIERRAS PARA LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario NELSY COTES MENDEZ
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Fecha 2019-Nov-15 20:47:43

Observación

El proyecto se actualiza en la vigencia 2020, con el fin de levantar la leyenda de "Previo Concepto" impuesta por el DNP.

2. LEVANTAMIENTO DEL PREVIO CONCEPTO

Debido a que se formuló e inscribió en el Banco de Proyectos de Inversión BPIN, el nuevo proyecto de inversión "Fortalecimiento del proceso de desarrollo y gestión de la arquitectura" con horizonte 2020 – 2022, el cual suprime y reemplaza al proyecto de inversión "Implementación del sistema integrado de tierras para la gestión del ordenamiento social de la propiedad nivel nacional", precisando que este a su vez tiene marca de previo concepto para la vigencia fiscal 2020.

De esta manera, dado que el proyecto de inversión "Implementación del sistema integrado de tierras para la gestión del ordenamiento social de la propiedad nivel nacional", será reemplazado, con el trámite de Carta de Modificación, se retiró la solicitud de recursos para la vigencia 2020, y se trasladaron a nuevo proyecto.

Con este contexto se solicita el levantamiento de previo concepto marcado, a fin de dar cierre a proyecto con corte a 31 de diciembre de 2019."

De otra parte, se actualiza en la vigencia 2019, con el fin de redistribuir los recursos de los costos de las actividades del proyecto. Estos ajustes se evidencian en el documento, la cadena de valor y en el documento "Solicitud de actualización ordinaria y levantamiento del previo concepto del proyecto de inversión "implementación del sistema integrado de tierras para la gestión del ordenamiento social de la propiedad nivel nacional" bpin 2017011000077, así como en la cadena de valor, en los cuales se justifican las modificaciones efectuadas. Estos documentos se encuentran adjuntos en el SUIFP.

Por las anteriores consideraciones, se emite concepto favorable al proyecto, con el fin de continuar con el trámite ante el DNP.

| Dimension | Pregunta | Explicacion | Respuesta | Observacion Respuesta |
|-------------------------------|--|--|-----------|-----------------------|
| Cadena de Valor | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general? | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico. | S | |
| | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto. | S | |
| Relación con la planificación | ¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales? | Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector. | S | |
| | ¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente? | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto. | S | |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000077

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TIERRAS PARA LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL

| | | | | |
|--|---|---|-----|-----|
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto? | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto. | S | |
| | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte? | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo. | S | |
| | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte? | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica. | S | |
| | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ? | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición. | S | |
| | ¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)? | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación. | S | |
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo? | Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo. | S | |
| | ¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados? | Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados. | N/A | n/a |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000077

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TIERRAS PARA LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector? | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes). | S | |
| | ¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP. | S | |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000077

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TIERRAS PARA LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario Rodrigo Cely
Cargo Asesor
Fecha 2019-Nov-19 06:48:40

Observación

Se da concepto favorable a la actualización 2019 del proyecto "Implementación del sistema integrado de tierras para la gestión del ordenamiento social de la propiedad nivel nacional" con código BPIN 2017011000077, el cual para cumplir con la necesidades de la ANT y las exigencias por parte de Planeación Nacional, fue necesario reformularlo en uno nuevo y dado que será reemplazado por el proyecto "Fortalecimiento del proceso de desarrollo y gestión de la arquitectura empresarial institucional" con código BPIN 2019011000263, se actualizó la cadena de valor en su cronograma, metas y actividades, cerrando el horizonte.

De esta manera el proyecto cumplirá con las metas proyectadas hasta 31 de diciembre de 2019 en concordancia con los recursos ejecutados. Por lo tanto a partir de la vigencia 2020 la Agencia Nacional de Tierras continuará fortaleciendo las estrategias TIC a través del nuevo proyecto de inversión.

| Dimension | Pregunta | Explicacion | Respuesta | Observacion Respuesta |
|--------------------------------------|--|---|-----------|--|
| Cadena de valor del proyecto | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general? | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico. | S | Este proyecto contempla una reformulación para el 2020, la cual atiende de manera coherente las necesidades de la ANT |
| | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto. | S | Se hace necesario describir el alcance de las actividades y como contribuye a la construcción del sistema integrado de tierras. Por esta razón se formulo un nuevo proyecto para el 2020 |
| Regionalización | ¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable? | La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo. | S | |
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto? | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto. | S | |
| | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte? | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo. | S | |
| | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte? | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica. | S | |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000077

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TIERRAS PARA LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ? | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición. | S | |
| | ¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)? | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación. | S | Para realizar un traslado de recursos, al nuevo proyecto se realizo una actualización de ficha, por esta razón se considera aclarar el porque de las diferencias del costeo de actividades explicación de la diferencias entre la cifra proyectada y la que termina ajustada. |

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000077

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TIERRAS PARA LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Maria Olga Peña Mariño
Cargo Subdirectora de Producción y Desarrollo Rural
Fecha 2019-Nov-19 09:52:07

Observación

Se da concepto favorable al levantamiento del concepto previo del proyecto, el cual para cumplir con las necesidades de la ANT y las exigencias por parte del DNP, fue reformulado y será reemplazado por el proyecto "Fortalecimiento del proceso de desarrollo y gestión de la arquitectura empresarial institucional" con código BPIN 2019011000263. El proyecto actual actualizó la cadena de valor en su cronograma, metas y actividades, cerrando el horizonte. De esta manera el proyecto cumplirá con las metas proyectadas hasta 31 de diciembre de 2019 en concordancia con los recursos ejecutados. Por lo tanto a partir de la vigencia 2020 la Agencia Nacional de Tierras continuará fortaleciendo las estrategias TIC a través del nuevo proyecto de inversión.

| Dimension | Pregunta | Explicacion | Respuesta | Observacion Respuesta |
|--------------------------------------|--|---|-----------|--|
| Cadena de valor del proyecto | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general? | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico. | S | Este proyecto contempla una reformulación para el 2020, la cual atiende de manera coherente las necesidades de la ANT |
| | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto. | S | Se hace necesario describir el alcance de las actividades y como contribuye a la construcción del sistema integrado de tierras. Por esta razón se formulo un nuevo proyecto para el 2020 |
| Regionalización | ¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable? | La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo. | S | |
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto? | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto. | S | |
| | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte? | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo. | S | |
| | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte? | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica. | S | |
| | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ? | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición. | S | |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000077

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TIERRAS PARA LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)? | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación. | S | Para realizar un traslado de recursos, al nuevo proyecto se realizo una actualización de ficha, por esta razón se considera aclarar el porque de las diferencias del costeo de actividades explicación de la diferencias entre la cifra proyectada y la que termina ajustada. |
|--------------------------------------|---|---|---|---|

CAMBIOS REALIZADOS

| Grupo | Valor Actual | Valor Anterior |
|-------|--------------|----------------|
| | | |