

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



Código Bpin: 2017011000084
Nombre del Proyecto: ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA RURAL A NIVEL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2018 - 2020	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)
Sector	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	Pacto
Entidad Responsable	171700-AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS-ANT	11060 - II. Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos
Programa	1704-ORDENAMIENTO SOCIAL Y USO PRODUCTIVO DEL TERRITORIO RURAL	Línea
SubPrograma	1100-INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO	12043 - 5. Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia rural
		Programa
		1704 - ordenamiento social y uso productivo del territorio rural

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formulador	Sanchez Gaitan Jorge Andres
Fecha del Estado Actual	2019-12-31 20:12:25
Fecha Control Posterior	2019-12-31 20:12:25
Solicitud de Formulación	615555 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2020
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

Contribuir en la formalización de la pequeña propiedad privada rural.

Problema

Alta informalidad en la propiedad privada rural.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP
 Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000084
Nombre del Proyecto: ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA RURAL A NIVEL NACIONAL

Descripción

La presente solicitud de actualización se tramita con el fin de efectuar ajustes de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2470 del 28 de diciembre de 2018, por el cual se reducen unas apropiaciones en el PGN de la vigencia fiscal de 2018 y el Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018 por el cual se liquida el PGN para la vigencia fiscal 2019; en el sentido de ajustar metas, recursos y regionalización de los mismos según las asignaciones realizadas. La presente solicitud se tramita para la incorporación de \$2.601.500.000 provenientes de recursos para el postconflicto asignados mediante resolución por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la presente actualización incluye las siguientes modificaciones: * Se ajustó el costo de la actividad 3 del objetivo 1 del proyecto. * Se ajustó los beneficiarios del proyecto. * La cuantificación y localización para el año 2018. * Las metas de los indicadores del proyecto, producto, gestión y acuerdo de paz. * Se ajustó el esquema financiero (presupuesto, costos de las actividades y regionalización de los recursos) para la vigencia 2018. * La cadena de valor se ajustó y se adjunta al proyecto como documento soporte. La presente solicitud se tramita para la incorporación de \$12.648.852.957 provenientes de recursos para el postconflicto asignados mediante resolución por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la presente actualización incluye las siguientes modificaciones: • Se ajustaron los costos de cada una de las actividades del proyecto. • La cuantificación y localización para el año 2018. • Las metas de los indicadores del proyecto, producto, gestión y acuerdo de paz. • Se ajustó el esquema financiero (presupuesto, costos de las actividades y regionalización de los recursos) para la vigencia 2018. • La actividad 6 del objetivo 1, se deja en \$0 toda vez que para la vigencia 2018, no se realizará en razón a que no se cuenta con los recursos económicos necesarios para llevarla a cabo. La presente solicitud se tramita para la incorporación de \$7.000.000.000 provenientes de recursos para el postconflicto asignados mediante resolución por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la presente actualización incluye las modificaciones en la actividad No. 3 del objetivo No. 1 página 10, página 16, componentes y actividades pagina 17 indicadores y página 19 regionalización de los recursos. La presente actualización tiene por objeto subsanar las observaciones realizadas por el equipo técnico DNP, relacionadas con la elaboración del cronograma de trabajo proyectado para el desarrollo de las actividades previstas para la vigencia 2018; con el fin de levantar el concepto previo. El programa de formalización de la propiedad rural, que en la actualidad lidera la ANT en 86 municipios de 18 departamentos del país propende por estimular el desarrollo rural y mejorar la calidad de vida de los campesinos, convirtiendo en patrimonio la tierra que ocupan y trabajan, desarrollando un mercado de tierras rurales con seguridad jurídica, que funcione en forma abierta, ágil y transparente. El Programa impulsa y coordina acciones para apoyar las gestiones tendientes a formalizar el derecho de dominio de predios rurales privados, el saneamiento de títulos que conlleven la falsa tradición y para acompañar a los interesados en la realización de trámites administrativos, notariales y registrales no cumplidos oportunamente Enfoques: Enfoque de género: Desde el diseño del Programa, se ha dado relevancia al enfoque de género teniendo en cuenta el lenguaje y la proyección que se da a la comunidad e incorporando de manera explícita en los objetivos la participación real de mujeres, en aspectos como convocatoria, identificando líderes para que divulguen la información, horarios que permitan su participación, propiciar las condiciones para que los niños que asistan con sus padres participen de forma activa en el proceso entre otras. Es así como a la fecha podemos registrar las siguientes cifras que ilustran lo anteriormente descrito: 49.5% de los predios que hasta la fecha se han titulado han sido a mujeres que presentaron su solicitud al Programa, el 44% de las solicitudes recibidas en el programa (24.635 de 55.989) han sido realizadas por mujeres. Enfoque territorial diferencial La metodología para la selección de los municipios y departamentos se basa en características jurídicas, predios en informalidad con respecto a catastro, registro y bases de datos gremiales y además, en las condiciones físicas de cada territorio con respecto a restricciones ambientales o técnicas a las que se suman las condiciones sociales de cada uno de ellos. El proyecto de inversión se actualiza para ajustar los recursos para la vigencia 2019, de acuerdo con el decreto de reducción presupuestal expedido por el Gobierno Nacional.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	2018	2019	2020
Personas	3,500	7,000	6,300

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
AMAZONÍA	PUTUMAYO	PUERTO LEGUIZAMO	
CARIBE	BOLIVAR	ACHI	
CARIBE	BOLIVAR	MAGANGUE	
CARIBE	CESAR	BOSCONIA	
CARIBE	CESAR	EL PASO	
CARIBE	CESAR	LA PAZ	
CARIBE	CESAR	SAN DIEGO	
CARIBE	CORDOBA	AYAPEL	
CARIBE	GUAJIRA	DIBULLA	
CARIBE	GUAJIRA	FONSECA	
CARIBE	GUAJIRA	LA JAGUA DEL PILAR	
CARIBE	GUAJIRA	SAN JUAN DEL CESAR	
CARIBE	GUAJIRA	URUMITA	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000084

Nombre del Proyecto: ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA RURAL A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
CARIBE	MAGDALENA	CIENAGA	
CARIBE	MAGDALENA	SANTA MARTA	
CARIBE	MAGDALENA	ZONA BANANERA	
CARIBE	SUCRE	CAIMITO	
CARIBE	SUCRE	GUARANDA	
CARIBE	SUCRE	MAJAGUAL	
CARIBE	SUCRE	OVEJAS	
CARIBE	SUCRE	SAN BENITO ABAD	
CARIBE	SUCRE	SAN MARCOS	
CENTRAL	BOYACA	CHIVATA	
CENTRAL	BOYACA	COMBITA	
CENTRAL	BOYACA	MONQUIRA	
CENTRAL	BOYACA	MOTAVITA	
CENTRAL	BOYACA	OICATA	
CENTRAL	BOYACA	RAMIRIQUI	
CENTRAL	BOYACA	SACHICA	
CENTRAL	BOYACA	SAMACA	
CENTRAL	BOYACA	VENTAQUEMADA	
CENTRAL	BOYACA	VILLA DE LEYVA	
CENTRAL	BOYACA	ZETAQUIRA	
CENTRAL	CUNDINAMARCA	CHOCONTA	
CENTRAL	CUNDINAMARCA	TOPAIPÍ	
CENTRAL	CUNDINAMARCA	VILLAPINZON	
CENTRAL	HUILA	ISNOS	
CENTRAL	HUILA	OPORAPA	
CENTRAL	HUILA	PITALITO	
CENTRAL	HUILA	SALADOBLANCO	
CENTRAL	HUILA	SAN AGUSTIN	
CENTRAL	TOLIMA	CHAPARRAL	
CENTRAL	TOLIMA	ORTEGA	
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	ANDES	
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	APARTADO	
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	ARBOLETES	
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	CALDAS	
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	CAREPA	
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	CHIGORODO	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000084

Nombre del Proyecto: ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA RURAL A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	CIUDAD BOLIVAR	
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	COCORNA	
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	GRANADA	
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	NECOCLI	
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	REMEDIOS	
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	SAN CARLOS	
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	SAN LUIS	
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	SAN RAFAEL	
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	SEGOVIA	
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	TAMESIS	
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	TURBO	
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	YARUMAL	
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS	MANIZALES	
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS	NEIRA	
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS	PENSILVANIA	
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS	SAMANA	
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA	BELEN DE UMBRIA	
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA	PEREIRA	
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA	SANTA ROSA DE CABAL	
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA	SANTUARIO	
ORINOQUÍA	META	ACACIAS	
ORINOQUÍA	META	GRANADA	
ORINOQUÍA	META	PUERTO GAITAN	
PACÍFICO	CAUCA	BUENOS AIRES	
PACÍFICO	CAUCA	CALDONO	
PACÍFICO	CAUCA	MERCADERES	
PACÍFICO	CAUCA	MIRANDA	
PACÍFICO	CAUCA	MORALES	
PACÍFICO	CAUCA	PADILLA	
PACÍFICO	CAUCA	PIENDAMO	
PACÍFICO	CAUCA	POPAYAN	
PACÍFICO	CAUCA	ROSAS	
PACÍFICO	CAUCA	SANTANDER DE QUILICHAO	
PACÍFICO	CAUCA	TIMBIO	
PACÍFICO	CHOCO	QUIBDO	
PACÍFICO	NARIÑO	LA UNION	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000084

Nombre del Proyecto: ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA RURAL A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
PACÍFICO	NARIÑO	SAN BERNARDO	
PACÍFICO	NARIÑO	SAN PEDRO DE CARTAGO	
PACÍFICO	VALLE	JAMUNDI	
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER	GRAMALOTE	
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER	SILOS	
SANTANDERES	SANTANDER	CALIFORNIA	
SANTANDERES	SANTANDER	CHARTA	
SANTANDERES	SANTANDER	LEBRIJA	
SANTANDERES	SANTANDER	MATANZA	
SANTANDERES	SANTANDER	SURATA	
SANTANDERES	SANTANDER	TONA	
SANTANDERES	SANTANDER	VETAS	

Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2020

Sexo - Masculino

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000084

Nombre del Proyecto:

ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA RURAL A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
CENTRAL	BOYACA	1569
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS	223
PACÍFICO	CAUCA	1285
CARIBE	CESAR	35
CENTRAL	CUNDINAMARCA	171
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	371
CARIBE	GUAJIRA	56
CENTRAL	HUILA	637
CARIBE	MAGDALENA	181
ORINOQUÍA	META	28
PACÍFICO	NARIÑO	261
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER	29
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA	290
SANTANDERES	SANTANDER	110
CARIBE	SUCRE	42
CENTRAL	TOLIMA	123
PACÍFICO	VALLE	89

Sexo - Femenino

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000084

Nombre del Proyecto:

ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA RURAL A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
CENTRAL	BOYACA	997
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS	142
PACÍFICO	CAUCA	818
CARIBE	CESAR	22
CENTRAL	CUNDINAMARCA	109
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	236
CARIBE	GUAJIRA	36
CENTRAL	HUILA	406
CARIBE	MAGDALENA	115
ORINOQUÍA	META	18
PACÍFICO	NARIÑO	166
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER	19
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA	185
SANTANDERES	SANTANDER	70
CARIBE	SUCRE	26
CENTRAL	TOLIMA	79
PACÍFICO	VALLE	56

CADENA DE VALOR

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000084

Nombre del Proyecto: ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA RURAL A NIVEL NACIONAL

Objetivo Específico: Contribuir al fomento de la cultura de formalidad.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de apoyo para el fomento de la formalidad Unidad: Número de personas Meta Total: 34,200.0000	Desarrollar actividades orientadas al fortalecimiento y articulación interinstitucional necesarias para avanzar en las diferentes etapas de la formalización de la pequeña propiedad privada Etapas: Inversión	N	2018-Feb-01	2020-Dec-31
	Desarrollar material visual y ayudas didácticas como apoyo en la realización de talleres en procura de fomentar la importancia de mantener la formalidad en sus predios Etapas: Inversión	S	2018-Jan-08	2020-Dec-31

Objetivo Específico: Reducir la informalidad de la pequeña propiedad privada rural.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de apoyo financiero para la formalización de la propiedad privada rural Unidad: Número de predios Meta Total: 34,200.0000	Adelantar el análisis registral y escritural de antecedentes de tradición de dominio conforme a los parámetros de la Ley y los parámetros de la sentencia T-488 de 2014. Etapas: Inversión	N	2018-Jan-15	2020-Dec-31
	Adelantar el estudio de títulos para gestionar y apoyar la formalización de la propiedad privada rural para pobladores con calidad de poseedores de acuerdo con la normatividad vigente. Etapas: Inversión	N	2018-Jan-08	2020-Dec-31
	Efectuar monitoreo y seguimiento a las diferentes actividades planteadas para identificar los avances en el logro de los resultados formulados. Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2020-Dec-31
	Gestionar y apoyar la formalización de la pequeña propiedad privada rural ante notarios jueces y autoridades municipales, departamentales o nacionales para pobladores rurales de escasos recursos que tengan la calidad de poseedores; impulso procesal Etapas: Inversión	S	2018-Feb-01	2020-Dec-31
	Realizar el análisis y estudio técnico y jurídico de las solicitudes con el fin de establecer rutas de viabilidad para recibir asistencia por parte de la ANT. Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2020-Dec-31
	Realizar las actividades de campo con el fin de espacializar y ubicar geográficamente los predios, levantar actas de colindancia y linderos. Etapas: Inversión	N	2018-Feb-12	2020-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2020

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000084

Nombre del Proyecto: ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA RURAL A NIVEL NACIONAL

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	171700-AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS-ANT	Nación	60,000,000,000.00	31,500,000,000.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2018	22,254,000,000.00	0.00	22,254,000,000.00	30,000,000,000.00	28,250,352,957.00
2019	22,800,000,000.00	0.00	22,800,000,000.00	50,000,000,000.00	39,684,000,000.00
2020	60,000,000,000.00	0.00	60,000,000,000.00	31,500,000,000.00	31,500,000,000.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2020

Objetivo: Reducir la informalidad de la pequeña propiedad privada rural.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de apoyo financiero para la formalización de la propiedad privada rural Unidad: Número de predios Meta Horizonte: 34,200.0000	Adelantar el estudio de títulos para gestionar y apoyar la formalización de la propiedad privada rural para pobladores con calidad de poseedores de acuerdo con la normatividad vigente.	2,500,000,000.00	1,312,500,000.00	1,312,500,000.00
	Realizar el análisis y estudio técnico y jurídico de las solicitudes con el fin de establecer rutas de viabilidad para recibir asistencia por parte de la ANT.	3,500,000,000.00	1,837,500,000.00	1,837,500,000.00
	Realizar las actividades de campo con el fin de espacializar y ubicar geográficamente los predios, levantar actas de colindancia y linderos.	7,000,000,000.00	3,675,000,000.00	3,675,000,000.00
	Efectuar monitoreo y seguimiento a las diferentes actividades planteadas para identificar los avances en el logro de los resultados formulados.	4,350,000,000.00	2,283,750,000.00	2,283,750,000.00
	Gestionar y apoyar la formalización de la pequeña propiedad privada rural ante notarios jueces y autoridades municipales, departamentales o nacionales para pobladores rurales de escasos recursos que tengan la calidad de poseedores; impulso procesal	20,400,000,000.00	10,710,000,000.00	10,710,000,000.00
	Adelantar el análisis registral y escritural de antecedentes de tradición de dominio conforme a los parámetros de la Ley y los parámetros de la sentencia T-488 de 2014.	16,250,000,000.00	8,531,250,000.00	8,531,250,000.00
	Total		54,000,000,000.00	28,350,000,000.00

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación**Código Bpin:** 2017011000084**Nombre del Proyecto:** ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA RURAL A NIVEL NACIONAL**Objetivo:** Contribuir al fomento de la cultura de formalidad.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de apoyo para el fomento de la formalidad Unidad: Número de personas Meta Horizonte: 34,200.0000	Desarrollar actividades orientadas al fortalecimiento y articulación interinstitucional necesarias para avanzar en las diferentes etapas de la formalización de la pequeña propiedad privada	4,000,000,000.00	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00
	Desarrollar material visual y ayudas didácticas como apoyo en la realización de talleres en procura de fomentar la importancia de mantener la formalidad en sus predios	2,000,000,000.00	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
	Total	6,000,000,000.00	3,150,000,000.00	3,150,000,000.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000084

Nombre del Proyecto: ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA RURAL A NIVEL NACIONAL

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2020

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
ANTIOQUIA	4,042,853,115.00	0.00	0.00	2,182,353,432.00	0.00	0.00	2,124,500,000.00	0.00	0.00
BOYACA	17,106,005,075.00	0.00	0.00	8,922,660,917.00	0.00	0.00	8,981,000,000.00	0.00	0.00
CALDAS	2,435,861,291.00	0.00	0.00	1,314,890,770.00	0.00	0.00	1,277,500,000.00	0.00	0.00
CAUCA	14,023,118,128.00	0.00	0.00	5,970,330,086.00	0.00	0.00	7,360,500,000.00	0.00	0.00
CESAR	380,603,327.00	0.00	0.00	445,365,138.00	0.00	0.00	199,500,000.00	0.00	0.00
CUNDINAMARCA	1,869,185,227.00	0.00	0.00	1,008,996,043.00	0.00	0.00	980,000,000.00	0.00	0.00
GUAJIRA	608,965,323.00	0.00	0.00	328,722,693.00	0.00	0.00	322,000,000.00	0.00	0.00
HUILA	6,956,583,028.00	0.00	0.00	3,755,200,206.00	0.00	0.00	3,650,500,000.00	0.00	0.00
MAGDALENA	1,970,679,447.00	0.00	0.00	1,063,783,158.00	0.00	0.00	1,036,000,000.00	0.00	0.00
META	308,711,587.00	0.00	0.00	166,644,143.00	0.00	0.00	161,000,000.00	0.00	0.00
NARIÑO	2,846,067,099.00	0.00	0.00	1,536,322,030.00	0.00	0.00	1,494,500,000.00	0.00	0.00
NORTE DE SANTANDER	321,398,365.00	0.00	0.00	173,492,532.00	0.00	0.00	168,000,000.00	0.00	0.00
RISARALDA	3,167,465,464.00	0.00	0.00	1,709,814,561.00	0.00	0.00	1,662,500,000.00	0.00	0.00
SANTANDER	1,201,014,942.00	0.00	0.00	648,314,199.00	0.00	0.00	630,000,000.00	0.00	0.00
SUCRE	444,037,215.00	0.00	0.00	639,549,390.00	0.00	0.00	238,000,000.00	0.00	0.00
TOLIMA	1,349,027,347.00	0.00	0.00	728,212,076.00	0.00	0.00	707,000,000.00	0.00	0.00
VALLE	968,424,020.00	0.00	0.00	905,348,626.00	0.00	0.00	507,500,000.00	0.00	0.00
Total	60,000,000,000.00	0.00	0.00	31,500,000,000.00	0.00	0.00	31,500,000,000.00	0.00	0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2020

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Construcción de Paz	1. Reforma Rural Integral - 1.1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo	11,293,333,898.00	9,412,500,000.00	9,412,500,000.00
	1. Reforma Rural Integral - 1.8. Planes de acción para la transformación regional	0.00	9,412,500,000.00	9,412,500,000.00
	Total	11,293,333,898.00	18,825,000,000.00	18,825,000,000.00
Equidad de la Mujer	Autonomía económica y acceso a activos	0.00	23,333,399,932.00	23,333,399,932.00
	Total	0.00	23,333,399,932.00	23,333,399,932.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2020

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP
 Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000084
Nombre del Proyecto: ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA RURAL A NIVEL NACIONAL

	Ponderación
Indicadores de Producto	50.00 %
Indicadores de Gestión	50.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2018	2019	2020
1000G625 - Casos tramitados por ruta de formalización en notarias y oficinas de registro Unidad de Medida: Número	19,700.0000	7,000.0000	9,000.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Contribuir al fomento de la cultura de formalidad.				
Producto	Indicador	2018	2019	2020
Servicio de apoyo para el fomento de la formalidad	170401700 - Personas sensibilizadas en la formalización Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 16,800.0000	3,500.0000	7,000.0000	6,300.0000
Objetivo Especifico: Reducir la informalidad de la pequeña propiedad privada rural.				
Producto	Indicador	2018	2019	2020
Servicio de apoyo financiero para la formalización de la propiedad privada rural	170401400 - Predios de pequeña propiedad privada rural formalizados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 16,800.0000	3,500.0000	7,000.0000	6,300.0000
	170401402 - Hectáreas de pequeña propiedad privada rural formalizadas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Hectáreas Meta Total: 18,900.0000	4,200.0000	8,400.0000	6,300.0000
	170401403 - Títulos formalizados sobre predios privados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 13,300.0000		7,000.0000	6,300.0000
	170401404 - Mujeres rurales beneficiadas con procesos de formalización de tierras Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 5,990.0000		3,290.0000	2,700.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000084

Nombre del Proyecto: ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA RURAL A NIVEL NACIONAL

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Hectáreas de pequeña propiedad privada rural formalizadas Unidad de Medida: Hectáreas Meta Total: 18900.0000	2018	4,200.0000	No	Si
	2019	8,400.0000	No	Si
	2020	6,300.0000	No	Si
Mujeres rurales beneficiadas con procesos de formalización de tierras Unidad de Medida: Número Meta Total: 5990.0000	2020	2,700.0000	No	No
	2019	3,290.0000	No	No
Personas sensibilizadas en la formalización Unidad de Medida: Número Meta Total: 16800.0000	2018	3,500.0000	Si	Si
	2019	7,000.0000	Si	Si
	2020	6,300.0000	Si	Si
Predios de pequeña propiedad privada rural formalizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 16800.0000	2018	3,500.0000	Si	Si
	2019	7,000.0000	Si	Si
	2020	6,300.0000	Si	Si
Títulos formalizados sobre predios privados Unidad de Medida: Número Meta Total: 13300.0000	2020	6,300.0000	No	No
	2019	7,000.0000	No	No

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2020

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2020

Objetivo Específico: Reducir la informalidad de la pequeña propiedad privada rural.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000084

Nombre del Proyecto: ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA RURAL A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicio de apoyo financiero para la formalización de la propiedad privada rural	170401400 - Predios de pequeña propiedad privada rural formalizados	ANTIOQUIA	425.0000
		BOYACA	1,796.0000
		CALDAS	256.0000
		CAUCA	1,472.0000
		CESAR	40.0000
		CUNDINAMARCA	196.0000
		GUAJIRA	64.0000
		HUILA	730.0000
		MAGDALENA	207.0000
		META	32.0000
		NARIÑO	299.0000
		NORTE DE SANTANDER	34.0000
		RISARALDA	333.0000
		SANTANDER	126.0000
		SUCRE	48.0000
	TOLIMA	141.0000	
	VALLE	101.0000	
	170401404 - Mujeres rurales beneficiadas con procesos de formalización de tierras	ANTIOQUIA	182.0000
		BOYACA	770.0000
		CALDAS	110.0000
		CAUCA	631.0000
		CESAR	17.0000
		CUNDINAMARCA	84.0000
		GUAJIRA	28.0000
		HUILA	313.0000
MAGDALENA		89.0000	
META		14.0000	
NARIÑO	128.0000		
NORTE DE SANTANDER	14.0000		
RISARALDA	143.0000		
SANTANDER	54.0000		

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000084

Nombre del Proyecto: ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA RURAL A NIVEL NACIONAL

Servicio de apoyo financiero para la formalización de la propiedad privada rural	170401404 - Mujeres rurales beneficiadas con procesos de formalización de tierras	SUCRE	20.0000
		TOLIMA	61.0000
		VALLE	42.0000

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2020

Política
Construcción de Paz
Equidad de la Mujer

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000084

Nombre del Proyecto: ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA RURAL A NIVEL NACIONAL

Control de Formulacion Tecnico

Funcionario Adriana del Pilar Acosta Roa

Cargo Contratista

Fecha 2019-Dec-30 16:41:14

Observación

Se remite proyecto ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA RURAL A NIVEL NACIONAL con actualización a decreto de reducción presupuestal 2019.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000084

Nombre del Proyecto: ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA RURAL A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000084

Nombre del Proyecto: ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA RURAL A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000084

Nombre del Proyecto: ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA RURAL A NIVEL NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario William Gabriel Reina Tous

Cargo Jefe de Planeación

Fecha 2019-Dec-30 16:47:24

Observación

Se remite proyecto ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA RURAL A NIVEL NACIONAL con actualización a decreto de reducción presupuestal 2019.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000084

Nombre del Proyecto:

ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA RURAL A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000084

Nombre del Proyecto: ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA RURAL A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000084

Nombre del Proyecto: ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA RURAL A NIVEL NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Gladys Pinzon Daza
Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeación y prospectiva
Fecha 2019-Dec-31 19:10:00

Observación

El proyecto se actualiza para la vigencia 2019, según el Decreto de Reducción del Presupuesto 2412 de 2019, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así mismo se actualiza al Decreto 2411 del 30 de dic de 2019, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2020, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.

Se ajustó el esquema financiero, la cadena de valor: actividades y costos, indicadores y metas.

Los ajustes realizados, se detallan y justifican en el documento técnico, cadena de valor y en el SUIFP, guardando consistencia y coherencia en la información registrada en el proyecto.

No obstante, se sugiere que en la próxima actualización se ajuste la meta del indicador de gestión 1000G625-Casos tramitados por ruta de formalización en notarias y oficinas de registro, dado que en el SUIFP es de 9.000 casos y en el documento técnico se registran 6.300 casos, para la vigencia 2020.

Por las anteriores consideraciones se emite concepto favorable al proyecto, con el fin de dar trámite al DNP

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000084

Nombre del Proyecto:

ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA RURAL A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000084

Nombre del Proyecto:

ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA RURAL A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000084

Nombre del Proyecto: ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA RURAL A NIVEL NACIONAL

Control de Viabilidad Técnico

Funcionario NELSY COTES MENDEZ
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Fecha 2019-Dec-31 18:39:32

Observación

El proyecto se actualiza para la vigencia 2019, según el Decreto de Reducción del Presupuesto de la vigencia 2019 número 2412 de 2019, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así mismo se actualiza al Decreto 2411 del 30 de dic de 2019, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2020, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.

Se ajustó el esquema financiero, la cadena de valor: actividades y costos, indicadores y metas.

Los ajustes realizados, se detallan y justifican en el documento técnico, cadena de valor y en el SUIFP, guardando consistencia y coherencia en la información registrada en el proyecto.

No obstante, se sugiere que en la próxima actualización del proyecto se ajuste la meta del indicador de gestión 1000G625-Casos tramitados por ruta de formalización en notarias y oficinas de registro, dado que en el SUIFP es de 9.000 casos y en el documento técnico se registran 6.300 casos, para la vigencia 2020.

Por las anteriores consideraciones se emite concepto favorable al proyecto, con el fin de dar trámite al DNP

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000084

Nombre del Proyecto:

ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA RURAL A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000084

Nombre del Proyecto:

ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA RURAL A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000084
Nombre del Proyecto: ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA RURAL A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Técnico

Funcionario indira oñate donado
Cargo Contratista
Fecha 2019-Dec-31 20:07:46

Observación

Una vez revisado el proyecto de inversión denominado ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA RURAL A NIVEL NACIONAL identificado con código BPIN2017011000084 para la vigencia 2019, para la cual se encuentra que el presupuesto asignado fue de \$39,684,000,000.

Esta actualización de la ficha del proyecto se realiza bajo la solicitud No. 615555 de acuerdo tanto con el Decreto 2412 de 2019 Por el cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2019 y se dictan otras disposiciones.

Con la revisión se encontró una correcta actualización de los costos de las actividades, las metas de los productos, la regionalización de los recursos y la focalización de los mismos. La información presentada con la reasignación de costos permite la ejecución y cumplimiento de los objetivos del proyecto.

En tal sentido, se evidencia coherencia en la planeación de los costos de los objetivos, actividades y productos, así como la regionalización de los recursos en el marco del horizonte del proyecto (2019 – 2022) y la información registrada en los módulos de “costos de las actividades” y “regionalización de recursos” de la cadena de valor del SUIFP, así como en el módulo MGA Web.

Teniendo en cuenta, que una vez viabilizado el proyecto de inversión para las vigencias mencionadas, por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (cabeza de sector), así como las consideraciones anteriores, se emite concepto FAVORABLE para el proyecto a fin de que se continúe con el trámite correspondiente.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000084

Nombre del Proyecto: ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA RURAL A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	



Código Bpin: 2017011000084

Nombre del Proyecto: ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA RURAL A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Maria Olga Peña Mariño
Cargo Subdirectora de Producción y Desarrollo Rural
Fecha 2019-Dec-31 20:23:25

Observación

Una vez revisado el proyecto de inversión para la vigencia 2019, para la cual se encuentra que el presupuesto asignado fue de \$39,684,000,000. Esta actualización de la ficha del proyecto se realiza bajo la solicitud No. 615555 de acuerdo con el Decreto 2412 de 2019 Por el cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2019 y se dictan otras disposiciones. Con la revisión se encontró una correcta actualización de los costos de las actividades, las metas de los productos, la regionalización de los recursos y la focalización de los mismos. La información presentada con la reasignación de costos permite la ejecución y cumplimiento de los objetivos del proyecto.

En tal sentido, se evidencia coherencia en la planeación de los costos de los objetivos, actividades y productos, así como la regionalización de los recursos en el marco del horizonte del proyecto (2019 – 2022) y la información registrada en los módulos de “costos de las actividades” y “regionalización de recursos” de la cadena de valor del SUIFP, así como en el módulo MGA Web.

Teniendo en cuenta, que una vez viabilizado el proyecto de inversión para las vigencias mencionadas, por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (cabeza de sector), así como las consideraciones anteriores, se emite concepto FAVORABLE para el proyecto a fin de que se continúe con el trámite correspondiente.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000084

Nombre del Proyecto: ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA RURAL A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior