

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000087
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS NIVEL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2018 - 2025	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)
Sector	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	Pacto
Entidad Responsable	171700-AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	11060 - II. Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos
Programa	1799-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO	Línea
SubPrograma	1100-INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO	12043 - 5. Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia rural
		Programa
		1799 - fortalecimiento de la gestión y dirección del sector agropecuario

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formador	Garzón Valcárcel Manuel Eduardo
Fecha del Estado Actual	2020-12-31 23:12:16
Fecha Control Posterior	2020-12-31 23:12:16
Solicitud de Formulación	632548 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2020
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

Normalizar la disponibilidad archivística de los expedientes documentales de la Agencia de manera centralizada con los estándares de seguridad necesarios, cumpliendo con los lineamientos técnicos requeridos.

Problema

INCONSISTENCIA EN LA DISPONIBILIDAD ARCHIVÍSTICA CENTRALIZADA DE LOS EXPEDIENTES DOCUMENTALES DE LA AGENCIA

Descripción

Nota de Actualización marzo de 2020: La presente actualización se hace con el fin de ajustar lo siguiente, dentro del proyecto de inversión: • Actualizar los costos de las actividades del proyecto para la vigencia 2020 • Solicitud para realizar la ampliación del horizonte del proyecto hasta la vigencia 2025 • Solicitud de cuota para acceder a recursos del Presupuesto General de la Nación para la Programación Presupuestal de la Vigencia 2021, y sea incluido en el POAI. • Modificar la meta del indicador documentos inventariados para la vigencia 2020 a 1000 metros lineales • Modificar la meta del indicador documentos tramitados para la vigencia 2020 a 340.000 documentos. • Incluir las metas y recursos para el periodo 2021 – 2025. Se subsanan en el Documento Técnico del Proyecto (adjunto) las observaciones formuladas por el control del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que dieron lugar a la devolución Se subsanan en el Documento Técnico del Proyecto (adjunto) las observaciones formuladas por el control del DNP, que dieron lugar a la devolución el 13 de abril de 2020 Nota de Actualización mayo de 2019: Se subsanan en el Documento Técnico del Proyecto (adjunto) las observaciones formuladas por el DNP, que dieron lugar a la devolución. Los demás elementos del proyecto permanecen iguales, tal como fueron viabilizados por el control del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Nota de Actualización abril de 2019: Vigencia 2019: La presente actualización se hace con el fin de ajustar el proyecto a los recursos apropiados en el decreto 2467 de 2018 para la vigencia 2019, así como subsanar las observaciones presentadas por la Oficina de Planeación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como cabeza de Sector, relacionadas con ajustes en diferentes capítulos del documento técnico del proyecto (según se detalla un poco más adelante en este documento), así como ajustes en la formulación de las actividades del objetivo específico “Implementar la Política de Gestión Documental en la Agencia Nacional de Tierras”, que se ajustan a lo establecido en la Guía de los 7 pasos establecida por el DNP. Vigencia 2020: La actualización del proyecto para la vigencia 2020 incluye los ajustes pertinentes, derivados de los ajustes mencionados para la vigencia 2019, según las observaciones de la cabeza sectorial, manteniendo las actividades y costos proyectados desde la formulación del mismo en 2018, considerando los incrementos vegetativos del cambio de vigencia y teniendo en cuenta que algunos conceptos presentan los costos más elevados, pues es la última vigencia del horizonte del proyecto, en la cual se espera abordar el mayor volumen de expedientes, tanto para depurar y digitalizar, como para administrar propiamente.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000087

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS NIVEL NACIONAL

Tipo	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personas	900	900	900	900	900	900	900	900
Localización								
Región	Departamento		Municipio			Localización Especifica		
NACIONAL	NACIONAL					La Gestión Documental de la Agencia, involucra su operación a nivel nacional		

CADENA DE VALOR

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000087

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS NIVEL NACIONAL

Objetivo Especifico: Implementar la Política de Gestión Documental en la Agencia Naional de Tierras

Productos	Actividad	Ruta Critica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos de lineamientos técnicos Unidad: Número de documentos Meta Total: 20.0000	Formulación o actualización de Instrumentos Archivísticos Etapas: Inversión	S	2018-Jan-20	2020-Dec-31
	Formular o actualizar Instrumentos Archivísticos Etapas: Inversión	N	2019-Apr-24	2025-Dec-31
	Implementación de Instrumentos Archivísticos Etapas: Inversión	N	2018-Jan-20	2020-Dec-31
	Implementar Instrumentos Archivísticos Etapas: Inversión	N	2019-Apr-24	2025-Dec-31
Servicio de gestión documental Unidad: Número de documentos Meta Total: 2,506,560.0000	Adelantar la conservación del Fondo Documental Etapas: Inversión	N	2019-Apr-24	2025-Dec-31
	Administración integral del Fondo documental de la Agencia Etapas: Operación	S	2018-May-01	2020-Dec-31
	Administrar integralmente el Fondo documental de la Agencia Etapas: Inversión	N	2019-Apr-24	2025-Dec-31
	Conservación del Fondo Documental Etapas: Operación	N	2018-May-01	2020-Dec-31
	Disponer de los equipos requeridos para la implementación de la estrategia Etapas: Inversión	N	2019-Apr-24	2025-Dec-31
	Disposición de los equipos requeridos para la implementación de la estrategia Etapas: Operación	N	2018-May-01	2020-Dec-31
	Efectuar el Suministro de elementos de papelería para la Gestión Documental Etapas: Inversión	N	2019-Apr-24	2025-Dec-31
	Implementación de firmas digitales Etapas: Operación	N	2018-Mar-01	2020-Dec-31
	Implementación de la mesa de ayuda Etapas: Operación	N	2018-May-01	2020-Dec-31
	Implementación de la sede virtual Etapas: Operación	N	2018-May-01	2019-Dec-31
	Implementar la mesa de ayuda Etapas: Inversión	N	2019-Apr-24	2025-Dec-31
	Implementar la sede virtual Etapas: Inversión	N	2019-Apr-24	2025-Dec-31
	Llevar a cabo la implementación de firmas digitales Etapas: Inversión	N	2019-Apr-24	2025-Dec-31
	Suministro de elementos de papelería para la Gestión Documental Etapas: Operación	N	2018-Mar-01	2020-Dec-31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000087

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS NIVEL NACIONAL

Objetivo Especifico: Intervenir el fondo documental de la Agencia Nacional de Tierras bajo los criterios técnicos legales vigentes en cuanto a la gestión documental

Productos	Actividad	Ruta Critica	Fecha Inicial	Fecha Final
Archivo histórico inventariado Unidad: Metros lineales de documentos 11,000.0000 Meta Total:	Depurar y Clasificar el fondo documental de la Agencia. Etapas: Inversión	S	2018-May-01	2025-Dec-31
	Digitalizar el total de los expedientes que aun no se encuentran en formato digital. Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2025-Dec-31
	Migrar el total del fondo documental de la Agencia en el Sistema deGestión Documental Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2025-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2020

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	171700-AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	Nación	50,934,208,463.00	6,205,259,309.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2018	25,000,000,000.00	0.00	25,000,000,000.00	12,000,000,000.00	14,738,744,615.00
2019	15,445,940,000.00	0.00	15,445,940,000.00	14,000,000,000.00	10,000,000,000.00
2020	50,934,208,463.00	0.00	50,934,208,463.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
2021	10,743,250,717.00	0.00	10,743,250,717.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
2022	11,394,451,319.00	0.00	11,394,451,319.00	0.00	0.00
2023	11,736,284,860.00	0.00	11,736,284,860.00	0.00	0.00
2024	12,088,373,404.00	0.00	12,088,373,404.00	0.00	0.00
2025	12,810,425,885.00	0.00	12,810,425,885.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2020

Objetivo: Implementar la Política de Gestión Documental en la Agencia Naional de Tierras

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000087

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos de lineamientos técnicos Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 20.0000	Formulación o actualización de Instrumentos Archivísticos	0.00	0.00	0.00
	Implementar Instrumentos Archivísticos	446,711,000.00	348,200,000.00	398,428,652.00
	Implementación de Instrumentos Archivísticos	0.00	0.00	0.00
	Formular o actualizar Instrumentos Archivísticos	67,465,000.00	96,000,000.00	83,489,337.00
	Total	514,176,000.00	444,200,000.00	481,917,989.00
Servicio de gestión documental Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 2,506,560.0000	Administración integral del Fondo documental de la Agencia	0.00	0.00	0.00
	Implementar la mesa de ayuda	1,030,000,000.00	0.00	0.00
	Suministro de elementos de papelería para la Gestión Documental	0.00	0.00	0.00
	Disposición de los equipos requeridos para la implementación de la estrategia	0.00	0.00	0.00
	Adelantar la conservación del Fondo Documental	103,000,000.00	103,000,000.00	134,173,820.00
	Llevar a cabo la implementación de firmas digitales	206,000,000.00	0.00	149,988,262.00
	Implementación de la mesa de ayuda	0.00	0.00	0.00
	Efectuar el Suministro de elementos de papelería para la Gestión Documental	123,600,000.00	0.00	0.00
	Disponer de los equipos requeridos para la implementación de la estrategia	0.00	0.00	149,168,982.00
	Conservación del Fondo Documental	0.00	0.00	0.00
	Implementación de firmas digitales	0.00	0.00	0.00
	Administrar integralmente el Fondo documental de la Agencia	8,404,800,000.00	6,452,800,000.00	2,337,553,494.00
	Implementar la sede virtual	206,000,000.00	0.00	0.00
	Total	10,073,400,000.00	6,555,800,000.00	2,770,884,558.00

Objetivo:Intervenir el fondo documental de la Agencia Nacional de Tierras bajo los criterios técnicos legales vigentes en cuanto a la gestión documental

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Archivo histórico inventariado Unidad: Metros lineales de documentos Meta Horizonte: 11,000.0000	Digitalizar el total de los expedientes que aun no se encuentran en formato digital.	25,668,000,000.00	1,260,000,000.00	1,534,607,642.00
	Migrar el total del fondo documental de la Agencia en el Sistema deGestión Documental	645,420,000.00	390,000,000.00	505,788,654.00
	Depurar y Clasificar el fondo documental de la Agencia.	14,033,212,463.00	1,350,000,000.00	912,060,466.00
	Total	40,346,632,463.00	3,000,000,000.00	2,952,456,762.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000087

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS NIVEL NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2020	7,763,916.00	7,763,916.00
2021	1,309,447,760.00	1,309,447,760.00

Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
-------	------------	-----------	----------	-------

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Implementar la Política de Gestión Documental en la Agencia Naional de Tierras

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicio de gestión documental	Disponer de los equipos requeridos para la implementación de la estrategia Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Apr-24 Fecha Final: 2025-Dec-31	2020	7,763,916.00	7,763,916.00
		2021	23,990,400.00	23,990,400.00

Objetivo Especifico: Intervenir el fondo documental de la Agencia Nacional de Tierras bajo los criterios técnicos legales vigentes en cuanto a la gestión documental

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Archivo histórico inventariado	Depurar y Clasificar el fondo documental de la Agencia. Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2018-May-01 Fecha Final: 2025-Dec-31	2021	449,910,076.00	449,910,076.00
	Digitalizar el total de los expedientes que aun no se encuentran en formato digital. Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2025-Dec-31	2021	758,419,842.00	758,419,842.00
	Migrar el total del fondo documental de la Agencia en el Sistema deGestión Documental Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2025-Dec-31	2021	77,127,442.00	77,127,442.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2020

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	50,934,208,463.00	0.00	0.00	10,000,000,000.00	0.00	0.00	6,205,259,309.00	0.00	0.00
Total	50,934,208,463.00	0.00	0.00	10,000,000,000.00	0.00	0.00	6,205,259,309.00	0.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000087

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS NIVEL NACIONAL

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2020

	Ponderación
Indicadores de Producto	80.00 %
Indicadores de Gestión	20.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
9900G012 - Porcentaje De Implementación Del Sistema De Gestión Documental Institucional Unidad de Medida: Porcentaje	2018	20.0000
	2019	40.0000
	2020	6.0000
	2021	6.0000
	2022	6.0000
	2023	6.0000
	2024	6.0000
	2025	10.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Implementar la Política de Gestión Documental en la Agencia Naional de Tierras

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000087

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Documentos de lineamientos técnicos	179902300 - Documentos de lineamientos técnicos realizados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 20.0000	2018	6.0000
		2019	2.0000
		2020	2.0000
		2021	2.0000
		2022	2.0000
		2023	2.0000
		2024	2.0000
		2025	2.0000
Servicio de gestión documental	179901800 - Documentos tramitados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 2,506,560.0000	2018	233,280.0000
		2019	233,280.0000
		2020	340,000.0000
		2021	340,000.0000
		2022	340,000.0000
		2023	340,000.0000
		2024	340,000.0000
		2025	340,000.0000

Objetivo Especifico: Intervenir el fondo documental de la Agencia Nacional de Tierras bajo los criterios técnicos legales vigentes en cuanto a la gestión documental

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Archivo histórico inventariado	179900300 - Documentos inventariados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Metros lineales Meta Total: 17,561.0000	2018	8,061.0000
		2019	500.0000
		2020	500.0000
		2021	1,600.0000
		2022	1,700.0000
		2023	1,700.0000
		2024	1,800.0000
		2025	1,700.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000087

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS NIVEL NACIONAL

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Documentos de lineamientos técnicos realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 20.0000	2018	6.0000	Si	Si
	2019	2.0000	Si	Si
	2020	2.0000	Si	Si
	2021	2.0000	Si	Si
	2022	2.0000	Si	Si
	2023	2.0000	Si	Si
	2024	2.0000	Si	Si
	2025	2.0000	Si	Si
Documentos inventariados Unidad de Medida: Metros lineales Meta Total: 17561.0000	2018	8,061.0000	Si	Si
	2019	500.0000	Si	Si
	2020	500.0000	Si	Si
	2021	1,600.0000	Si	Si
	2022	1,700.0000	Si	Si
	2023	1,700.0000	Si	Si
	2024	1,800.0000	Si	Si
	2025	1,700.0000	Si	Si
Documentos tramitados Unidad de Medida: Número Meta Total: 2506560.0000	2018	233,280.0000	Si	Si
	2019	233,280.0000	Si	Si
	2020	340,000.0000	Si	Si
	2021	340,000.0000	Si	Si
	2022	340,000.0000	Si	Si
	2023	340,000.0000	Si	Si
	2024	340,000.0000	Si	Si
	2025	340,000.0000	Si	Si

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2020

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2020

Política

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000087

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS NIVEL NACIONAL

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000087

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS NIVEL NACIONAL

Control de Formulación Técnico

Funcionario LINDA SELENE RAMOS FUENTES

Cargo Contratista

Fecha 2020-Dec-31 10:50:24

Observación

De acuerdo con la reducción de presupuesto que deja a la vigencia 2020 con una asignación de \$6.205.259.309, se da visto bueno a la justificación para realizar el trámite.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	Se ajusta el valor de las actividades con base en el decreto de reducción
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	El proyecto no se encuentra asociado a políticas transversales

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000087

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000087

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000087

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS NIVEL NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario William Gabriel Reina Tous

Cargo Jefe de Planeación

Fecha 2020-Dec-31 11:02:58

Observación

De acuerdo con la reducción de presupuesto realizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se revisa que la justificación y ajustes se encuentren alineados con la asignación vigente por valor de \$6.205.259.309, se da visto bueno a la justificación para realizar el trámite.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	Se ajusta el valor de las actividades con base en el decreto de reducción
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	El proyecto no se encuentra asociado a políticas transversales

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000087

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se trata de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000087

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000087

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS NIVEL NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Jorge Hernando Caceres Duarte
Cargo Jefe Oficina de Planeacion
Fecha 2020-Dec-31 21:02:55

Observación

Se emite concepto favorable a la actualización del proyecto, con el fin de continuar con los trámites ante el DNP, según las siguientes consideraciones: Se actualiza el proyecto en la vigencia 2020, de conformidad con el Decreto 1807 del 31 de diciembre de 2020 "por el cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2020 y se dictan otras disposiciones." "

La Entidad formuladora actualizó en el SUIFP, la información básica del proyecto, el esquema financiero, la cadena de valor, en cuando a las metas de los indicadores, las actividades y sus costos. La justificación de los ajustes se evidencia en el documento técnico y cadena de valor, adjuntos en el SUIFP. El proyecto se enmarca en las funciones de la entidad, según el Decreto 2363 de 2015 "Por el cual se crea la Agencia Nacional de Tierras, ANT, y se fija su objeto y estructura. Así mismo, se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia pacto por la equidad, aprobado mediante la Ley 1955 de 2019.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	N/A
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000087

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	N/A

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000087

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP
 Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000087

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS NIVEL NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario NELSY COTES MENDEZ
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Fecha 2020-Dec-31 20:59:21

Observación

"Se actualiza el proyecto en la vigencia 2020, de conformidad con el Decreto 1807 del 31 de diciembre de 2020 "por el cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2020 y se dictan otras disposiciones.

Los ajustes realizados, en el esquema financiero, metas de los indicadores, costos de las actividades, se evidencian en el SUIFP, documento técnico, y cadena de valor, adjuntos.

El proyecto se enmarca en las funciones de la entidad, según el Decreto 2363 de 2015 "Por el cual se crea la Agencia Nacional de Tierras, ANT, y se fija su objeto y estructura. Así mismo, se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia pacto por la equidad, aprobado mediante la Ley 1955 de 2019.

Por las anteriores consideraciones, se emite concepto favorable a la presente actualización del proyecto con el fin de dar trámite ante el DNP.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	N/A
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000087

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	N/A

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000087

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000087

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario Maria Olga Peña Mariño
Cargo Subdirectora de Producción y Desarrollo Rural
Fecha 2020-Dec-31 22:50:53

Observación

Después de revisar el proyecto, se verifica que la reducción por decreto 1807 de 2020 es de 3.794.740.691 según lo cual la vigencia 2020 queda en \$ 6,205,259,309. Se da viabilidad a la actualización.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000087

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS NIVEL NACIONAL

<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	
---	--	--	----------	--

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000087

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Maria Olga Peña Mariño
Cargo Subdirectora de Producción y Desarrollo Rural
Fecha 2020-Dec-31 23:30:16

Observación

Después de revisar el proyecto, se verifica que la reducción por decreto 1807 de 2020 es de 3.794.740.691 según lo cual la vigencia 2020 queda en \$ 6,205,259,309. Se da viabilidad a la actualización.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000087

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
--------------------------------------	---	---	---	--

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior