ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

Concertación							Avance					Evaluación			
														Evidencias	
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Descripción	Ubicación
1	Diseñar y poner en marcha una plataforma tecnológica interoperable que permita hacer una eficiente gestión de la información de la ANT	Implementar mejoras en el SIT, que permita: 1. Numeración automatica para el FISO en linea y automatizar la solicitud y generación de numeración para BPM, 2. Asignación de puntajes en el RESO (en los casos de asignación de derechos - personas sin tierra), 3. Intregación de SIT con ORFEO para numeración automatica de A.A. y memorandos desde la bandeja de gestión de documentos del SIT.	3 Mejoras implementadas en el SIT.	15/03/2021 30/11/2021	Levantamiento de requerimientos para las mejoras en el SIT. Desarrollo de las mejoras en el SIT. Implementación de la mejoras en el SIT.	25%	40%	70%		60%		70%	17,5%	Implementar mejoras en el SIT, que permita: 1. Numeración automatica para el FISO en linea y automatizar la solicitud y generación de numeración para BPM Levantamiento de Requerimiento 30%, 2. Asignación de puntajes en el RESO (en los casos de asignación de derechos - personas sin tierra) Implementado 100%, 3. Intregación de SIT con ORFEO para numeración automatica de A.A. y memorandos desde la bandeja de gestión de documentos del SIT Implementado 80%.	Ver anexo: Seguimiento Acuerdo de Gestión 2021 - SSIT 30 junio.docx
2	Diseñar y poner en marcha una plataforma tecnológica interoperable que permita hacer una eficiente gestión de la información de la ANT	Implementar mejoras en el BPM que permita: 1. Generación de API multimunicipio, 2. Generación de API simplificado, 3. Funcionalidad de restricciones y condicionantes para ejecución por parte de los operadores.	3 Mejoras implementadas en el BPM.	1/02/2021 30/11/2021	Levantamiento de requerimientos para las mejoras en el BPM. Desarrollo de las mejoras en el BPM. Implementación de las mejoras en el BPM.	25%	40%	65%		60%		65%	16,3%	1. Generación de API multimunicipio se encuentra en producción (100%) 2. Generación de API simplificado, esta en la etapa de desarrollo con un avance del 45% 3. Funcionalidad de restricciones y condicionantes para ejecución por parte de los operadores, se encuentra en la etapa de desarrollo con un avance del 57%.	Ver anexos: Archivos Validación API (Excel) Cáceres y Valencia - Ambiente Pruebas - 1ra versión API Simplificada y MultiStaging.msg RE Entrega del desarrollo de restricciones y condicionantes en Arcgis V1.msg RE Revisión de Capas Geográficas V 20210324 del SSIT.msg RE Socialización cambios nueva versión API
3	Diseñar y poner en marcha una plataforma tecnológica interoperable que permita hacer una eficiente gestión de la información de la ANT	Implementar el proceso de auditoría para validación de información del FISO por parte de los operadores.	1 Proceso de auditoría implementado.	15/02/2021 30/09/2021	Habilitar la conectividad con los servidores Survey para la modificación del proceso de validación de los datos. Validación de conectividad y visualización de servidores Survey. Modificación del proceso actual de auditoria para ser realizados por los operadores. Pruebas y puesta en producción de la nueva versión del proceso de auditoria.	25%	60%	70%		40%		70%	17,5%	Se validó la viabilidad de conexión al servidor de Survey directamente desde la ANT lo cual se identificó que no es viable, por este motivo se planteó una nueva opción más eficiente para que el proveedor de Survey Disponga la información en una ruta desde la cual la ANT podrá tomar la información por medio de la herramientas de Integration , cargar y generar las auditorias de forma automática y enviada directamente a los operadores con la periodicidad y de los municipios solicitados	Ver anexos: 1. SQL_SSIS_Auditoria: Son los scripts de cada de uno los objetos por BD. 2. ETL_Auditoria_Multimunicipio: Es la solución de SSIS para el proceso de la auditoria. 3. Manual de Implementación 4. Correo solicitud corrección..
4	Diseñar y poner en marcha una plataforma tecnológica interoperable que permita hacer una eficiente gestión de la información de la ANT	Implementar el cambio de dominio en las aplicaciones y modulos misionales de la Entidad. (SIT, herodoto, baldíos EDP, Formalización SSU, SIG foralización rezago, subsidio de tierras SIT, SIDRA; Geoportal de pruebas, Geoportal de producción, observatorio de tierras rurales, ambiente de pruebas de BPM, ambiente de producción BPM, Galeria de Reportes, Listas de Sharepoint)	14 Aplicaciones o módulos con cambio de dominio	15/02/2021 30/11/2021	Levantamiento de requerimientos para el cambio de dominio en las aplicaciones misionales. Desarrollo para realizar el cambio de dominio en las aplicaciones misionales. Implementación y soporte del cambio de dominio en las aplicaciones misionales.	25%	80%	97%		20%		97%	24,3%	Se realizo la Implementación del cambio de dominio en las aplicaciones y modulos misionales de la Entidad. (SIT, herodoto, baldíos EDP, Formalización SSU, SIG foralización rezago, subsidio de tierras SIT, SIDRA; Geoportal de pruebas, Geoportal de producción, observatorio de tierras rurales, ambiente de pruebas de BPM)	https://agenciadetierras-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jua_garcia_ant_gov_co/EkVt1DuZ3zFSthakd0v2sic-gBK2tLTIk3psBMyPqAQBIqcvw?e=6DuFD9
Total						100%						0%	75,5%		
Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)															
1	Diseñar y poner en marcha una plataforma tecnológica interoperable que permita hacer una eficiente gestión de la información de la ANT	Definir el (los) lineamiento(s) y/o criterio(s) técnico(s) de la documentación generada por la SSIT en cada uno de sus procesos asociados.	1 Documento con la definición de lineamiento (s) y/o criterio (s)	5/04/2021 30/11/2021	Definición del grupo evaluador de documentación técnica. Levantamiento de información. Priorización, clasificación y elaboración de lineamientos.	5%	35%	54%		65%		54%	2,7%	En el mes de Junio se determinaron priorizaciones y la cantidad de lineamientos que se van a actualizar o a elaborar con los siguientes resultados : Prioridad Alta, total documentos a intervenir : 11 Prioridad Media, total documentos a intervenir : 12 Prioridad Baja, total documentos a intervenir: 15 Adicionalmente se inicio con la elaboracion de los siguientes documentos: Grupo BPM - GINFO-Politica-003 Lineamiento_EstructuracionBase_Predial_BPM_20210618 - GINFO-Politica-006 Lineamiento_Publicacion_Servicios_ArcGIS_BPM_20210618 Se actualizaron los siguientes documentos:	https://agenciadetierras.sharepoint.com/sites/arquitectura/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2F197877D28&cr=OWA%20NT&cid=79658b99%2Dd2dd%2Deed1%2D9cb2%2D41f0065efc64&originalPath=aHR0cHM6Ly9hZ2VuY2lhZGVlbWVyc3RvLnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOiBsL2FyY0VpdGVjdHVyYS9Fbl4INzdNeDV4WiUwMHdySkEzX3Rjb0JGMEx1OG84MHF2UGs2Sp6cG2XvHdnP3J0aW1PWxKeDlmOE1mMVn&view=d=e6fdc17bf%2C0ds6%2CD4243%2C0B04%2Df1c4198d326e&id=%2Fsites%2Farquitectura%2FDocumentos%20compartidos%2FRepositorio%2F01%20Panexcom%20arquitectura%2F03%20Insumos%2FLineamientos%20Documentos%20T%C3%A9cnicos%20SSIT

FECHA	26 de agosto de 2021
VIGENCIA	2021

Firma del Supervisor Jerárquico - Willian Gabriel Rama Tous

Firma del Gerente Público - Duberly Eduardo Murillo Barona.