COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Formato 2. Seguimiento y Retroalimentación de Compromisos Gerenciales

Función Pública

No.	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance		Evidencias		Retroalimentación
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Descripción	Ubicación	Observaciones del avance y oportunidad de mejora
Pilar 1. Productividad Social											
1	Avanzar en el Ordenamiento Social del Territorio para la ejecución de procesos de formalización y acceso a tierras.	Cumplimiento 100% del Plan de Acción (Del Área que Lidera)	% cumplimiento del plan de acción	03/02/2026-31/12/2026	102.109 Hectareas - Tierras enrutadas 2 Documentos de investigación elaborados 31.692 Hectareas - Tierras con procesos físico y jurídico 2 Planes de ordenamiento social de la propiedad rural - P 60.000 Resoluciones de inclusión al Registro de Sujetos 3 Herramientas tecnológicas fortalecidas 17% Índice de capacidad en la prestación de servicios tecnológicos	60%	24%	65%	Se enrutaron expedientes equivalentes a 178648,74 Hectareas para asignación de derechos dentro de los programas de formalización y acceso a tierras.Avance Indicidor: 175% Tierras enrutadas Se elaboró 2 documento de Investigación: 1. "Analisis Aplicado Para La Distribución de la Tierra departamento de Cordoba" , que tiene como objetivo Caracterizar diferentes niveles de distribución de la tierra, condiciones ambientales, territoriales y económicas, para la identificación de perfiles con diferentes tendencias para el desarrollo territorial y el acceso a tierras. 2. Analisis de mercado de tierras rurales de Bolivar: desarrolla un análisis integral de la dinámica del mercado de tierras rurales en el departamento de Bolívar, con el objetivo de identificar los principales factores que inciden en la formación de los precios del suelo y en los cambios asociados a sus usos productivos y no productivos Avance Indicador: 100% de Documentos de Investigación elaborados. Se registró un avance la recolección de información predial alcanzando un total de 20179,65 hectáreas levantadas física y jurídicamente, evidenciando un cumplimiento de la programación establecida; a nivel territorial, esta recolección predial se ejecuto en el municipio de San José del Guaviare y Buenavista -Boyaca, Paratebueno, Cundinamarca y Tarazá, Antioquia Avance Indicador 64% tierras con proceso fisico y juridico. Se ha avanzado en las diferentes actividades necesarias para la elaboración de los POSPR formulados de Chimichagua - Cesar y Sabanalarga - Antioquia. Avance : 0% Se cuenta con 28.202 resoluciones que han sido expedidas para inclusión al RESO a nivel nacional: Avance Indicador 47% Se cuenta con dos desarrollos finalizados, evidenciados mediante las respectivas actas de entrega en producción: 1.Mejoramiento de la Herramienta de Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO), soportado por las actas de entrega en producción correspondientes al Microservicio de Patrimonio, Microservicio de Histórico y Ecosistema de Orquestación. 2.Modernización y optimización del sistema de información misional, evidenciado mediante el acta de salida a producción de la Autenticación Centralizada Ciudadana, componente desarrollado en el marco de este proyecto. Avance Indicador : 67% Se avanzó en la estructuración de estudios previos cuyo objeto: Brindar una solución integral para diferentes líneas de servicios y componentes tecnológicos que permitan garantizar la continuidad y adecuada operación de los Sistemas de Información de Tierras de la ANT y servicios conexos. Avance 0%	https://agendadetierras.sharepoint.com/:f:/r/sites/ordenamiento_rrt_ant_gov/Documentos%20compartidos/Planeacion%20Juridica%20Tierras/ACUESDO%20DE%20GESTION%20FINANCIERA%20UNIFIRO%202026/Evidencias?csf=1&web=1&e=Ln8Ldr	Se superó la meta establecida para el indicador de hectáreas enrutadas. Durante el primer semestre de 2026 se enrutaron expedientes equivalentes a 178.648,74 hectáreas para la asignación de derechos en el marco de los programas de formalización y acceso a tierras. Este resultado supera ampliamente la meta anual programada de 102.109 hectáreas, evidenciando un avance significativo en el cumplimiento del indicador. En cuanto a la elaboración de documentos de investigación, la meta prevista para el primer semestre de 2026 correspondía a un (1) documento. No obstante, durante el periodo se elaboraron dos (2) documentos de investigación, lo que permitió cumplir la meta de manera anticipada y superar el resultado esperado para el semestre.
2	Avanzar en el Ordenamiento Social del Territorio para la ejecución de procesos de formalización y acceso a tierras.	Proyecto de Innovación Pública	% cumplimiento de actividades, "Transferencia de Información con fines de conservación catastral	03/02/2026-31/12/2026	Definir y socializar lineamientos institucionales Acompañamiento a los desarrollos de SSIT Preparación de entregas a gestores catastrales Estrategia Institucional de acompañamiento y completitud 0	10%	30%	15%	1. Se realizó un analisis y se remito observaciones de Resolución No. 20211000149556 del 5 de octubre de 2021.Lo anterior para realizar propuestas de modificación. Se anexa como evidencia Informe de analisis de la resolución. 2.Se realizó informe semestral de gestión y acompañamiento tecnico dentro del desarrollo de aplicativos de la ANT, el cual tiene como objetivo Documentar las actividades, resultados y avances logrados por el equipo de Gestión Catastral en materia de pruebas funcionales, desarrollo, implementación y mejora tecnológica. 3. Se cuenta con Informe 1er semestre 2026 frente a Entrega de Información a Gestores catastrales, delegación y devoluciones. 4. Se cuenta con informe reuniones y seguimiento tecnico con dependencias misionales.	https://agendadetierras.sharepoint.com/:f:/r/sites/ordenamiento_rrt_ant_gov/Documentos%20compartidos/Planeacion%20Juridica%20Tierras/ACUESDO%20DE%20GESTION%20FINANCIERA%20UNIFIRO%202026/Evidencias?csf=1&web=1&e=tbMprg	NA

Pilar 2. Construcción de integridad										
3	Promover la cultura de integridad en la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad, fortaleciendo prácticas de transparencia, acceso a la información y trazabilidad en la gestión institucional, en el marco del Código de Integridad y Buen Gobierno de la ANT (Versión 2022, págs. 20–21).	Gestion de la integridad en la DGOSP "Transparencia"	% de cumplimiento de las actividades de gestión de la integridad en la DGOSP	03/02/2026-31/12/2026	Actualizar, organizar y tramitar la información institucional Publicar información en el sitio web del Observatorio de T Elaborar y emitir conceptos técnicos de verificación de inf 0 0	10%	30%	35%	1. Se realizo actualización en el Sistema Integrado de gestión de 10 documentos de la DGOSP 2. En cumplimiento de la actividad con la publicación de información en el sitio web del Observatorio de Tierras Rurales (OTR), se desarrollaron acciones orientadas al fortalecimiento de la gestión del conocimiento, la difusión de análisis técnicos, y la mejora continua de los mecanismos de acceso a la información para la ciudadanía y los diferentes actores del sector rural.Se anexa Informe frente a los avance obtenidos para este pilar: Actualización y fortalecimiento del sitio web del Observatorio de Tierras Rurales.• Publicación de estudios técnicos asociados al mercado de tierras y distribución de la propiedad rural.• Consolidación de mecanismos de divulgación de conocimiento institucional.• Avance en la construcción de nuevas líneas temáticas para el Observatorio.• Gestión de acciones para fortalecer el acceso y análisis de indicadores institucionales mediante articulación con la Oficina Asesora de Planeación. 3. La Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad - DGOSP tiene a cargo la elaboración de informes de cruce geográfico de predios en respuesta a las solicitudes enviadas a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) , por lo anterior se realizó el informe de gestión de resguestas a Solicitudes de Juzgados de Restitución de Tierras correspondiente al primer semestre 2026.	https://agenciadetierras.sharepoint.com/:f:/r/personal/dir_ordenamiento_ant_gov_co/Documents/Planeacion%20y%20Financiera/Planeacion/Avances%20trimestrales%20POA%202026/Evidencias?id=%2fpersonal%2fdir_ordenamiento_ant_gov_co%2fDocuments%2fPlaneacion%20y%20Financiera%2fPlaneacion%2fAvances%20trimestrales%20POA%202026%2fEvidencias&FolderCTID=0x012000A1A1A2A0A0A0A0A0A0A0A0A0&sortField=Created&isAscending=false&e=4%3Ae8ec1b4ce8b14e9b9f048	NA
Pilar 3. Gestión Cultural										
4	Fortalecer la cultura organizacional en el marco del Código de Integridad y Buen Gobierno ANT, Versión 2022 (pág. 20)	Fortalecimiento del "Trabajo en Equipo" en la DGOSP	% de cumplimiento de las actividades de fortalecimiento del trabajo en equipo en la DGOSP	03/02/2026-31/12/2026	Realizar procesos de inducción en los cuales se logre la Elaborar y difundir un boletín semestral de la DGOSP con Desarrollar jornadas de entrenamiento que fortalezcan el 0 0	10%	50%	75%	1. Para la actividad de Realizar proceso de Inducción: El 10 de Junio 2026 se realizó jornada de Socialización y apropiación de metas institucionales de la DGOSP, con la participación de todo el equipo de trabajo y las subdirecciones SPO y SSIT. 2. Elaborar y Difundir Boletín: Se remitió a la Oficina de comunicaciones la solicitud de diagramación del "Boletín Informativo Interno DGOSP" a la fecha nos encontramos a la espera de respuesta para su socialización. 3. Desarrollar Jornadas de entrenamiento: Se realizó el 3 de Junio 2026, de jornada de capacitación "Trabajo en equipo y comunicación asertiva" a todos los colaboradores de la DGOSP, con el apoyo del area de capacitaciones de la Oficina de talento Humano.	https://agenciadetierras.sharepoint.com/:f:/r/personal/dir_ordenamiento_ant_gov_co/Documents/Planeacion%20y%20Financiera/Planeacion/Avances%20trimestrales%20POA%202026/Evidencias?FolderCTID=0x012000A1A1A2A0A0A0A0A0A0A0A0A0&sortField=Created&isAscending=false&e=4%3Ae9ff7f6	Se realizó en el primer semestre la actividad de Jornadas de entrenamiento la cual se encontraba programada para el segundo semestre logrando un aumento del 25% adicional de lo programado.
Pilar 4. Desarrollo de personas y equipos										
5	Fortalecer la gestión del conocimiento en la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad, mediante la actualización y	Gestión del conocimiento aplicada a la actualización y apropiación del procedimiento POSPR-P-007	% de cumplimiento de las actividades de gestión del conocimiento asociadas a la actualización e implementación del procedimiento POSPR-P-007	03/02/2026-31/12/2026	Desarrollar mesas técnicas para la revisión y actualizació Actualizar, formalizar y tramitar la publicación del Procedi Implementar espacios de transferencia de conocimiento s 0 0	10%	50%	50%	1. Se desarrollaron mesas tecnicas donde se realizo la revisión mesas técnicas para la revisión y actualización del Procedimiento Único de Levantamiento de Información Predial – POSPR-P-007 (Se anexa actas y revisión de propuesta de actualización 2. Se realizó actualización el 30 de Junio 2026 del procedimiento Unico - levantamiento de Información predial. (Se anexa documento actualizado)	https://agenciadetierras.sharepoint.com/:f:/r/personal/dir_ordenamiento_ant_gov_co/Documents/Planeacion%20y%20Financiera/Planeacion/Avances%20trimestrales%20POA%202026/Evidencias?FolderCTID=0x012000A1A1A2A0A0A0A0A0A0A0A0A0&sortField=Created&isAscending=false&e=4%3Ae9ff7f6%20%20%20