CRONOGRAMA

RENDICIÓN DE CUENTAS

ANT 2025 - 2026

Fecha propuesta	Actividad
14–15 de **octubre**	Evaluar y definir el mecanismo de diálogo de rendición de cuentas.
14–16 de **octubre**	Formular la estrategia definir objetivos, públicos, metodología, responsables, recursos y cronograma.
15-20 de **octubre**	Solicitar a las dependencias los logros, resultados, indicadores, ejecución de planes, retos y compromisos de la gestión.
21-23 de **octubre**	Entregar y verificar la información requerida.
26 – 28 de **octubre**	Revisar, verificar y consolidar la información; identificar vacíos y solicitar ajustes a las dependencias.
29 – 30 de **octubre**	Revisar y validar el informe preliminar para publicación y preparar los canales de consulta.
2–16 de **noviembre**	Publicar el informe preliminar y habilitar la consulta ciudadana durante 15 días calendario. Recibir observaciones, preguntas y propuestas.
17 de **noviembre**	Analizar las observaciones recibidas y acordar los ajustes pertinentes.
18 de **noviembre**	Incorporar los ajustes procedentes, cerrar la preparación logística y confirmar la agenda y los participantes.
19 de **noviembre**	Realizar el espacio de rendición de cuentas, presentar resultados, atender preguntas y registrar compromisos.
20–27de **noviembre**	Publicar la memoria del evento, las respuestas pendientes y los compromisos adquiridos.
30 de **noviembre** .–11 de **diciembre**	Evaluar el ejercicio y establecer el seguimiento a los compromisos y oportunidades de mejora.

Gobierno de Colombia

Agricultura

Agencia Nacional de Tierras