



Formato 3. Evaluación de Compromisos Gerencial



Función Pública

No.	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha Inicio- fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance				% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias		
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	% cumplimiento programado a 2do semestre	% Cumplimiento de indicador 2do Semestre			Descripción	Ubicación	
Pilar 1. Productividad Social															
1	Entregar 1.5 millones de hectáreas entregadas a través del Fondo de Tierras	Hectáreas adjudicadas de Bienes Fiscales Patrimoniales sin ocupación previa (Asignación de derechos Decreto Ley 902 Decreto1623).	30.720 Hectáreas entregadas a través del fondo de tierras	20/01/2025-31/12/2025	Realizar la revisión y validación de las solicitudes de adjudicación de Bienes Fiscales Patrimoniales Realizar el levantamiento de los datos dirigidos a la caracterización física predial Verificar aspectos jurídicos y técnicos del predio objeto de solicitud . Expedir y registrar los actos administrativos de adjudicación, negación o archivo de las solicitudes de adjudicación	40%	10%	66%	90%	34%	100%	40%	A corte del mes de junio de 2025 del 10% programado de la meta del primer semestre equivalente a 3072 hectáreas se obtuvo un 65,52% de avance equivalente a 2012,78 hectáreas. Para el segundo semestre cuenta con procesos los cuales equivalen a 30.097,89 ha, que se verán reflejados en el resultado de la meta, con lo que se obtuvo el cumplimiento del 100% correspondiente a 32.110,67 Hectareas adjudicadas de vienes fiscales patrimoniales.	https://agenciadetierras.sharepoint.com/:t/r/sites/DatacenterPlaneacion/Documentos%20compartidos/Plan%20de%20acci%C3%B3n/PAIS%202025/02_%20PEPAS%202026/400%20-%20Direcci%C3%B3n%20de%20Acceso%20a%20Tierras?csf=1&web=1&e=d6Aybh	
2	Entregar 1,5 millones dehectáreas a través del Fondo de Tierras	Hectáreas adjudicadas mediante otros programas especiales.	10.000 Hectáreas entregadas a través del fondo de tierras	20/01/2025-31/12/2025	Realizar la revisión y validación de las solicitudes de adjudicación de bienes fiscales patrimoniales. Realizar el levantamiento de los datos dirigidos a la caracterización física predial y actuaciones administrativas Verificar aspectos jurídicos y técnicos del predio objeto de solicitud . Expedir revisar, registrar y validar los actos administrativos de adjudicación, negación o archivo de adjudicación de bienes fiscales patrimoniales ante la ORIP	20%	10%	100%	90%	0%	100%	20%	Para el primer semestre se entregaron 9.921,15 ha cumpliendo el 100% sobre la meta concertada que correspondería a 1.000 conforme al 10%, el restante se acumula para el cumplimiento del segundo semestre. Para el segundo semestre se realizó un avance de 11.472 hectareas adjudicadas por otros programas especiales con un cumplimiento conforme a lo programado del 100%, con corte al 31 de diciembre del 2025 en total la meta cumplida es de 21.394,6674.	https://agenciadetierras.sharepoint.com/:t/r/sites/DatacenterPlaneacion/Documentos%20compartidos/Plan%20de%20acci%C3%B3n/PAIS%202025/02_%20PEPAS%202026/400%20-%20Direcci%C3%B3n%20de%20Acceso%20a%20Tierras?csf=1&web=1&e=d6Aybh	
3	Articular el acceso a tierras y la formalización masiva con la implementación del Catastro Multipropósito	Adquirir hectareas para la reforma rural integral	103.000 Hectáreas adquiridas de tierra rural (Compra, Transferencias, Donaciones, etc.)	20/01/2025-31/12/2025	Validación técnica y jurídica de los predios Predios recibidos por donación Predios recibidos por transferencia Predios recibidos por compra de predios	10%	10%	45%	90%	29%	74%	7%	Para el primer semestre, se han adquirido al corte de junio del 2025, 4.587,2973 Ha.Por lo tanto al corte se tiene un cumplimiento de la meta del 44,53%, asimismo, adicionalmente se presentan las siguientes gestiones: 1. Estado comprometido 65.298,3415 Ha. 2. Con oferta Aceptada sin RP 1.939 Ha. Con un total de 71.824, 64 Ha. Para el segundo semestre, se cuenta con un avance de 26.607,76 hectáreas de predios adquiridos y transferidos. Adicionalmente se presentan las siguientes gestiones: 1. En la categoría Comprometido, con 958 predios y 100.236,5278 hectáreas. 2. Oferta aceptada sin RP tiene una participación mínima, con 2 predios y 297,0877 hectáreas. Po lo anterior, se presenta un avance al 31 de diciembre del 2025 de un total de 31.195 herctáreas.	https://agenciadetierras.sharepoint.com/:t/r/sites/DatacenterPlaneacion/Documentos%20compartidos/Plan%20de%20acci%C3%B3n/PAIS%202025/02_%20PEPAS%202026/400%20-%20Direcci%C3%B3n%20de%20Acceso%20a%20Tierras?csf=1&web=1&e=d6Aybh	
Pilar 2. Construcción de integridad															
4	Articular el acceso a tierras y la formalización masiva con la implementación del Catastro Multipropósito	Seguimiento al Mapa de Riesgos de la Dirección de Acceso a Tierras	1 seguimientos en cada semestre	20/01/2025-31/12/2025	seguimiento a los riesgos de gestión y corrupción establecidos en el mapa de riesgos de la Subdirección de Administración Tierras de la Nación. seguimiento a los riesgos de gestión y corrupción establecidos en el mapa de riesgos de la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión. seguimiento a los riesgos de gestión y corrupción establecidos en el mapa de riesgos de la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas.	10%	50%	50%	50%	50%	100%	10%	Durante el primer y segundo semestre del 2025, se ha realizado el reporte mensual del 100% de ejecución a los compromisos establecidos en los mapas de riesgos de gestión y corrupción de la Dirección de Acceso a Tierras y sus subdirecciones de Administración de Tierras de la Nación; Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión; y Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas, con destino a las oficinas de Planeación y del Inspector de la Gestión de Tierras. Durante el primer y segundo semestre de 2025 se participó en las jornadas de actualización de los mapas de riesgo de gestión, liderado por la Oficina de Planeación, y de corrupción, liderado por la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras.	Mapa de Riesgos de la Entidad	
Pilar 3. Gestión Cultural															
5	Articular el acceso a tierras y la formalización masiva con la implementación del Catastro Multipropósito	Actualizacion de la plataforma documental de los procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Dirección de Acceso a Tierras	Documentos actualizados	20/01/2025-31/12/2025	Actualización de la plataforma documental de los procesos a cargo de la Subdirección de Administración Tierras de la Nación. Actualización de la plataforma documental de los procesos a cargo de la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión. Actualización de la plataforma documental de los procesos a cargo de la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas.	10%	50%	50%	50%	50%	100%	10%	Ajustado a lo programado para la vigencia 2025, desde la Dirección de Acceso a Tierras se lideró el proceso de actualización, quedando en estado de publicados o en desarrollo, la cantidad de 9 procedimientos vinculados al proceso de Administración de Tierras de la Nación y 7 procedimientos vinculados al proceso de Acceso a la Propiedad de la Tierras y los Territorios. Todos ellos junto con sus documentos asociados como instructivos, guías, formas y modelos. Quedaron en estado de proceso de formulación 3 nuevos procedimientos del proceso de Administración de Tierras de la Nación y 2 nuevos del proceso Acceso a la Propiedad de la Tierras y los Territorios. .	SIG de la Agencia Nacional de Tierras	

