

No.	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance		Descripción	Ubicación	Retroalimentación
							% cumplimiento o programado a 1er semestre	% cumplimiento o de Indicador 1er Semestre			Observaciones del avance y oportunidad de mejora
Pilar 1. Productividad Social											
1	Avanzar en el Ordenamiento Social del Territorio para la ejecución de procesos de formalización y acceso a tierras.	Cumplimiento 100% del Plan de Acción (Del Área que Lidera)	% cumplimiento del plan de acción	2/1/2026 - 31/12/2026	Realizar la Formulación de 2 POSRP (7%)	60%	60%	56%	La meta prevista para el primer semestre de 2026 (1 POSPR Formulado) no se alcanzó debido a factores externos que afectaron la ejecución de la cartografía social en los municipios de Viterbo (Caldas), Sabanalarga (Antioquia) y Chimichagua (Cesar), pese a que los componentes técnico y jurídico de los POSPR fueron finalizados conforme a los ajustes metodológicos. Los principales condicionantes correspondieron a procesos de articulación institucional, renovación de liderazgos comunitarios, requerimientos de acompañamiento de la Dirección de Asuntos Étnicos y la falta de suministro oportuno de información secundaria por parte de la administración municipal de Chimichagua, situaciones que exceden la capacidad de gestión de la SPO.	https://repositorio.cebsa.int/personal/diir_ordenamiento_territorio/Documentos/Planificacion/2026/2026%20POSPR%20Formulado.pdf https://repositorio.cebsa.int/personal/diir_ordenamiento_territorio/Documentos/Planificacion/2026/2026%20POSPR%20Formulado.pdf https://repositorio.cebsa.int/personal/diir_ordenamiento_territorio/Documentos/Planificacion/2026/2026%20POSPR%20Formulado.pdf https://repositorio.cebsa.int/personal/diir_ordenamiento_territorio/Documentos/Planificacion/2026/2026%20POSPR%20Formulado.pdf https://repositorio.cebsa.int/personal/diir_ordenamiento_territorio/Documentos/Planificacion/2026/2026%20POSPR%20Formulado.pdf https://repositorio.cebsa.int/personal/diir_ordenamiento_territorio/Documentos/Planificacion/2026/2026%20POSPR%20Formulado.pdf https://repositorio.cebsa.int/personal/diir_ordenamiento_territorio/Documentos/Planificacion/2026/2026%20POSPR%20Formulado.pdf https://repositorio.cebsa.int/personal/diir_ordenamiento_territorio/Documentos/Planificacion/2026/2026%20POSPR%20Formulado.pdf https://repositorio.cebsa.int/personal/diir_ordenamiento_territorio/Documentos/Planificacion/2026/2026%20POSPR%20Formulado.pdf https://repositorio.cebsa.int/personal/diir_ordenamiento_territorio/Documentos/Planificacion/2026/2026%20POSPR%20Formulado.pdf https://repositorio.cebsa.int/personal/diir_ordenamiento_territorio/Documentos/Planificacion/2026/2026%20POSPR%20Formulado.pdf https://repositorio.cebsa.int/personal/diir_ordenamiento_territorio/Documentos/Planificacion/2026/2026%20POSPR%20Formulado.pdf https://repositorio.cebsa.int/personal/diir_ordenamiento_territorio/Documentos/Planificacion/2026/2026%20POSPR%20Formulado.pdf https://repositorio.cebsa.int/personal/diir_ordenamiento_territorio/Documentos/Planificacion/2026/2026%20POSPR%20Formulado.pdf https://repositorio.cebsa.int/personal/diir_ordenamiento_territorio/Documentos/Planificacion/2026/2026%20POSPR%20Formulado.pdf https://repositorio.cebsa.int/personal/diir_ordenamiento_territorio/Documentos/Planificacion/2026/2026%20POSPR%20Formulado.pdf https://repositorio.cebsa.int/personal/diir_ordenamiento_territorio/Documentos/Planificacion/2026/2026%20POSPR%20Formulado.pdf https://repositorio.cebsa.int/personal/diir_ordenamiento_territorio/Documentos/Planificacion/2026/2026%20POSPR%20Formulado.pdf https://repositorio.cebsa.int/personal/diir_ordenamiento_territorio/Documentos/Planificacion/2026/2026%20POSPR%20Formulado.pdf https://repositorio.cebsa.int/personal/diir_ordenamiento_territorio/Documentos/Planificacion/2026/2026%20POSPR%20Formulado.pdf https://repositorio.cebsa.int/personal/diir_ordenamiento_territorio/Documentos/Planificacion/2026/2026%20POSPR%20Formulado.pdf https://repositorio.cebsa.int/personal/diir_ordenamiento_territorio/Documentos/Planificacion/2026/2026%20POSPR%20Formulado.pdf https://repositorio.cebsa.int/personal/diir_ordenamiento_territorio/Documentos/Planificacion/2026/2026%20POSPR%20Formulado.pdf https://repositorio.cebsa.int/personal/diir_ordenamiento_territorio/Documentos/Planificacion/2026/2026%20POSPR%20Formulado.pdf https://repositorio.cebsa.int/personal/diir_ordenamiento_territorio/Documentos/Planificacion/2026/2026%20POSPR%20Formulado.pdf https://repositorio.cebsa.int/personal/diir_ordenamiento_territorio/Documentos/Planificacion/2026/2026%20POSPR%20Formulado.pdf https://repositorio.cebsa.int/personal/diir_ordenamiento_territorio/Documentos/Planificacion/2026/2026%20POSPR%20Formulado.pdf https://repositorio.cebsa.int/personal/diir_ordenamiento_territorio/Documentos/Planificacion/2026/2026%20POSPR%20Formulado.pdf https://repositorio.cebsa.int/personal/diir_ordenamiento_territorio/Documentos/Planificacion/2026/2026%20POSPR%20Formulado.pdf https://repositorio.cebsa.int/personal/diir_ordenamiento_territorio/Documentos/Planificacion/2026/2026%20POSPR%20Formulado.pdf https://repositorio.cebsa.int/personal/diir_ordenamiento_territorio/Documentos/Planificacion/2026/2026%20POSPR%20Formulado.pdf https://repositorio.cebsa.int/personal/diir_ordenamiento_territorio/Documentos/Planificacion/2026/2026%20POSPR%20Formulado.pdf https://repositorio.cebsa.int/personal/diir_ordenamiento_territorio/Documentos/Planificacion/2026/2026%20POSPR%20Formulado.pdf https://repositorio.cebsa.int/personal/diir_ordenamiento_territorio/Documentos/Planificacion/2026/2026%20POSPR%20Formulado.pdf 	

[illegible]

4	Código de integridad y buen gobierno ANT Versión 2022	Fortalecimiento del trabajo en equipo en la SPO	% cumplimiento de las actividades que incentivan los principios y valores en la SPO	2/1/2026 31/12/2026	10%	50%	50%	4.1. Convocar reuniones periódicas de seguimiento y reconocimiento. Durante el primer semestre de 2026 se realizaron de manera periódica los Comités Técnicos y Operativos del Convenio Interadministrativo No. 4674 (Proyecto 01000595-2023 PNUD-ANT), constituyéndose en el principal espacio institucional para el seguimiento a la ejecución de las actividades desarrolladas por la Subdirección de Planeación Operativa. En el período reportado se llevaron a cabo los Comités Técnicos y Operativos No. 34, 35, 36, 37, 38 y 39, desarrollados con una periodicidad mensual, en los cuales se presentó el avance de las metas programadas, el estado de las operaciones en ejecución, el seguimiento a los compromisos adquiridos y la identificación de acciones de mejora para fortalecer el cumplimiento de los objetivos institucionales. Estos espacios permitieron promover la articulación entre los equipos técnicos, operativos y administrativos, fortaleciendo la comunicación, la coordinación interinstitucional y la toma de decisiones oportunas para la ejecución de las actividades asociadas a la formulación e implementación de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR). Soportes: Actas de los Comités Técnicos y Operativos No. 34, 35, 36, 37, 38 y 39 del Convenio No. 4674 (Proyecto 01000595-2023 PNUD-ANT). 4.2. Socializar las buenas prácticas y lecciones aprendidas en los procesos de formulación de POSPR. En el marco de los Comités Técnicos y Operativos desarrollados durante el primer semestre de 2026 se destinaron espacios para la socialización de los avances alcanzados en los procesos de formulación de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR), permitiendo compartir experiencias, metodologías implementadas, ajustes operativos y lecciones aprendidas derivadas de la ejecución de las actividades en los diferentes municipios priorizados. Estos ejercicios de intercambio facilitaron la identificación y difusión de buenas prácticas relacionadas con la planificación operativa, la articulación entre componentes técnicos y jurídicos, la gestión de la información y la atención de situaciones presentadas durante el desarrollo de los procesos de formulación, fortaleciendo la estandarización de criterios y promoviendo la mejora continua de los procedimientos institucionales. Soportes: Actas de los Comités Técnicos y Operativos No. 34, 35, 36, 37, 38 y 39 del Convenio No. 4674 (Proyecto 01000595-2023 PNUD-ANT). 4.3. Socializar las buenas prácticas y lecciones aprendidas en los procesos de implementación de los barrios prediales. Como parte de la agenda desarrollada en los Comités Técnicos y Operativos del Convenio No. 4674, se efectuó el seguimiento periódico a la ejecución de los barrios prediales, generando espacios para el análisis de los resultados obtenidos, la revisión de aspectos técnicos y operativos y la socialización de las experiencias adquiridas por los equipos territoriales durante la implementación de las operaciones. Las reuniones permitieron compartir buenas prácticas relacionadas con la planeación logística, la coordinación de equipos de campo, la gestión de la información y la aplicación de herramientas tecnológicas, el aseguramiento de la calidad de la información y la atención de situaciones operativas presentadas durante la ejecución de los levantamientos prediales. Este intercambio de experiencias fortaleció los procesos de mejora continua y favoreció la estandarización de procedimientos para las intervenciones desarrolladas por la Subdirección de Planeación Operativa. Soportes: Actas de los Comités Técnicos y Operativos No. 34, 35, 36, 37, 38 y 39 del Convenio No. 4674 (Proyecto 01000595-2023 PNUD-ANT).
					0			
					0			

Pilar 4. Desarrollo de personas y equipos

5	Contribuir a la comprensión del proceso que permite a la Agencia Nacional de Tierras – ANT gestionar el conocimiento que se produce al interior, usar el aprendizaje adaptativo y organizativo en pro del mejoramiento organizacional, la innovación en la ejecución de los procesos y procedimientos, la solución de problemas, la toma de decisiones basada en evidencia y la prestación de servicios. Política de Gestión del Conocimiento, INTI-Política-012, 2023. Página 3	Gestión del conocimiento y la innovación	% cumplimiento de las actividades de formación en la SPO	2/1/2026 - 31/12/2026	Fortalecer los procesos de capacitación orientados a funcionarios y contratistas de la Subdirección y/o las áreas misionales.	10%	50%	50%	Durante el primer semestre de 2026 se consolidaron los productos derivados de los talleres de Autoprotección, Protección Colectiva y Autocuidado desarrollados en el marco de la cooperación ANT–PNUD. La sistematización de estas experiencias permitió documentar buenas prácticas, lecciones aprendidas y oportunidades de mejora para fortalecer los protocolos institucionales de actuación en territorios con condiciones de riesgo, constituyéndose en un insumo para la transferencia de conocimiento y el fortalecimiento de capacidades de los equipos que desarrollan procesos de formulación e implementación de los POSPR.	https://www.cadetierras.gov.co/documentos/planesordenamiento-social/planesordenamiento-social-2026/planesordenamiento-social-2026-012-2023.pdf	
					Desarrollar espacios de capacitación dirigido al personal de la Subdirección y/o las áreas misionales.				Se realizaron jornadas de capacitación dirigidas a los equipos operativos y técnicos de la SPO, enfocadas en la apropiación de procedimientos, metodologías y lineamientos para la gestión de la información de las operaciones de barrido predial y de los procesos asociados a la formulación e implementación de los POSPR. Estas actividades fortalecieron la estandarización de criterios técnicos y la articulación entre los diferentes componentes de la Subdirección.		
					Consolidar material de entrenamiento dirigido al personal de la Subdirección y/o las áreas misionales.				Se avanzó en la actualización del procedimiento POSPR-P-003 "Monitoreo y Seguimiento a la Formulación e Implementación de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural", documento que consolida los lineamientos para el seguimiento de las operaciones, define responsabilidades, herramientas y estándares para la gestión de la información, y fortalece la trazabilidad de los procesos desarrollados por la SPO. Al cierre del semestre, el documento se encontraba en proceso de validación técnica para su posterior formalización en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad.		
					0						
					0						

Total100%

FECHA		JULIO DE 2026					
VIGENCIA		2026		LUIS FERNANDO QUINTERO CALDERON - Firma del Superior Jerárquico		LIZEITH LORENA FLOREZ CANARIA - Firma del Gerente Público	