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Control de cambios 
 

Número de la 
solicitud:  

614768   

Tipo de solicitud:  Sin trámites presupuestales   

¿Asociación a un 
trámite 
presupuestal? 

N/A 

 
Respuesta observaciones MADR.  24.12.2019 
 

OBSERVACIÓN RESPUESTA 
Revisada la información del proyecto se observa que se presenta 

inconsistencia en el costo de la actividad “Brindar apoyo al programa de 

Desarrollo Rural, mediante la asignación de subsidio de acceso a tierras en 

zonas focalizadas” del Producto “Servicio de apoyo financiero para la 

adquisición de tierras”. En el SUIFP, el costo de la actividad corresponde a 

“$25.301.000.000”, así como en el documento técnico en las páginas 74 y 75, y 

en la cadena de valor se registra un costo de $ 15.000.000.000,00 para esa 

actividad. Esto afecta de igual forma, el costo total del objetivo 3, el cual 

registra un valor de $31.819.757.644 en la cadena de valor. 

Se ajustó la cadena de valor del proyecto de tal manera que 

corresponda con lo registrado en el SUIFP y el documento 

 
Respuesta observaciones MADR.  23.12.2019 
 

OBSERVACIÓN RESPUESTA 

1.- Producto “Servicio de acompañamiento para la 

elaboración de planes de desarrollo sostenible” 

Indicador “Planes de desarrollo sostenible 

acompañados, en el SUIFP la meta para la vigencia 

2019 es de 4 Planes, y en el documento técnico y 

cadena de valor es de 5. Presentando 

inconsistencia. 

Se ajusto el indicador en el SUIFP, ya que la meta es 5, de tal manera que corresponda con los 

documentos soportes 

2.- En la cadena de valor y documento, La Actividad 

“8. Adelantar las gestiones de identificación y 

verificación de los predios transferidos a la ANT”, de 

producto “8. Adelantar las gestiones de 

identificación y verificación de los predios 

transferidos a la ANT”, tiene un costo de 

$7.065.217.027, y en el SUIFP, esta tiene un costo de 

$7.073.417.027 

Se Ajustó el valor en el SUIFP, ya que el valor de actividad es de $ 7.065.217.027, de tal manera 

que corresponda con los documentos soportes 

3.- Producto “Servicio de apoyo financiero para la 

adquisición de tierras”, la Actividad 25. “Elaborar, 

expedir y notificar actos administrativos de 

adjudicación de subsidio integral de tierras”, en la 

cadena de valor tiene un costo de $6.342.089.140, y 

en el SUIFP, ésta tiene un costo de $6.333.889.140. 

Presentando inconsistencia en la información. 

Se Ajustó el valor en el SUIFP, ya que el valor de actividad es de $ 6.342.089.140, de tal manera 

que corresponda con los documentos soportes 

4.- En la cadena de valor, el total del costo del 

objetivo específico 2, es de $17.006.775.449,00, 

presentando inconsistencia con el registrado en el 

documento técnico: $16.991.775.449,00. 

Se ajustó el valor del documento técnico, dado que el costo total del objetivo específico 2, es 

de $17.006.775.449, de tal manera que corresponda con los documentos soportes. Pag 3 y 66,77 

5.- En la justificación de las modificaciones 

efectuadas a los costos de las actividades, no se 

coteja con las metas de sus productos, no se 

informa, por qué, en algunos casos no se altera el 

total de la meta, al ajustar el costo de la actividad. 

Con respecto a la justificación de la diferencias de los costos, es debido a que en la mayoría de 

las actividades corresponde a los recursos de planta temporal, ya que no se ejecutaron en su 

totalidad debido a que a la fecha no se cuenta con la planta 100% provisionada, de otra parte 

los recursos destinados para tiquetes y viáticos no se ejecutaron en su totalidad. 

 

En este mismo sentido, debido a que son gastos transversales no afectan directamente el 

cumplimiento de las metas definidas en el proyecto.  

 

En los casos que la reducción o aumento de recursos afecta la meta, se encuentran 

debidamente definidos en el documento,  
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Justificación del ajuste 

 
La presente actualización se realiza con el fin de realizar ajuste en el costo de las 
actividades en la vigencia 2019 y la meta de 3 productos del proyecto “Dotación de 
Tierras para garantizar los mecanismos de acceso a sujetos de reforma agraria a 
nivel Nacional”, así:  

 
1. Servicio de acompañamiento para la elaboración de planes de desarrollo sostenible: 

Inicialmente no se había programado meta ni recursos para este indicador por el 
bloqueo de los recursos, debido a que se ve la necesidad de iniciar con la ejecución del 
plan de mejoramiento de CGR, se asignaron recursos por valor de $ 600 millones, y se 
define que se van a hacer 5 acompañamientos de Planes de desarrollo sostenible, 2 en 
zonas de reserva campesina constituidas ( Guaviare y Pato Balsillas) y 3 en zonas de 
reserva campesina por constituir (Santa Rosa, Catatumbo y Pradera). 
 

2. Servicio de adjudicación de baldíos: indicador “Hectáreas de baldíos adjudicadas” la 
meta de este indicador se programó con una muestra de expedientes a intervenir, 
indicando siempre que proyectar meta en hectáreas tiene un margen de error muy alto, 
debido a que hay predios baldíos con extensiones muy grandes y otros que no alcanzan 
la hectárea, así las cosas, se programaron adjudicar 1.860 hectáreas de baldíos y la 
realidad de las adjudicaciones es de 4.480 hectáreas de baldíos adjudicadas. 
 

3. Servicio de entrega de tierras: se programó la meta de 540 y se ajusta a 142 predios 
para la vigencia 2019, es de precisar que para este procedimiento de adjudicación la 
compra directa de predios es un medio para la adjudicación, se destinaron recursos 
para la compra de 10 predios, de los cuales solo se compraron 3, debido a que no todos 
cumplieron con las especificaciones técnicas y jurídicas definidas en el  
procedimiento. 
 

4. Beneficiarios del proyecto: Teniendo en cuenta que la meta de predios adjudicados bajó 
de 540 a 142 familias beneficiadas, lo que ocasiona que los beneficiarios del proyecto 
en la vigencia 2019 pasan de 10.240 a 8.648, es de precisar que las metas las 
adjudicaciones que no se realizaron corresponde a 1.592 personas de los  
departamentos de Cauca, Córdoba y Magdalena, es por esta razón que los beneficiarios 
se reducen en estos departamentos. 
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Descripción del ajuste 
 

Ajustes vigencia 2019:  
 
A continuación, se detallan los ajustes presupuestales realizados en cada una de 
las actividades del proyecto con su respectiva justificación: 
 

No. ITEM Modificado Original Modificaciones Pg. Doc.    

Información básica     

1. Datos básicos     

1.1. Datos básicos-
Descripción 

   X      

1.2. Datos básicos-
Año final 

  X      

1.3. Datos básicos-
regionalización 

  X      

2. Relación con la planificación     

2.1. Relación con la 
planificación- 
Políticas 
transversales 

   X      

2.2. Relación con la 
planificación- 
CONPES 

   X       

3. Localización   X      

Cadena de valor     

4.  Actividades por 
producto 

         

5. Costo de las 
actividades  

  X     

6. Productos por 
objetivo 
específico-metas 
de producto 

  X      

7.1. Indicadores de 
producto- metas 

   X     

7.2. Indicadores de 
producto 
regionalizable 

  X      

7.3. Indicadores de 
producto- nuevos 
indicadores 
secundarios 

  X      

8.4. Metas y 
regionalización - 
Distribución de la 
meta por año  

  X      
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No. ITEM Modificado Original Modificaciones Pg. Doc.    

8.5. Metas y 
regionalización - 
Distribución 
regional de la 
meta  

  X      

9. Ponderación de 
indicadores 

  X      

Beneficiarios      

10. Cuantificación y 
localización 

   X       

11. Focalización de 
beneficiarios 

  X      

Indicadores      

12. Indicador de 
gestión-Nuevo  

 X      

13. Indicador de 
gestión-Metas 

  X      

Esquema Financiero     

14. Fuentes de 
financiación 
(presupuesto) 

 X      

15. Regionalización 
de los recursos 

  X      

16. Focalización de 
los recursos 

  X      

17. Entidades 
financiadoras 

  X      
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DOCUMENTO TECNICO PROYECTO DE INVERSIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del proyecto: DOTACIÓN DE TIERRAS PARA GARANTIZAR LOS 
MECANISMOS DE ACCESO A SUJETOS DE REFORMA AGRARIA A NIVEL 

NACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 

Agencia Nacional de Tierras 
Dirección de Acceso a Tierras 

 
 
 
 
 

Nombre responsable: Juan Manuel Noguera Martínez 
 

 
 
 
 
 

Fecha Diciembre 11 de 2019 
Versión 01 
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Información básica del proyecto 
 
Nombre: DOTACIÓN DE TIERRAS PARA GARANTIZAR LOS MECANISMOS DE 
ACCESO A SUJETOS DE REFORMA AGRARIA A NIVEL NACIONAL 

 
BPIN: 2017011000062 
Entidad: Agencia Nacional de Tierras 
Costo total: $ 268.657.949.504,00 
Valor vigente (2019) $ 87.500.000.0000 
Horizonte: (2018-2021)   
Programa: (1704)  
Subprograma: 1100- Intersubsectorial Agropecuario. 

Control de versiones 
Fecha Versión Descripción de la 

modificación 

Diciembre  01 Ajuste metas y costos 
2019  
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PROYECTO DE INVERSIÓN 
Dirección de Acceso a Tierras 

Vigencia 2019 
 

NOMBRE DE PROYECTO: DOTACIÓN DE TIERRAS PARA GARANTIZAR LOS 
MECANISMOS DE ACCESO A SUJETOS DE REFORMA AGRARIA A NIVEL NACIONAL 

 

CLASIFICACION DEL GASTO 

Tipo de gasto Sector 

Denominación Código Denominación Código 

Ordenamiento social y 
uso productivo del 

territorio rural 

 
 

 
Intersubsectorial 

agropecuario 

 
1100 

 

CODIGO BPIN 

2017011000062 

 

1. COMPONENTE DE INFORMACIÓN BÁSICA 

1.1. INFORMACIÓN BÁSICA 

1.1.1. Datos básicos. 
 
Descripción problema o necesidad 
 
Conforme a lo establecido dentro de las bases del Plan Nacional de Desarrollo, respecto 
del cumplimiento del objetivo número 1 dentro del componente de “Transformación del 
Campo”, el Gobierno Nacional a través de la Política Pública del sector rural pretende: 
“Ordenar el territorio rural buscando un mayor acceso a la tierra por parte de los 
productores agropecuarios sin tierras o con tierra insuficiente, el uso eficiente del 
suelo y la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad bajo un enfoque de 
crecimiento verde”.  
 
De tal manera, para el cumplimiento de este objetivo, se cuenta con dos principales 
estrategias: i) Facilitar el acceso a la tierra y ii) Generar seguridad jurídica en relación con 
la tierra; en este sentido, la primera de ellas trata de: 
 

 Implementar mecanismos de acceso a la tierra orientados principalmente a la 
población rural de escasos recursos que carece de tierra o la tiene de forma 
insuficiente. Para lo cual se consideran como programas que apuntan a este fin, la 
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administración de la tierra de la nación, la adjudicación de tierras del estado y otros 
mecanismos alternativos que se creen por parte del Estado. 

  

 Por su parte, la regularización de la propiedad o seguridad jurídica en relación con 
la tierra, permite un principio rector de nuestro ordenamiento jurídico en virtud del 
cual se otorga certeza y estabilidad en los derechos adquiridos conforme a la 
Constitución y la ley. La relación con derechos de uso y de propiedad sobre la tierra, 
la seguridad jurídica se puede ver amenazada por diversas situaciones, tales como 
la informalidad en su tenencia y los posibles vicios que se puedan generar en la 
tradición inmobiliaria. Estas situaciones implican que ante la falta de claridad y 
certeza jurídica en los títulos o en el goce material, quien detenta la tierra se ve en 
la constante amenaza de perderla. 

  
En general, es habida cuenta, que la problemática que presente resolver este tipo de 
proyectos de inversión, y en particular el desarrollo del presente proyecto, es la necesidad 
de lograr tanto el acceso a la tierra, como también la regularización de la misma frente a los 
sujetos de reforma agraria que cumplan con las condiciones de ser beneficiarios de estos 
programas; a fin de, lograr un mejoramiento del patrimonio y una posibilidad de obtener la 
tierra como factor productivo de su desarrollo. 
 
 
1.2. Objetivo del proyecto 
 
Garantizar el acceso a la propiedad pública rural mediante el mejoramiento de los 
mecanismos de administración y de los sistemas de dotación de tierras, coadyuvando en el 
mejoramiento de la calidad de vida de los sujetos de reforma agraria, en el marco en la ley, 
que incluye los regímenes especiales de adjudicación. 
 

1.2.1. Objetivos Específicos: 
 

1. Generar lineamientos y ejecutar procedimientos para administrar los bienes fiscales 
patrimoniales y los baldíos de la Nación.  

2. Gestionar el acceso a la propiedad de la tierra, mediante la adjudicación, 
regularización y formalización de tierras baldías de la nación y bienes fiscales 
patrimoniales.  

3. Adjudicar predios para sujetos de reforma agraria por otros mecanismos de acceso 
de dotación de tierras.  

4. Cumplir la función social de la propiedad rural formalizada, explotada de manera 
legal y lícita de los bienes baldíos y fiscales patrimoniales de la nación. 

1.2.2. Alternativa de solución 
 
Desde la creación de la Agencia Nacional de Tierras - ANT, a través del Decreto 2363 del 
2015, y conforme a lo establecido dentro del Plan Nacional de Desarrollo, la ANT ha venido 
implementando y re direccionando la política de tierras; en el entendido que es necesario 
el cambio de propuesta de operación desde la estrategia de Demanda que venía 
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presentándose, hacia la estrategia de la OFERTA de programas de acceso y regularización 
de la tierra en zonas focalizadas. 
 
Por lo tanto, acorde a los principios de eficacia y eficiencia de los recursos públicos el 
Decreto 2363 del 2015,y teniendo en cuenta que intervenciones integrales y focalizadas, 
permiten mayor impacto dentro del territorio o zona de actuación, la ANT ha decidido que 
todos los programas de acceso y regularización de la tierra, se regirán desde la perspectiva 
de la oferta en ciertas zonas priorizadas; sin que ello deje a un lado, procesos de demanda  
que provengan de zonas por fuera de las mismas. 
 
En este sentido, y con el fin de cubrir lo anteriormente dicho y la problemática identificada, 
la ANT en concordancia a lo que viene ejecutando, creando y mejorando desde la vigencia 
2016, ha definido las siguientes estrategias o alternativas de solución y cumplimiento a los 
objetivos propuestos: 
 
1.3. OBJETIVO 1 - Administración de tierras de la nación 
 
Generar lineamientos y ejecutar procedimientos para administrar los bienes fiscales 
patrimoniales y los baldíos de la Nación. 
 
La Subdirección de Administración de Tierras de la Nación, de acuerdo con las funciones 
asignadas en el artículo 25 del Decreto 2363 de 2015, y en cumplimiento de lo dispuesto 
por la Ley 160 de 1994, ha previsto realizar las siguientes actividades: 
 

 Adelantar las gestiones necesarias para presentar las solicitudes de sustracción en 
ZRF. 

 Hacer seguimiento a la aplicación de la metodología de las Unidades Agrícolas 
Familiares, UAF y establecer las necesidades de modificación y ajuste. 

 Acompañar los procesos para constitución de nuevas zonas de reserva campesina. 

 Adelantar gestiones para apoyar la ejecución de los planes de desarrollo sostenible 
en las zonas de reserva campesina constituidas. 

 Desarrollar la metodología de las diferentes modalidades de administración, de 
acuerdo con la normatividad vigente. 

 Identificar los predios baldíos y solicitar la expedición y/o registro del FMI a las 
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos respectivas. 

 Adelantar las gestiones necesarias con el fin de constituir el Fondo de Tierras 
propuesto por el gobierno nacional. 

 Adelantar las gestiones de identificación y verificación de los predios transferidos a 
la ANT. 

 

1.3.1.1. Descripción de los principales beneficios del objetivo. 
 
La realización del objetivo marca un hito importante en el manejo de los predios baldíos y 
de los bienes fiscales y patrimoniales a cargo de la entidad para el cumplimiento de su 
misión, por cuanto permite establecer de manera clara y confiable la identificación y el 
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estado de estos bienes, de tal manera que su adjudicación bajo las diversas modalidades 
pueda realizarse muy rápidamente. 
 
La administración inteligente de estos bienes permite también buscar una mejor calidad de 
vida en el sector rural, por parte de los campesinos de escasos recursos. 
 
1.4. OBJETIVO 2 - Adjudicaciones de tierras baldías y Bienes patrimoniales de la 

nación 
 
Gestionar el acceso a la propiedad de la tierra, mediante la adjudicación, 
regularización y formalización de tierras baldías de la nación y bienes fiscales 
patrimoniales. 
 

1.4.1. Bienes fiscales patrimoniales 
 
El Plan Nacional de Desarrollo, recogió los múltiples diagnósticos relacionados con el uso, 
la ocupación y la tenencia de la tierra en Colombia, evidenciando situaciones como que 
“solo el 36.4% de los hogares rurales tienen acceso a la tierra, el 75,6% de los que acceden 
a tierras tienen menos de 5 hectáreas y de estos el 59% se encuentran en informalidad 
términos de la propiedad” y solamente el 6% de los municipios tienen un nivel de 
formalización mayor al 75%    
 
El acceso a la tierra es la llave a la inclusión en el sector agrario, y en este sentido, el 
tamaño de la propiedad tiene una relación directa con la productividad, según el PNUD, 
cerca del 70% de los productores cuentan para su labor con microfundios, por lo que la 
compensación para lograr la disminución de microfundios debe hacer parte de las políticas 
de acceso a tierras.   
 
De igual manera, a través de los mecanismos de acceso y dotación de tierras se promueve 
la organización territorial, así pues, el ordenamiento ambiental, social y territorial depende 
en gran parte de la posibilidad de brindar acceso a propiedad y a seguridad jurídica; 
promoviendo entre otras cosas la explotación ambiental y económica de la tierra, 
fortaleciendo la constitución de figuras como las Zonas de Reserva Campesina y brindando 
soluciones y medidas de protección frente a los diferentes conflictos por el uso, ocupación 
y tenencia de la tierra.  
 
Estas acciones promueven además la consolidación de una paz territorial, evitando el 
resurgimiento de nuevos conflictos, la revictimización y la protección ante el despojo; aporta 
a la protección de los recursos naturales, ordenando su uso y ocupación y aporta a la 
reducción de las brechas económicas entre lo rural y lo urbano.    
 

1.4.1.1. Alternativa de solución 
 

 Actividades de titulación, legalización y registro de tierras de la nación a personas 
naturales. 
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 Apoyar a gestión y puesta en marcha de los planes de desarrollo sostenible de las 
Zonas de Reserva Campesina mediante la titulación, legalización y registro de 
tierras de la nación a personas naturales dentro de estas. 

 Actividades de titulación, legalización y registro de tierras de la nación a favor de 
víctimas del conflicto armado interno. 

 Adelantar las revocatorias de actos administrativos en el marco de procesos de 
acceso a tierras.   

 Articulación Interinstitucional para dar cumplimiento a la Política de Catastro 

Multipropósito. 

 Articulación Institucional para el desarrollo de los pilotos por Catastro Multipropósito 
y Barrido Predial 

 El procedimiento para la adjudicación de predios del FNA, debe responder a la 
nueva metodología por barrido predial en zonas focalizadas (Oferta). 

 Adelantar los procesos de acceso a tierras que se encuentran en rezago dentro de 
las zonas focalizadas 

 Acompañamiento a la elaboración de los Planes de Ordenamiento Social de la 
Propiedad en las zonas focalizadas bajo la metodología de barrido predial. 

 Acompañamiento y apoyo a los operadores desde el componente técnico y jurídico 
para la expedición de resoluciones de adjudicación de predios del FNA. 

 Seguimiento y monitoreo a los procesos.   
 

1.4.1.2. Descripción de los principales beneficios. 
 

 Seguridad jurídica para la población campesina. 

 Mejoramiento de los factores productivos a favor de las comunidades campesinas. 

 Contribuir al ordenamiento territorial. 
 

1.4.2. Tierras Baldías de la Nación 
 

1.4.2.1. Tierras Baldías Por Demanda  
 
El Plan Nacional de Desarrollo, recogió los múltiples diagnósticos relacionados con el uso, 
la ocupación y la tenencia de la tierra en Colombia, evidenciando situaciones como que 
“solo el 36.4% de los hogares rurales tienen acceso a la tierra, el 75,6% de los que acceden 
a tierras tienen menos de 5 hectáreas y de estos el 59% se encuentran en informalidad 
términos de la propiedad” y solamente el 6% de los municipios tienen un nivel de 
formalización mayor al 75%    
 
El acceso a la tierra es la llave a la inclusión en el sector agrario, y en este sentido, el 
tamaño de la propiedad tiene una relación directa con la productividad, según el PNUD, 
cerca del 70% de los productores cuentan para su labor con microfundios, por lo que la 
compensación para lograr la disminución de microfundios debe hacer parte de las políticas 
de acceso a tierras.   
 
De igual manera, a través de los mecanismos de acceso y dotación de tierras se promueve 
la organización territorial, así pues, el ordenamiento ambiental, social y territorial depende 
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en gran parte de la posibilidad de brindar acceso a propiedad y a seguridad jurídica; 
promoviendo entre otras cosas la explotación ambiental y económica de la tierra, 
fortaleciendo la constitución de figuras como las Zonas de Reserva Campesina y brindando 
soluciones y medidas de protección frente a los diferentes conflictos por el uso, ocupación 
y tenencia de la tierra.  
 
Estas acciones promueven además la consolidación de una paz territorial, evitando el 
resurgimiento de nuevos conflictos, la revictimización y la protección ante el despojo; aporta 
a la protección de los recursos naturales, ordenando su uso y ocupación y aporta a la 
reducción de las brechas económicas entre lo rural y lo urbano. 
 

1.4.2.2. Alternativa de solución 
 

 Actividades de titulación, legalización y registro de tierras de la nación a personas 
naturales. 

 Apoyar a gestión y puesta en marcha de los planes de desarrollo sostenible de las 
Zonas de Reserva Campesina mediante la titulación, legalización y registro de 
tierras de la nación a personas naturales dentro de estas. 

 Actividades de titulación, legalización y registro de tierras de la nación a favor de 
víctimas del conflicto armado interno. 

 Adelantar las revocatorias de actos administrativos en el marco de procesos de 
acceso a tierras.   

 
1.4.3. Tierras Baldías de la Nación 

 

1.4.3.1. Tierras Baldías Por Barrido 
 
El artículo 107 de la Ley 1753 de 2015, confirió facultades extraordinarias al Presidente de 
la República para crear una entidad u organismo perteneciente a la Rama Ejecutiva del 
Orden Nacional del Sector Descentralizado, responsable de la administración de las tierras 
como recurso para el desarrollo rural, de la política de acceso a tierras y la gestión de la 
seguridad jurídica, para consolidar y proteger los derechos de propiedad en el campo. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Decreto 2363 de 2015, crea la Agencia Nacional de 
Tierras, con el fin de buscar un arreglo institucional integral que permita atender de manera 
especializada la ejecución de las políticas de ordenamiento social de la propiedad, pues el 
país no cuenta con una cultura de formalización de la propiedad rural. Adicional a esto, se 
presenta una deficiencia de los sistemas de información cartográficos que apoyen el 
proceso de regularización y un alto nivel de desarticulación entre las entidades 
responsables de manejar la regularización de la propiedad y de registro de la propiedad 
rural. 
 
Así mismo, en materia de acceso a tierras rurales ha existido un rezago y debilidad 
institucional en el diseño y construcción de criterios y lineamientos técnico jurídicos claros, 
que permitan imprimir mayores estándares de eficiencia y equidad para la asignación y 
distribución de la tierra, por lo que se requieren acciones decisivas que conlleven a la 
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regularización y saneamiento de la propiedad de la tierra rural, desplegando para el efecto, 
todo un conjunto de tareas tendientes al ordenamiento social de la propiedad rural con el 
fin de contribuir y promover el establecimiento de la seguridad jurídica de aquellos predios 
que aún no cuentan con la misma, permitiendo eliminar los riesgos y la incertidumbre de 
los campesinos frente a la propiedad de sus predios, mejorar las garantías ante el sistema 
de crédito y financiamiento, el clima e inversión orientado al desarrollo rural y con ello 
optimizar las condiciones de estabilidad, productividad, rentabilidad y competitividad del 
sector agropecuario en zonas focalizadas. 
 
 

1.4.3.2. Alternativa de solución 
 

 Articulación Interinstitucional para dar cumplimiento a la política de Catastro 
Multipropósito. 

 Articulación Institucional para el desarrollo de los pilotos por Catastro Multipropósito 
y Barrido Predial 

 El procedimiento para adjudicación de Baldíos a Personas Naturales, debe 
responder a la nueva metodología por barrido predial en zonas focalizadas (Oferta). 

 Adelantar los procesos de acceso a tierras que se encuentran en rezago dentro de 
las zonas focalizadas. 

 Acompañamiento a la elaboración de los Planes de Ordenamiento Social de la 
Propiedad en las zonas focalizadas bajo la metodología de barrido predial. 

 Acompañamiento y apoyo a los operadores desde el componente técnico y jurídico 
para la expedición de resoluciones de adjudicación de baldíos. 

 Seguimiento y monitoreo a los procesos. 
 

1.4.3.3. De Los Sujetos De Atención 
 
Requisitos de los sujetos de atención. Los requisitos mínimos que deben cumplir los 
beneficiarios de Predios Baldíos son los siguientes: 
 

a. Las personas naturales, las empresas comunitarias y las cooperativas campesinas 
que soliciten la adjudicación de un terreno baldío, deberán demostrar que tienen 
bajo explotación económica las dos terceras partes de la superficie cuya 
adjudicación solicitan y que la explotación adelantada corresponde a la aptitud del 
suelo establecida por el Incora en la inspección ocular.  
 

b. Los peticionarios deberán acreditar una ocupación y explotación previa no inferior a 
cinco (5) años y que su patrimonio neto no sea superior a mil (1.000) salarios 
mínimos mensuales legales. Cuando se trate de empresas comunitarias y de 
cooperativas campesinas, para efectos de la prohibición anterior deberá tenerse en 
cuenta, además, la suma de los patrimonios netos de los socios cuando éstos 
superen el patrimonio neto de la sociedad. 
 

c. El tiempo de ocupación de persona distinta del peticionario, no es transferible a 
terceros en ningún caso. 
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d. En la solicitud de adjudicación. el peticionario deberá manifestar, bajo la gravedad 

del juramento, que se entiende prestado al formular su pretensión, si es o no 
propietario o poseedor a cualquier título de otros inmuebles rurales en el territorio 
nacional, y además, si se halla o no obligado legalmente a presentar declaración de 
renta y patrimonio. 
 

e. No serán adjudicables los terrenos baldíos que se hallen en las siguientes 
circunstancias: 
 
 Los aledaños a los Parques Nacionales Naturales. Dentro de la noción de 

aledaño, quedan comprendidas las zonas amortiguadoras que se hayan 
determinado o determinen en la periferia del respectivo Parque Nacional Natural. 

 Los situados dentro de un radio de 2,5 kilómetros alrededor de las zonas donde 
se adelantan explotaciones de recursos naturales no renovables; 

 Los que hubieren sido seleccionados por entidades públicas para adelantar 
planes viales u otros de igual significación para el desarrollo económico y social 
del país o de la región, cuya construcción pueda incrementar el precio de las 
tierras por factores distintos a su explotación económica. 

 Los que tuvieren la calidad de inadjudicables, conforme a la ley, o que 
constituyan reserva territorial del Estado. 

 No podrán hacerse adjudicaciones de baldíos donde estén establecidas 
comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, sino únicamente y con 
destino a la constitución de resguardos indígenas. 

 Igual prohibición regirá respecto de los territorios tradicionalmente utilizados por 
pueblos indígenas nómadas, seminómadas o agricultores itinerantes para la 
caza, recolección y horticultura que se hallaren situados en zonas de reserva 
forestal a la fecha de vigencia de la Ley 160 de 1994, los cuales sólo podrán 
destinarse a la constitución de resguardos indígenas, y, además, cuando se 
tratare de terrenos baldíos determinados por el Instituto con el carácter de 
reservas indígenas. 

 

1.4.3.4. De La Adjudicación Del Predio Baldío  
 
Baldío:  Son baldíos, y en tal concepto pertenecen al Estado los terrenos situados dentro 
de los límites del territorio nacional que carecen de otro dueño, y los que, habiendo sido 
adjudicados con ese carácter, deban volver al dominio del Estado, de acuerdo con lo que 
dispone el, Art. 56 de la Ley 160 de 1994. 
 
Adjudicación: Procedimiento a través del cual la ANT previo estudio y lleno de requisitos 
legales adjudica a solicitud del interesado o de oficio, un terreno baldío. Los ocupantes de 
tierras baldías, por ese solo hecho, no tienen la calidad de poseedores conforme el código 
civil y frente a la adjudicación no existe una mera expectativa. 
 
Unidad Agrícola Familiar- UAF: Empresa básica de producción agrícola, pecuaria, 
acuícola o forestal, cuya extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona 
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y con tecnología adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de su 
excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio. (Art 38 Ley 160 de 
1994) 
 
No podrá hacerse adjudicación de baldíos sino por ocupación previa, en tierras con aptitud 
agropecuaria que se estén explotando conforme a las normas sobre protección y utilización 
racional de los recursos naturales renovables, en favor de personas naturales, empresas 
comunitarias y cooperativas campesinas, en las extensiones y condiciones que para cada 
municipio o región del país señale la Junta Directiva. (Art.65 Ley 160 de 1994) 
 
Etapas para la adjudicación.  Para la adjudicación de Predios Baldíos se deberá 
desarrollar las siguientes etapas: 
 

 Solicitud de la Adjudicación. 

 Conformar el expediente y registrar en el aplicativo de Baldíos 

 Realizar la revisión de la información aportada por el solicitante 

 Archivar solicitud de adjudicación 

 Realizar el estudio de la solicitud y determinar si el solicitante cumple con los 
requisitos para ser adjudicatario   

 Revisar situación del Predio 

 Establecer si se cumplen los requisitos 

 Negar la Solicitud cuando No Cumpla con todos los requisitos 

 Aceptar la solicitud y programar Visita de Inspección Ocular a través de envíos 
de comunicación de aceptación   

 Generar documentos para la publicidad del auto de aceptación 

 Reprogramación de la inspección ocular cuando no se realiza en la fecha 
estipulada. 

 Visita de inspección ocular y emitir concepto 

 Determinar si es procedente continuar el proceso de titulación 

 Elaborar redacción técnica de linderos para reconocimiento predial. 

 Publicar aviso de plazo para solicitar aclaración de la diligencia de inspección 
ocular. 

 Realizar la fijación en lista. 

 Recepción, radicación y decisión de oposición. 

 Revisión Jurídica previa a la decisión sobre la solicitud de adjudicación. 

 Emitir Resolución de adjudicación o negación de la adjudicación. 

 Notificación acto administrativo decide de fondo. 

 Interposición, estudio y decisión de recurso de reposición. 

 Notificación acto administrativo decide recurso de reposición. 

 Constancia de ejecutoria acto administrativo decide de fondo. 

 Remisión a la ORIP, copia de resolución de adjudicación para registro. 

 Archivo del expediente. 
 
La definición, alcance y orden de ejecución para cada una de las etapas señaladas se 
establecerán en el Manual para la adjudicación de Predios Baldíos 
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Obligaciones Generales De Los Adjudicatarios. La adjudicación de los predios baldíos 
obliga a los beneficiarios a: 
 

a) No realizar fraccionamientos en extensiones inferiores a las señaladas por la ANT, 
como Unidad Agrícola Familiar, para la respectiva zona o municipio, salvo las 
excepciones previstas en la ley (Art. 44 y 45 Ley 160 de 1994) 

b) Dentro de los cinco (5) años siguientes a la adjudicación de una Unidad Agrícola 
Familiar sobre baldíos, ésta solamente podrá ser gravada con hipoteca para 
garantizar las obligaciones derivadas de créditos agropecuarios otorgados por 
entidades financieras (ARTÍCULO 73.) 

1.4.3.5. Descripción de los principales beneficios. 
 
La oferta institucional de bienes y servicios públicos se ha concentrado en los centros con 
poblaciones más grandes, con inventivos como la mayor cobertura con los mismos recursos 
y la mayor facilidad operativa de estas intervenciones.  
 
Esto ha tenido como consecuencia no sólo el atraso en las condiciones objetivas para 
facilitar el acceso a la tierra y la generación de procesos de desarrollo, sino también al 
rezago en las capacidades institucionales para generar este tipo de procesos.  
 
Es decir, las instituciones no tienen la capacidad de respuesta adecuada para invertir la 
tendencia de abandono en estos territorios. 
 
Por otra parte, para incrementar el problema del acceso a la tierra en las zonas afectadas 
por el conflicto armado y con presencia de cultivos ilícitos, se suman las dificultades 
referidas a los procesos administrativos, notariales y judiciales para formalizar el acceso a 
la tierra, los cuales se ven acentuadas en estos territorios.  
 
1.5. OBJETIVO 3 - Otros mecanismos de acceso de dotación de tierras  
 
Adjudicar predios para sujetos de reforma agraria por otros mecanismos de acceso de 
dotación de tierras. 
 

1.5.1. Subsidio Integral de Reforma Agraria. 
 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del INCODER adelanto los procesos 
de otorgamiento del subsidio integral de reforma agraria desde el año 2008 al año 2015, en 
virtud de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley 160 de 1994 y demás normatividad que lo 
reglamento hasta el momento. Lo anterior a través de procedimientos de libre concurrencia 
(convocatorias públicas) y en las últimas dos vigencias de manera directa. 
  
Al respecto, la experiencia de las convocatorias atendidas desde el año 2008 al 2015, ha 
permitido determinar que, si bien el procedimiento de convocatoria garantizó un esquema 
de transparencia y objetividad, los requisitos, condiciones y procedimientos para su 
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otorgamiento final ocasionaron un prolongado ejercicio de verificación y atención de las 
postulaciones, en atención a la división por fases en que se estructuraron. 
  
Frente a la necesidad de reglamentar un nuevo procedimiento más expedito de 
adjudicación del subsidio (derecho) y su posterior materialización, el liquidado INCODER, 
ejecutó en el año 2014 y 2015 los Subsidio Directos de Reforma Agraria SIDRA, en el marco 
de las competencias de su Consejo Directivo (artículo 63 de la Ley 1450 del 2011) y 
Acuerdos reglamentarios que han ayudado a superar obstáculos y atender solicitudes 
puntuales, pero que limitan una oferta abierta y focalizada a aspirantes que no hayan tenido 
relación con los procesos de adjudicación del INCODER en antaño.  
 
Al respecto, el Gobierno Nacional expidió del Decreto 2363 de 2015, “Por el cual se crea la 
Agencia Nacional de Tierras, (ANT), se fija su objeto y estructura” y dentro de sus funciones 
se encuentra la de: Artículo 4º numeral 8. "Otorgar el Subsidio Integral de Reforma Agraria, 
conforme a las políticas y lineamientos fijados por el Gobierno nacional"; y la del Artículo 4º 
numeral 12 referida a "Hacer el seguimiento a los procesos de acceso a tierras adelantados 
por la Agencia, en cualquiera de sus modalidades y aquellos que fueron ejecutados por el 
Incoder o por el Incora, en los casos en los que haya lugar"; pues esta función dejó de estar 
en cabeza del liquidado INCODER desde el pasado 07 de marzo de 2016. 
 
Con relación al SIRA, la Ley 1753 de 2015, que contiene el PND 2014 – 2018, modificó, en 
su artículo 101, el artículo 20 de la Ley 160 de 1994, el cual establece el SIRA como un 
programa de reforma agraria el cual se encuentra en reglamentación por parte de la ANT y 
el MADR. 
 
Conforme a lo establecido dentro del Art. 101 de la Ley 1753 del 2015, existen dos 
momentos para lograr la implementación del programa de adjudicación de Subsidios:  
 

 Cuando existan zonas de intervención integral: procedimiento que debe 
reglamentarlo el Gobierno Nacional a través de la expedición de un Decreto. 

 Cuando no existan zonas de intervención integral o habiendo estas zonas, no se 
pueda otorgar el SIRA: Para lo cual, la reglamentación para la adjudicación se 
encuentra en cabeza del Consejo Directivo de la ANT. 

 
En este sentido, y teniendo en cuenta las competencias otorgadas por el artículo 20 de la 
Ley 160 de 1994, modificado por el artículo 101 de la Ley 1753 de 2015,  el artículo 24 de 
la Ley 160 de 1994, el numeral 1 del artículo 9 del Decreto – Ley 2363 de 2015, el Consejo 
Directivo de la ANT en sesión ordinaria del 4 de Agosto de 2016, aprobó el Acuerdo “Por el 
cual se reglamenta parcialmente el artículo 20 de la Ley 160 de 1994, modificado por el 
artículo 101 de la Ley 1753 de 2015, sobre el Subsidio Integral de Reforma Agraria – SIRA”, 
Acuerdo que reglamentará por el momento el otorgamiento del subsidio para acceso a 
tierras, entre tanto se expida el Decreto reglamentario por parte del Gobierno Nacional. 
 
Una vez se publique en el diario oficial el Acuerdo, se iniciarán los procesos de 
implementación del programa de conformidad con lo establecido dentro del mandato legal, 
que contempla en general, un proceso de focalización, libre concurrencia y priorización de 
la atención en las zonas identificadas. 



                                                                                                                                                                                                                                               
 

21 

 

 

 
Conforme a lo establecido dentro del artículo 101 de la Ley 1753 del 2015, el otorgamiento 
del SIRA debe implementarse a través de un proceso de focalización territorial, por lo cual, 
el proyecto de acuerdo contempla este mandato y es competencia del MADR definir las 
zonas, trabajo que se realizará con el apoyo de la UPRA y la ANT. Al respecto el inciso 3 
del artículo en mención establece: 
 

“Cuando no existan zonas rurales con intervenciones integrales para promover el 
desarrollo rural, o existiendo no sea viable la asignación del subsidio al interior de 
ellas, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podrá focalizar su asignación en 
otras zonas conforme a la reglamentación que expida el Consejo Directivo del 
Incoder. Los recursos destinados para el subsidio integral se priorizarán para la 
atención de las solicitudes pendientes que resultaron viables en la vigencia anterior.” 

 

1.5.1.1. Alternativa de solución 
 
En el marco de lo establecido dentro de la Ley 1753 de 2015 o Ley del Plan Nacional de 
Desarrollo, se establece dentro del artículo 101 lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 101. SUBSIDIO INTEGRAL DE REFORMA AGRARIA. Modifíquese el artículo 
20 de la Ley 160 de 1994, el cual quedará así: 

 
“Artículo 20. Subsidio integral de reforma agraria. Establézcase un Subsidio Integral de 
Reforma Agraria, con cargo al presupuesto del INCODER (Hoy INCODER En Liquidación) o 
la entidad que haga sus veces, que podrá cubrir hasta el cien por ciento (100%) del valor de 
la tierra y/o de los requerimientos financieros para el establecimiento del proyecto productivo 
agropecuario, según las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios. 

 
Este subsidio será equivalente al valor de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) y será otorgado 
por una sola vez a familias campesinas de escasos recursos, con arreglo a las políticas y a 
los criterios de planificación, focalización, priorización, exigibilidad y calificación que, para el 
efecto, determine el Gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural. Quienes hayan sido beneficiarios del subsidio exclusivamente para la compra de 
tierras, podrán ser objeto del presente subsidio únicamente por el monto destinado a cubrir 
los requerimientos financieros para el establecimiento del proyecto productivo agropecuario. 

 
El subsidio será asignado de manera focalizada a través de procedimientos de libre 
concurrencia en las zonas del país seleccionadas en el marco de intervenciones integrales 
para promover el desarrollo rural, conforme a la reglamentación que para el efecto expida el 
Gobierno nacional. 

 
Cuando no existan zonas rurales con intervenciones integrales para promover el desarrollo 
rural, o existiendo no sea viable la asignación del subsidio al interior de ellas, el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural podrá focalizar su asignación en otras zonas conforme a la 
reglamentación que expida el Consejo Directivo del INCODER (Hoy INCODER En 
Liquidación). Los recursos destinados para el subsidio integral se priorizarán para la atención 
de las solicitudes pendientes que resultaron viables en la vigencia anterior. 
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PARÁGRAFO 1o. En el pago del Subsidio Integral para el acceso a la tierra y apoyo 
productivo en la conformación de Empresas Básicas Agropecuarias, así como el implícito en 
la adquisición directa de tierras, el Gobierno nacional podrá emplear cualquier modalidad de 
pago contra recursos del presupuesto nacional. 

 
PARÁGRAFO 2o. Las entidades territoriales, las organizaciones campesinas, las entidades 
sin ánimo de lucro, las asociaciones mutuales, los cabildos indígenas, los consejos 
consultivos de las comunidades negras, las autoridades del pueblo rom, los gremios 
agropecuarios y demás organismos que sean autorizados por el reglamento, podrán 
presentar solicitudes de subsidio a nombre de los beneficiarios. 

 
PARÁGRAFO 3o. En el procedimiento para el otorgamiento del subsidio se realizará un 
levantamiento topográfico como insumo para la determinación del avalúo comercial. 
Mientras se implementa la política de catastro rural con enfoque multipropósito, si se 
evidencia una diferencia de áreas al comparar el folio de matrícula inmobiliaria y el plano 
topográfico del predio a adquirir, antes de elaborar dicho avalúo, el INCODER (Hoy 
INCODER En Liquidación) advertirá tal situación al potencial vendedor y al adjudicatario del 
subsidio. 

 
En el evento en que las partes manifiesten su interés de continuar con la negociación a pesar 
de lo advertido, el INCODER (Hoy INCODER En Liquidación) autorizará continuar con el 
procedimiento siempre y cuando exista manifestación expresa, inequívoca y escrita del 
propietario, solo en los casos en que el área del predio consignada en el folio de matrícula 
inmobiliaria sea inferior de la establecida por el levantamiento topográfico. 

 
En estos casos, el avalúo comercial a elaborar tendrá como área del predio, la establecida 
en el folio de matrícula inmobiliaria. 

  
PARÁGRAFO 4o. El levantamiento topográfico que se realice para efectos de la aplicación 
del subsidio de reforma agraria y demás asuntos propios de la gestión institucional en 
materia de tierras podrá ser realizado directamente por el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) o contratado con personas naturales o jurídicas legalmente habilitadas para 
ello”. 

 
De conformidad con lo establecido dentro del Decreto 2363 del 2015, la Agencia Nacional 
de Tierras – ANT establecerá un procedimiento de adjudicación del SIRA en el marco de 
una transición y preparación de una reglamentación ÚNICA expedida por el Gobierno 
Nacional, como lo indica el Artículo 101 de la Ley 1753.  
 
Lo anterior también, en concordancia con la función de descongestión que tiene la ANT 
como resultado de procesos pendientes de atención que dejo el INCODER hoy en 
liquidación. 
 
Por lo tanto, las zonas que se determine realizar los procesos de libre concurrencia, 
responderán a la atención de grupos de atención prioritaria en el marco del cumplimiento 
de órdenes judiciales y procesos de articulación con las Unidades Especiales que 
desarrollan la aplicación de la Ley 1448 del 2011. 
 

1. Sujetos de reforma agraria en condición de víctimas, que han sido focalizados por 
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas- UARIV para 
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programas de dotación de tierras y de proyectos productivos y que requieran el 
acceso a este programa como medio de reparación. 
 

2. Sujetos de reforma agraria que han sido focalizados por la Unidad de Restitución de 
Tierras - URT para programas de dotación de tierras y de proyectos productivos en 
el marco de los programas de Ocupantes Secundarios. 
 

3. Beneficiarios de fallos judiciales, personas respecto de las cuales, mediante 
decisión judicial en firme, se haya ordenado al instituto adelantar procesos de 
dotación de tierras o reubicación. 
 

1.5.1.2. El proceso de adjudicación y materialización del sira para el 
cumplimiento del objetivo. 

 
Unidad Agrícola Familiar. El SIRA será equivalente al valor de la Unidad Agrícola Familiar 
(UAF), fijada en función de la evaluación técnica y financiera del proyecto productivo de 
conformidad con lo previsto por el inciso final del artículo 38 de la Ley 160 de 1994.  
 
La extensión para cada UAF equivaldrá a los ingresos totales que deben garantizar la 
sostenibilidad del proyecto y permitirle a cada unidad familiar remunerar su trabajo 
generando ingresos netos mínimo de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(SMLMV), de acuerdo con el flujo de caja del proyecto productivo propuesto.  
 
Monto máximo del SIRA. El monto máximo del SIRA será hasta de ciento veinticinco (125) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes – SMLMV por familia, el cual comprenderá 
tres (3) rubros destinados así: 
 
a) Hasta noventa y tres (93) SMLMV por familia beneficiaria, destinados a pagar el precio 
del bien inmueble rural a adquirir por parte de los beneficiarios. 
 
b) Hasta treinta (30) SMLMV por familia beneficiaria, destinados como apoyo para cubrir 
los requerimientos financieros de la implementación del proyecto productivo. 
 
c) Hasta dos (2) SMLMV por familia beneficiaria, destinados a pagar los gastos notariales 
de escrituración y el registro de la compraventa del predio en la respectiva Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos. 
 
En caso que el predio a adquirir por los adjudicatarios del SIRA, represente para su compra 
un monto inferior a los noventa y tres (93) SMLMV adjudicados por núcleo familiar, el saldo 
podrá sumarse y destinarse a fortalecer el proyecto productivo. 
 
En ningún caso, la partida destinada para los gastos notariales y de registro podrá dirigirse 
para la compra del predio, no obstante, el saldo de aquel rubro podrá utilizarse para el 
fortalecimiento del proyecto productivo, cubrimiento de gastos financieros generados por el 
manejo de los recursos y/o la constitución de garantías que cubran el buen manejo y 
destinación del total del valor del subsidio. Así mismo, dicho saldo podrá destinarse también 
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para cubrir los costos de los actos jurídicos tendientes a la devolución de los predios 
adquiridos en los casos de reubicación o renuncia que así lo ameriten.  
 
Los adjudicatarios del SIRA podrán manifestar por escrito su decisión de destinar, hasta el 
cincuenta por ciento (50%) del rubro dirigido a la implementación del proyecto productivo, 
para la compra del predio, en cuyo caso deberán garantizar la ejecución del proyecto 
productivo a través de otro medio de financiación (crédito aprobado, dinero en efectivo, 
contrapartida certificada y soportada por terceros) o acreditar que el predio objeto de 
compra incorpora un proyecto productivo en funcionamiento y evaluado por la ANT para 
determinar si el mismo cumple con las condiciones técnicas, ambientales y financieras del 
programa.  
 
En la partida del SIRA otorgada para la implementación del proyecto productivo, se 
entenderán incluidos todos los gastos de transacción, impuestos, tasas, contribuciones y 
demás emolumentos en los que deba incurrir el adjudicatario para la ejecución y el manejo 
financiero de los recursos del proyecto. 
 
Los costos y gastos tanto directos como indirectos en que se incurran para el desarrollo de 
las actividades técnicas (levantamiento topográfico, avalúo comercial, formulación del 
proyecto productivo, entre otras) y jurídicas (estudio de títulos, entre otras), necesarias para 
la materialización del SIRA, correrán por cuenta de la ANT. 
 
Los costos y gastos relacionados con impuestos, tasas y/o contribuciones nacionales y/o 
locales que se causen, correrán por cuenta de los dueños del predio y de los adjudicatarios 
del SIRA, en ningún caso la ANT será responsable por dichos costos o gastos. 
 
Desistimiento al procedimiento. Los aspirantes al SIRA podrán desistir del procedimiento 
de libre concurrencia, mediante comunicación expresa y escrita dirigida a la ANT, hasta 
antes de la expedición del acto administrativo de adjudicación del subsidio. 
 
Renuncia al subsidio. En el evento en que el beneficiario desee renunciar al subsidio, una 
vez se haya emitido el acto administrativo de adjudicación, deberá radicar comunicación 
escrita ante la ANT informando de manera inequívoca tal circunstancia, para que la Agencia 
adelante el trámite previsto en el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya. 
  
La aceptación de la renuncia por parte de la ANT implica la pérdida de los derechos 
originados en el procedimiento de adjudicación.  
 
En los eventos en que exista escritura pública y/o registro de la misma, la ANT y el 
adjudicatario, de común acuerdo, transferirán el dominio a la Agencia a título gratuito, caso 
en el cual esta entidad asumirá, con cargo al proyecto de inversión que soporte el programa, 
los gastos e impuestos correspondientes, siempre y cuando el adjudicatario mantenga sus 
condiciones de vulnerabilidad iguales o menores a las que ostentaba al momento de la 
verificación de requisitos. 
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Condición resolutoria. Los predios adquiridos con ocasión de la adjudicación del SIRA se 
sujetarán al régimen de condición resolutoria previsto en el artículo 25 de la Ley 160 de 
1994 y las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. En consecuencia, el 
incumplimiento de las limitaciones allí previstas será declarado por parte de la Agencia 
Nacional de Tierras o quien haga sus veces, conforme a las normas generales que regulan 
la materia. 
 
Manual para la adjudicación y materialización del SIRA. La ANT expedirá el Manual para la 
adjudicación y materialización del SIRA, el cual regulará la operación del programa. 
 

1.5.1.3. De Los Sujetos De Atención 
 
Requisitos de los sujetos de atención. Los requisitos mínimos que deben cumplir los sujetos 
de atención del SIRA son los siguientes: 
 

a) Ser colombiano mayor de dieciséis (16) años de edad. 
 

b) Tener tradición en labores rurales o derivar de las actividades agrícolas, pecuarias, 
acuícolas, forestales y/o pesqueras, la mayor parte de sus ingresos. 
 

c) Estar en condición de vulnerabilidad. 
 

d) Estar vinculado a la zona rural focalizada, con una antigüedad no menor a cinco (5) 
años.  

 
En todos los casos en que el sujeto de atención se presente con cónyuge o compañero 
permanente, ambos deberán cumplir con los requisitos y, además, no incurrir en las 
prohibiciones establecidas en el presente Acuerdo. 
 
Las personas naturales favorecidas por una sentencia judicial que ordene a la ANT la 
adjudicación del SIRA o la reubicación en beneficio de aquéllas, están exentas de la 
aplicación de los requisitos y prohibiciones establecidas en el presente Acuerdo.  
 
Prohibiciones para la adjudicación. No procederá la adjudicación y/o materialización del 
SIRA cuando: 
 

a) El sujeto de atención sea propietario de predios rurales y/o urbanos, excepto que en 
este último caso se trate de vivienda de interés social prioritario. 
  

b) El sujeto de atención haya sido adjudicatario de titulación de terrenos baldíos, de 
subsidio para la adquisición de tierras o de bienes fiscales o patrimoniales, salvo 
que por orden judicial proceda una reubicación o una nueva adjudicación. 

  
c) El sujeto de atención sea requerido por las autoridades para el cumplimiento de 

pena privativa intramural de la libertad impuesta mediante sentencia condenatoria 
en firme.  
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d) El sujeto de atención presente inhabilidades fiscales y/o disciplinarias. 
 

e) El sujeto de atención posea activos totales que superen los doscientos ochenta y 
cuatro (284) SMLMV al momento de presentarse al proceso de adjudicación. 
 

f) El sujeto de atención sea servidor público.  
 
Las prohibiciones señaladas en los literales a) y b) del presente artículo, no serán aplicables 
a las víctimas, siempre que las circunstancias del hecho victimizante subsistan y le impidan 
ejercer la propiedad. En estos casos, el bien inmueble rural de propiedad privada de la 
víctima deberá ser transferido a la ANT a título gratuito, caso en el cual esta entidad 
asumirá, con cargo al proyecto de inversión que soporte el programa, los gastos e 
impuestos correspondientes. 
 
En el evento en que la prohibición contemplada en el literal f) del presente artículo se 
configure con posterioridad a la adjudicación del subsidio, procederá lo estipulado en el 
artículo 5 del presente Acuerdo.  
 
Requisitos para personas jurídicas. Cuando con fundamento en el parágrafo 2 del artículo 
20 de la Ley 160 de 1994, modificado por el artículo 101 de la Ley 1753 de 2015, personas 
jurídicas de derecho público o privado presenten solicitudes de subsidios a nombre de 
personas naturales, aquellas deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

a) Acreditar su existencia y representación legal mediante documento idóneo y 
actualizado expedido por autoridad competente.  
 

b) Su objeto social debe estar relacionado con el desarrollo de actividades agrícolas, 
pecuarias, forestales, pesqueras y/o acuícolas, de promoción de la economía 
campesina propia, seguridad alimentaria, agricultura familiar, formación y 
fortalecimiento de organizaciones campesinas en gestión, producción, 
transformación, conservación, mercadeo y/o comercialización de los productos 
agropecuarios, pesqueros y de desarrollo rural. 

 
c) No estar incursa en causales de disolución y liquidación. 

 
d) Tener como mínimo un (1) año de constitución inmediatamente anterior a la fecha 

de presentación formal del proyecto. 
 

e) Tener como mínimo cinco (5) años de vigencia, contados a partir de la fecha de 
presentación formal del proyecto. 

 
f) La asociación y su representante legal, no pueden estar inmersos en causal de 

inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado, conforme a los 
certificados de antecedentes disciplinarios y fiscales actualizados que expida la 
Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República 
respectivamente. 
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g) El representante legal de la asociación no debe estar requerido por las autoridades 
para el cumplimiento de pena privativa intramural de la libertad impuesta mediante 
sentencia condenatoria en firme. 
 

h) El representante legal debe estar autorizado por la junta directiva o el órgano social 
correspondiente, para la presentación y manejo de los recursos del proyecto. 

 
Cuando la solicitud del subsidio se presente por una entidad territorial, ésta únicamente 
acreditará su representación legal. 
 
Las personas naturales representadas por personas jurídicas o entidades de derecho 
público o privado, deben cumplir con los requisitos y, además, no incurrir en las 
prohibiciones establecidas en el presente Acuerdo para los sujetos de atención. 
 
Criterios de priorización. Los sujetos de atención identificados dentro las zonas focalizadas, 
se someterán a una calificación conforme a los siguientes factores y puntajes: 

 
a) Vinculación rural a la zona focalizada (máximo treinta -30- puntos): se asignarán 
veinte (20) puntos con la vinculación a la zona focalizada por el término mínimo de cinco 
(05) años. Se otorgarán dos (2) puntos más por cada año adicional de vinculación al citado 
municipio.  

 
b) Registro en el SISBEN (máximo cincuenta -50- puntos): la asignación de puntos por 
este criterio será resultado de descontarle a la puntuación máxima (50 puntos) el índice 
SISBEN del respectivo aspirante.  

 
c) Personas a cargo (máximo treinta -30- puntos): se otorgarán veinte (20) puntos al 
aspirante que tenga hasta dos (2) personas a cargo. Se asignarán dos (2) puntos más por 
cada persona a cargo adicional. 
 
Se entenderá por persona a cargo, el hijo menor de dieciséis (16) años y/o la persona del 
grupo familiar que, por incapacidad permanente o condición de adulto mayor, dependa 
económicamente del aspirante. 

 
d) Experiencia agropecuaria (máximo treinta -10- puntos): se asignarán dos (2) puntos 
por cada año de experiencia manifestada por el aspirante en el respectivo formulario.  

 
e) Condiciones especiales (cincuenta -50- puntos): se asignarán cincuenta (50) puntos 
a los sujetos de atención que acrediten una o más de las siguientes condiciones: 
 
- Ser catalogados como segundos ocupantes de la acción de restitución, de conformidad al 
Acuerdo No. 29 de 2016, proferido por el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. 

 
- Ser víctimas priorizadas para la reubicación o indemnización administrativa a través del 
SIRA conforme a lo establecido en el artículo 66 y parágrafo 3 del artículo 132 de la Ley 
1448 de 2011, o la norma que los modifique, adicione o sustituya. 
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- Ser desmovilizados y reincorporados a la vida civil conforme a lo establecido en los 
Decretos Nos. 128 de 2003 y 3360 de 2003, o la norma que los modifique, adicione o 
sustituya. 
 
- Ser (hombre o mujer) cabeza de familia.  
 
f) Favorecidos con sentencias judiciales (cincuenta -50- puntos): se asignarán 
cincuenta (50) puntos a los sujetos de atención que acrediten ser favorecidos con 
sentencias judiciales que ordenen a la ANT la adjudicación o la reubicación en beneficio de 
ellos. 

 
g) Postulación a Convocatoria Pública SIT-01-2011 (cuarenta -40- puntos): se le 
asignarán cuarenta (40) puntos al sujeto de atención que se hubiere postulado ante el 
INCODER, en liquidación, para recibir el Subsidio Integral de Tierras dentro del marco de 
la Convocatoria Pública SIT-01-2011, y éste le hubiere sido negado por razones diferentes 
a la acreditación de su condición de sujeto de reforma agraria. 

 
Esta circunstancia se verificará mediante el respectivo cruce de la base oficial de la Agencia 
Nacional de Tierras o el INCODER, en liquidación. 

 
h) Vinculación a una organización agropecuaria (veinte -20- puntos): se asignarán 
veinte (20) puntos al sujeto de atención que acredite pertenecer a una asociación u 
organización, siempre que para todos los casos su objeto social se dirija a la producción 
agropecuaria y que tenga presencia en la zona focalizada. Para tal efecto el aspirante 
deberá presentar certificación expedida por el representante legal de la respectiva 
asociación legalmente constituida. 
 
i) Ejercicio de los derechos electorales (diez -10- puntos): se asignarán diez (10) puntos 
al sujeto de atención que acredite haber participado en las últimas elecciones nacionales o 
territoriales adelantadas en el país. 
 
Esta circunstancia se verificará mediante copia del respectivo certificado electoral. 
 
j) Servicio militar obligatorio (diez -10- puntos): se asignarán diez (10) puntos al sujeto 
de atención que acredite haber prestado el servicio militar obligatorio. 
 
Esta circunstancia se verificará mediante copia de la respectiva libreta militar. 
 

La adjudicación se realizará a los aspirantes respetando el orden jerárquico del puntaje 
obtenido, es decir, tendrán prelación los aspirantes que registren mayor puntaje, hasta 
cubrir el presupuesto asignado en cada vigencia fiscal. 

 

Se tendrán como criterios de desempate las siguientes circunstancias, en su orden: (i) 
Condición especial del aspirante; (ii) Menor puntaje del SISBEN; (iii) Postulación a 
Convocatoria Pública SIT-01-2011. En caso de mantenerse el empate, se realizará un 
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sorteo por parte de la ANT con la presencia del Ministerio Público que dará fe de la 
transparencia de dicho sorteo. 

 
Para efectos de otorgar la calificación señalada en el presente artículo, cuando el aspirante 
se presente con cónyuge o compañera permanente, se tendrá en cuenta el puntaje total 
más alto obtenido por alguno de los dos.    

1.5.1.4. De Los Predios A Adquirir 
 

Condiciones jurídicas de los predios. Los predios que se pretenden adquirir con el SIRA 
deben reunir las siguientes condiciones jurídicas mínimas: 
 

a) Ser de propiedad privada conforme lo establece el artículo 48 de la Ley 160 de 1994. 
 

b) Ser plenamente identificable, con número de folio de matrícula inmobiliaria, código 
catastral, linderos, nombre del predio y demás criterios que permitan su 
individualización. 
 

c) Ser susceptible de enajenación (se establecerá en el concepto del estudio de 
títulos). 
 

d) No encontrarse inscrito en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados 
por la Violencia – RUPTA, o reclamado en procesos de restitución y/o reparación. 
 

e) No encontrarse en litigio, con medida cautelar inscrita en el correspondiente folio de 
matrícula inmobiliaria, con limitación al dominio, afectación y/o cualquier gravamen 
que afecte los derechos de propiedad a transferir sobre el predio, o con ocupaciones 
de hecho y/o posesión alguna (esta última condición se verificará a través de la 
inspección y/o visita técnica). 
 

f) No haber sido objeto de adjudicación como baldío dentro de los cinco (5) años 
inmediatamente anteriores a la fecha del estudio de títulos.     

 
Condiciones de los vendedores del predio a adquirir. Los vendedores deberán acreditar las 
siguientes condiciones: 
 

a) No haber sido condenado mediante sentencia judicial en firme por delitos contra la 
administración pública, contra la seguridad pública, contra el orden económico social 
y contra el patrimonio económico. 
 

b) No estar incurso en investigaciones o juicios relacionados con despojo y 
desplazamiento. 
 

c) No tener parentesco en primer grado de consanguinidad (padre e hijo) respecto de 
los adjudicatarios. 
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d) Si se trata de persona jurídica, el representante legal debe aportar los estatutos de 
la misma y el certificado de existencia y representación legal, a efectos de verificar 
sus facultades. En caso de ser necesario, el representante legal deberá presentar 
la autorización emitida por el órgano social de la persona jurídica, para negociar el 
predio.   

 
 

1.5.1.5. De los Proyectos Productivos 
 
Componentes del proyecto productivo. Los proyectos productivos a financiar con el SIRA 
deben estructurarse con los siguientes componentes mínimos: 
 

a) Componente técnico. 
b) Componente comercial y de mercadeo. 
c) Componente ambiental.  
d) Componente social, cultural y organizativo.  
e) Componente financiero.  

  
La definición y contenido de cada uno de los componentes señalados en el presente 
artículo, se establecerá dentro del Manual para la adjudicación y materialización del SIRA. 
 

1.5.1.6. Del Procedimiento De Libre Concurrencia  
 
Etapa previa. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el apoyo de la Unidad de 
Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios – UPRA, 
definirá las zonas rurales focalizadas sobre las cuales la ANT surtirá el procedimiento de 
libre concurrencia a través del cual asignará el SIRA, de conformidad con las apropiaciones 
presupuestales destinadas para este propósito en cada vigencia fiscal. 
 
Apertura. Una vez que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural emita el acto 
administrativo que identifique las zonas focalizadas, la Dirección General de la ANT hará 
una invitación pública al interior de dichas zonas para convocar a todas las personas 
naturales que cumplan con los requisitos y deseen participar en el marco del procedimiento 
de libre concurrencia a través del cual asignará el SIRA.  
 
Las personas jurídicas de derecho público o privado, podrán presentar solicitudes de 
subsidio a favor de personas naturales que cumplan con los requisitos y deseen participar 
en el marco del procedimiento de libre concurrencia a través del cual asignará el SIRA.   
 
La invitación pública de la ANT indicará el plazo y la fecha límite para que los interesados 
realicen sus postulaciones, y contendrá la información relacionada con la identificación de 
la zona de cobertura objeto del procedimiento de libre concurrencia, las condiciones de los 
aspirantes, el cronograma de actividades, el monto total de los recursos que serán 
asignados, los montos máximos de las partidas del subsidio a otorgar y los criterios de 
calificación y puntaje, entre otros. 
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1.5.1.7. De La Adjudicación y Materialización del Sira  
 
Etapas para la adjudicación y materialización. Para la adjudicación y materialización del 
SIRA podrán desarrollarse las siguientes etapas: 
 

 Verificación de requisitos y prohibiciones. 

 Calificación. 

 Adjudicación. 

 Postulación de los predios. 

 Verificación de las condiciones de los predios. 

 Levantamiento Planímetro. 

 Avalúo comercial. 

 Formulación del proyecto productivo. 

 Valoración integral. 

 Materialización. 

 Desembolso. 

 Seguimiento a la adjudicación y materialización. 
 

La definición, alcance y orden de ejecución para cada una de las etapas señaladas en el 
presente artículo, se establecerán en el Manual para la adjudicación y materialización del 
SIRA. 
 
Obligaciones generales de los beneficiarios. La adjudicación y materialización del subsidio, 
como mínimo, obliga a los beneficiarios a: 
 

c) Implementar y ejecutar el proyecto productivo. 
 

d) No enajenar el predio adquirido ni transferir la tenencia del mismo. 
 

e) Tramitar y obtener los permisos, concesiones, autorizaciones y/o licencias 
ambientales que requiere el proyecto productivo. 
 

f) No usar el predio adquirido para ejecutar actividades ilícitas. 
 

g) Cumplir con el registro oficial de su actividad productiva rural, ante las autoridades 
competentes. 
 

h) Cumplir con la normatividad ambiental y de salubridad pública en la implementación 
y ejecución del proyecto productivo. 
 

i) Aportar como contrapartida su mano de obra a lo largo del horizonte de evaluación 
del proyecto productivo.  

 

1.5.1.8. Descripción de los principales beneficios. 
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 Beneficiar familias priorizadas en condición de vulnerabilidad por la política de 
acceso a tierras, con recursos dirigidos al acceso del factor productivo, tierra, 
promoviendo la generación de ingresos de la población rural beneficiada y 
contribuyendo a la estabilidad socioeconómica de las regiones. 

 Lograr el cumplimiento de las funciones y objetivos de la Agencia Nacional de 
Tierras, sobre todo en lo que respecta al otorgamiento del Sira y la descongestión 
de temas pendientes por el INCODER hoy en liquidación. 

 Responder a las obligaciones de la Agencia como miembro del SNARIV y apoyo del 
cumplimiento a la implementación de la Ley 1448 del 2011. 

 Apoyar financieramente la implementación de proyectos de emprendimiento rural 
como estrategia complementaria a los programas de acceso a tierras, con el fin de 
contribuir eficazmente con al mejoramiento de las condiciones económicas y 
sociales de la población beneficiaria. 

 

1.5.1.9. Proceso Subsidio Integral De Reforma Agraria - Descongestión 
 
Se realizó priorización de la operación en materia de Subsidios referente al rezago 
entregado por el INCODER en liquidación, mediante acta del 6 de diciembre de 2016, en la 
cual se entregan PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN CUENTAS CONTROLADAS, SIT 
vigencias 2008 a 2011, FALLOS DE TUTELA 2013 y el rezago de SIDRA 2014 y 2015. 
 
El proceso de materialización del subsidio recoge las adjudicaciones realizadas a través de: 
i) Órdenes Judiciales, ii) SIDRA - Acuerdo 310 de 2013 y iii) SIRA - Acuerdo 005 de 2016 
con cada una de sus particularidades dependiendo en la etapa en que estas se encuentren. 
Además, las etapas del proceso de materialización del subsidio que se venían adelantando, 
se articularán con las establecidas en el procedimiento existente a la fecha; para lo cual se 
deber efectuar un análisis de la situación actual de cada uno de los procesos, de esta 
manera determinar en qué etapa y/o actividad continuaría.   
 
La materialización del SIRA se hará en dos momentos, el primer momento corresponde a 
la adquisición del predio y el segundo momento al apoyo para la implementación del 
proyecto productivo. 
 

1.5.1.10. Adquisición Del Predio 
 
Este momento inicia con la recepción de la postulación del predio, hasta realizar el 
desembolso de la compra del predio, para lo cual se realiza un análisis de los aspectos 
jurídicos, técnicos y ambientales del predio conforme a los estipulado en el Acuerdo 005 de 
2016, lo que conlleva de acuerdo al procedimiento estipulado una duración aproximada de 
6 meses. 

 

1.5.1.11. Apoyo Para Cubrir Los Requerimientos Financieros de la Implementación 
del Proyecto Productivo  

 



                                                                                                                                                                                                                                               
 

33 

 

 

Con el propósito de engranar el proceso de materialización del subsidio que se venía 
adelantando correspondiente a las convocatorias de SIT y SIDRA en lo que respecta el 
apoyo en la implementación del proyecto productivo establecido en el capítulo IV del 
Acuerdo 005 de 2016, se establecen tres escenarios para la ruta de intervención: 

 Proyectos productivos por formular 
 Proyectos productivos a implementar o en ejecución 
 Proyectos productivos para cierre  

Una vez identificado el escenario de intervención se deben adelantar las etapas que 
correspondan de acuerdo a: 

 Formulación participativa del proyecto 
 Valoración Integral del Proyecto Productivo 
 Reunión previa actualización plan de inversión y cronograma de actividades   
 Desembolso Para Apoyo de la Implementación del Proyecto Productivo 
 Comité de Compras 
 Seguimiento al Proyecto Productivo 
 Cierre financiero y técnico del proyecto productivo 

Lo anterior implica la descongestión en primera medida de la ejecución y cierre financiero 
de 1.367 proyectos en cuentas controladas; 514 familias en rezago de proyectos de 
Subsidios Integral de Tierras SIT; 2008 familias descongestionadas con predios 
adjudicados en SIDRA, el cumplimiento de aproximadamente 60 fallos para 165 familias y 
la materialización de 261 subsidios adjudicados en SIRA 2016. 
 

1.5.2. Dotación De Tierras por Compra Directa 
 

1.5.2.1. Contexto normativo e institucional 
 

El artículo 31 de la ley 160 de 1994, estableció que el Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural INCODER, podrá adquirir mediante negociación directa o decretar la expropiación de 
predios, mejoras rurales y servidumbres de propiedad privada o que hagan parte del 
patrimonio de entidades de derecho público, con el objeto de dar cumplimiento a los fines 
de interés social y utilidad pública definidos en esta ley, únicamente en los siguientes casos: 
 
 “(….) b) dotar de tierras a los campesinos habitantes de regiones afectadas por 
calamidades públicas naturales o sobrevivientes; 
 
c)  Para beneficiar a los campesinos, personas o entidades respecto de los cuales el 
Gobierno Nacional establezca programas especiales de dotación de tierras o zonas de 
manejo especial o que sean de interés ecológico. (….)” 
 
Que en tal sentido, el artículo 1 del Decreto 2363 de 2015, creó La Agencia Nacional de 
Tierras,  como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la 
Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
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administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
como máxima autoridad de tierras de la Nación en los temas de su competencia, 
asignándole la función de adelantar los procesos de adquisición directa de tierras en los 
casos establecidos en la ley (artículos 4° y 22), expuestos en el párrafo anterior. 
 
Debe advertirse que el artículo 38 del Decreto Ley 2363 de 2015 dispuso que a partir de su 
entrada en vigencia todas las referencias normativas hechas al INCODER o el INCORA en 
el tema de ordenamiento social de la propiedad rural debían entenderse referidas a la 
Agencia Nacional de Tierras – ANT. 
 
Por lo anterior, y de conformidad a lo previsto en el capítulo VI de la Ley 160 de 1994, la 
Agencia Nacional de Tierras "podrá adquirir mediante negociación directa o decretar la 
expropiación de predios, mejoras rurales de propiedad privada o que hagan parte del 
patrimonio de derecho público, con el objeto de dar cumplimiento a los fines de interés 
social y de utilidad pública definidos en esta Ley”. 
 
Así las cosas, es misión de la Agencia Nacional de Tierras –ANT- estudiar las necesidades 
de la población campesina de todo el país para establecer prioridades y avanzar, en la 
medida de lo posible y conforme a las causales establecidas en la ley, en programas 
especiales de dotación de tierras que faciliten el adecuado asentamiento y desarrollo de 
dicha población. Es de advertir que estos programas son orientados y definidos por el 
Gobierno Nacional; no se trata de una acción unilateral de la agencia. 
  
En este contexto, el Gobierno Nacional ha creado los siguientes programas especiales 
programas especiales de dotación de tierras: 
 

 CONPES No. 3799 CAUCA año 2014, "Estrategia para el Desarrollo Integral del 
departamento del Cauca”. 

 CONPES No. 3811 NARIÑO año 2014, "Política y estrategias para el Desarrollo 
Agropecuario del Departamento de Nariño ". 

 Personas vulnerables de la zona de ejecución del proyecto hidroeléctrico "El 
Quimbo" en el departamento del Huila, que no sean propietarias de tierras y sean 
sujetos de reforma agraria. 

 Personas que se encuentren autorizadas por el INCODER en predios rurales en 
procesos de extinción del dominio que hayan sido entregados por el Consejo 
l\Nacional de Estupefacientes, o quien haga sus veces, al Instituto en depósito 
provisional en calidad de bienes incautados, y que tengan que ser entregados a sus 
propietarios por no haberse extinguido el dominio sobre los mismos. 

 Personas cuya reubicación sea necesaria desde el punto de vista técnico definidos 
por el INCODER o la autoridad competente, que hayan sido adjudicatarias o que no 
sean ocupantes de hecho, de predios del Fondo Nacional Agrario que se encuentren 
en zonas de protección o manejo ambiental, zonas inundables, zonas con riesgo de 
deslizamiento, zonas inadjudicables, zonas erosionadas, u ocupados por nuevos 
adjudicatarios, o en los que se requiera recomponer la Unidad Agrícola Familiar 
"UAF". 
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 Adjudicatarios de tierras de buena fe del extinto INCORA o deI INCODER, que 
deban devolver el predio adjudicado como consecuencia de un fallo judicial diferente 
a los derivados de la Ley 1448 de 2011. 

 Beneficiarios de fallos judiciales debidamente ejecutoriados que ordenan al 
lNCODER su reubicación. 

 Propietarios u ocupantes de zonas que deban someterse a un manejo especial o 
que sean de interés ecológico y que deban ser reubicados. 

 Adjudicatarios de predios del Fondo Nacional Agrario a quienes el INCORA o el 
INCODER no han podido entregarles materialmente el predio adjudicado, a pesar 
de los esfuerzos hechos por el Instituto. 

 Ejecución de compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional con la Cumbre 
Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular en el marco de la Mesa Única 
Nacional, con fundamento en el Decreto 870 de 2014 “mediante el cual se establece 
un espacio de interlocución y participación con las Organizaciones de la Cumbre 
Agraria, Campesina Étnica y Popular”. 

 Caso de las familias pertenecientes a la Asociación Nacional de Usuarios 
Campesinos –ANUC- Córdoba. 

 Decreto-Ley 902 de 2017. Compra de Tierras para adjudicarlas a entidades de 
derecho público para el desarrollo de programas de reincorporación. 

 Decreto 1277 de 2013. Reubicación comunidad campesina por causa de ampliación 
de resguardo en el departamento de La Guajira.  

 Decreto 1277 de 2013. Reubicación comunidad ANUC Magdalena. Compromiso 
DAT con ANUC Magdalena (Municipio Nueva Granada).  

 Decreto 1277 de 2013. Reubicación comunidad ANUC Atlántico. Compromiso DAT 
ANUC Atlántico (Municipio Nueva Granada)  

 Programa especial de Dotación de Tierras para la reubicación de campesinos que 
ocupan parcialmente el territorio del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, en 
el municipio de Tumaco, Nariño.  

 
 

1.5.2.2. Normatividad específica aplicable 
 

- Ley segunda de 1959: Sobre economía forestal de la Nación y conservación de 
recursos naturales renovables.   

- Ley 160 de 1994, capítulo V y VI. Artículos del 27 al 30, capítulo VI artículo 31 - 32 

numerales 1, 2, 3 párrafo segundo. 

- Ley 160 de 1994 Capítulo VI art. 32 numeral 3 párrafo segundo. 

- Ley 388 de 1997 capítulo IV, artículo 33, Decreto 1337 de 2002: Por la cual se 

modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones. 

- Ley 1579 de 2012: Por la cual se expide el estatuto de registro de instrumentos 

públicos y se dictan otras disposiciones. 

- Decreto 960 de 1970: Por el cual se expide el Estatuto del Notariado. 

- Decreto 1150 de 2007: Reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 

066 y 2474 de 2008, Reglamentada por el Decreto Nacional 2473 de 2010, 

Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012por medio de la cual se 



                                                                                                                                                                                                                                               
 

36 

 

 

introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se 

dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. 

- Decreto 1551 de 2009: Por el cual se modifica la estructura del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi. 

- Decreto 1071 de 2015 libro 2 Parte 14, Titulo 2, Capítulo 4 artículo 2.14.2.4.1, Título 

6, Capítulo 1 - articulo 2.14.6.1.1 - 2.14.6.1.2. Capítulo 2 Artículo 2.14.6.2.1. Capítulo 

3 Artículo 2.14.6.3.1 - 2.14.6.3.2. Capítulo 4 Artículos: 2.14.6.4.1. - 2.14.6.4.2. - 

2.14.6.4.1.3 - 2.14.6.4.4. - 2.14.6.4.5 - 2.14.6.4.6 - 2.14.6.4.7 - 2.14.6.4.8 - 2.14.6.4.9 

- 2.14.6.4.10. 

- Acuerdo 189 de 2009 IGAC. 

- Resolución 620 del 23 de sept. 2008, por el cual se establecen los procedimientos 

para los avalúos ordenados. IGAC. 

- Resolución N°70 del 4 de febrero de 2011, Por el cual se reglamenta técnicamente 

la formación catastral, la actualización formación catastral y la conservación 

catastral – IGAC 

- Resolución 898 del 19 agosto de 2014: Por medio del cual se fijan normas, métodos, 

parámetros, criterios y procedimientos para la elaboración de avalúos. IGAC. 

- Resolución 1044 del 29 sept de 2014: Por medio del cual se modifica parcialmente 

y se adicional a Resolución 898 de 2014. 

- Resolución 1495 del 17 de nov. 2016: Por medio del cual se definen los requisitos 

para trámites y otros procedimientos Administrativos, OPAS del IGAC. 

- Circular 01 - 0111 IGAC y Superintendencia de Notariado y Registro / Actualización 
aclaración por corrección de área y linderos. 

- Circular 161 IGAC 
 
 

1.5.2.3. Productos 
  

- Certificado de tradición y libertad que acredita el registro de la propiedad a nombre 
de la ANT como culminación del proceso de negociación directa. 

- Resolución de adjudicación de predio debidamente registrada ante la respectiva 
oficina de registro de instrumentos públicos, como conclusión del proceso de 
selección y adjudicación a sujetos de reforma agraria en el marco de los programas 
especiales de adquisición y dotación de tierras. 
 

1.5.2.4. Sujetos de atención 

El proceso de compra o negociación directa de predios tiene como fin dotar de tierras a 
beneficiar a los campesinos, personas o entidades respecto de las cuales el Gobierno 
Nacional establezca programas especiales de dotación de tierras o zonas de manejo 
especial o que sean de interés ecológico. Esta finalidad se enmarca en los compromisos 
del Gobierno Nacional adquiridos mediante el establecimiento de programas especiales de 
dotación de tierras. 
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Los aspirantes a la adjudicación de predios comprados directamente, deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 
 

1. Ser mayor de 16 años. 

2. No ser poseedor o propietario de otros predios rurales. 

3. No poseer activos totales brutos que superen los cien (100) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 

 
4. Que los ingresos mensuales familiares no excedan los dos (2) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 
 

1.5.2.5. Prohibiciones para la adjudicación.  
 
No podrá hacerse la adjudicación de tierras compradas directamente e ingresadas al Fondo 
Nacional Agrario: 
 
1. A los aspirantes que no tengan la calidad de sujetos de reforma agraria, conforme a lo 
dispuesto en la Ley 160 de 1994 y al Acuerdo 349 de 2014. 
 
2. Los menores de 16 años. 
 
3. A quienes se les haya decretado la caducidad administrativa o la condición resolutoria 
de la resolución de adjudicación en los últimos 15 años. 
 
4. Quienes hayan transferido a cualquier título la propiedad de una unidad agrícola familiar 
sin el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley. 
 
5. Quienes hubieran adquirido total o parcialmente, a cualquier título, una unidad agrícola 
familiar sin el lleno de los requisitos exigidos en la Ley 160 de 1994, y sus reglamentos. 
 
6. Los que ejerzan el dominio, la posesión, tenencia u ocupación de una o más unidades 
agrícolas familiares o tengan la calidad de socios de una empresa comunitaria beneficiaria 
de tierras de la reforma agraria. 
 
7. Las personas requeridas por las autoridades para el cumplimiento de pena privativa de 
la libertad impuesta mediante sentencia condenatoria en firme. 
 
8. Quienes tengan la condición de adjudicatario de tierras baldías o que hayan sido sujetos 
de programas de reforma agraria o quienes hayan sido reparados mediante el cumplimiento 
de la sentencia judicial, en los procesos de restitución de tierras. 
 
9. Quienes ocuparen de hecho tierras del Fondo Nacional Agrario respecto de las cuales 
se haya inscrito como aspirante con anterioridad otro campesino que hubiere sido 
desplazado por causa de la violencia u otros medios ilegítimos. 
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10. Quienes ocuparen de hecho e ilícitamente tierras del Fondo Nacional Agrario. 
 
11. Quienes pretendan la adjudicación de predios sobre los cuales se hayan adoptado 
medidas de protección por las autoridades competentes, con base en las disposiciones 
especiales sobre la prohibición o limitación de la enajenación o transferencia de tierras, a 
cualquier título, de la población desplazada o que hayan sido objeto de despojo, usurpación 
y desplazamiento de sus legítimos ocupantes por cualquier forma ilegítima, fraudulenta o 
violenta de ocupación. 
 

1.5.2.6. Factores de calificación y asignación de puntajes.  
 
La calificación del aspirante se efectuará conforme a los siguientes factores y puntajes: 
 
1. Registro en el Sisbén: Máximo cincuenta (50) puntos. La asignación de puntos por este 
criterio será resultado de descontarle a la puntuación máxima (50 puntos) el índice Sisbén 
del respectivo aspirante. En los eventos en que la postulación se realice por cónyuges o 
compañeros permanentes, el resultado será el promedio de los aspirantes. 
 
2. Vinculación rural al municipio o región: Máximo veinte (20) puntos. Se asignarán cuatro 
(4) puntos por cada año de residencia en el municipio o región. 
 
3. Personas a cargo: máximo veinte (20) puntos. Se dará una calificación de cuatro puntos 
por cada hijo menor de 16 años o persona del grupo familiar que por incapacidad 
permanente depende económicamente del aspirante. 
 
4. Experiencia agropecuaria o agroindustrial: Máximo veintiuno (21) puntos. Se dará una 
calificación de tres (3) puntos por cada año de experiencia. Cuando se trate de campesinos 
mayores de dieciséis (16) años y menores de veinticinco (25) años que no posean la 
experiencia de que trata el presente numeral, ésta podrá compensarse con certificación de 
un (1) año de estudios mínimo en ciencias o técnicas agropecuarias expedida por una 
entidad educativa legalmente reconocida; evento en el cual se otorgarán diez (10) puntos, 
por una sola vez, sin perjuicio de la adición de puntaje por la acreditación de experiencia. 
 
5. Condiciones especiales: Máximo veinte (20) puntos. Se asignarán veinte (20) puntos al 
campesino hombre o mujer cabeza de familia o a quien se encuentre en estado de 
desprotección social y económica por causa de la violencia, el abandono o la viudez, o 
quien se encuentre inscrito en la red unidos. 
 
6. Vinculación a una organización campesina: Máximo doce (12) puntos. Se asignarán doce 
(12) puntos al aspirante que pruebe pertenecer a una agremiación campesina o de 
economía solidaria o cualquier otro instrumento de asociación siempre que para todos los 
casos su objeto de dirija a la producción agropecuaria con fines productivos y con presencia 
en el departamento donde se encuentre ubicado el predio. 
 
7. Persona que acredite educación en ciencias o técnicas agropecuarias: Máximo doce (12) 
puntos. Se asignarán doce (12) puntos al aspirante que acredite educación formal, o no 
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formal, a través de título obtenido en institución legamente reconocida en ciencias o 
técnicas agropecuarias y/o ambientales. 
 
La adjudicación se efectuará rigurosamente de mayor a menor puntaje, es decir, que 
siempre tendrán prelación los aspirantes que registren mayor puntaje. Además, se tendrán 
como criterios de desempate las siguientes circunstancias, en su orden: (i) Estar en una 
situación de desplazamiento (ii) Haber realizado o participado en proyectos de protección 
y/o restauración ecológica. En caso de mantenerse el empate se realizará un sorteo por 
parte del Incoder, con la presencia del Ministerio Público, quien dará fe de la transparencia 
de dicho procedimiento. 
 

1.5.2.7. Régimen de Unidad Agrícola Familiar.  
 

Todas las adjudicaciones de tierras de que trata el presente acuerdo estarán sometidas por 
remisión al régimen de la propiedad parcelaria previsto en el Capítulo IX de la Ley 160 de 
1994 y el reglamento.  
 

1.5.2.8. Obligaciones de los adjudicatarios.  
 

Los adjudicatarios de tierras ingresadas al Fondo Nacional Agrario están obligados a 
explotar directamente la parcela adjudicada, sin perjuicio del empleo de mano de obra 
adicional si la naturaleza de la explotación así lo requiere. Así mismo, están obligados al 
cumplimiento de las demás exigencias previstas en la Ley 160 de 1994, en el presente 
acuerdo y en la resolución de adjudicación, en especial las relacionadas con el uso, 
protección y conservación de los recursos naturales renovables, caminos, servidumbres de 
tránsito y de aguas, solicitud previa y expresa de las autorizaciones requeridas y los 
compromisos relacionados con el desarrollo del proyecto productivo. 
 

1.5.2.9. Sobre el objetivo de compra de predios rurales, en marco de los 
compromisos del Gobierno Nacional –Actividades para el cumplimiento 
del objetivo- 

Se realizarán actividades para la adquisición de predios por negociación de directa con el 
fin de dotar de tierras a familias campesinas sujetos de reforma agraria, en los casos 
señalados en los literales B) y C) del artículo 31 de la Ley 160 de 1994, con el objeto de dar 
cumplimiento a los fines de interés social y utilidad pública definidos en la citada ley. 
 
El alcance está fijado desde la recepción de oferta de predio para compra, las tareas para 
determinar la situación jurídica de los predios a adquirir, así como su aptitud agrológica y 
topográfica, la recepción de predios y la negociación, la formalización de la compra y la 
recepción material del predio, hasta la entrega de los soportes al Fondo Nacional Agrario 
para su correspondiente ingreso en el inventario. 
 
Previo a la exposición del procedimiento, deben tenerse en cuenta las siguientes 
definiciones: 
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Adquisición de Tierras: Facultad que tiene la ANT, para adquisición de predios, mejoras 
rurales y servidumbres de propiedad privada o que hagan parte del patrimonio propiedad 
privada, para dar cumplimiento a los objetivos señalados en la Ley 160 de 1994 y a los fines 
de utilidad pública e interés social. 
  
Aptitud agropecuaria utilizable: Es el indicador producto de la diferencia de áreas utilizables 
y no utilizables, dividida en el área total del mismo. Dicho indicador permite la identificación 
del área potencialmente utilizable en actividades agropecuarias respecto al área total del 
predio. 
 
Avalúo comercial: Un avalúo es la estimación del valor comercial de un inmueble o artículo 
reflejado en cifras monetarias por medio de un dictamen técnico imparcial, a través de sus 
características físicas, de uso, de investigación y el análisis del mercado, tomando en 
cuenta las condiciones físicas y urbanas del inmueble. 
 
Levantamiento topográfico: Conjunto de procedimientos y operaciones necesarias para 
determinar las posiciones de puntos sobre la superficie de la tierra, por medio de medidas 
según tres elementos del espacio (distancia, dirección y elevación) plasmado en un plano. 
 
Oferta: Propuesta formal que realiza la ANT sobre las tierras o mejoras de propiedad de los 
particulares o de las patrimoniales de las entidades de derecho público, que sean patos 
para desarrollar proyectos productivos, siempre y cuando, reúnan los requisitos jurídicos, 
técnicos y topográficos, para ser adjudicado a los sujetos de reforma agraria. 
 
Predio a adquirir: Comprende el bien inmueble rural perteneciente a una persona natural o 
jurídica, objeto de compra y venta que se tiene la capacidad potencial de ser utilizado para 
uso agrícola, pecuario, acuícola o forestal de forma rentable y que posee condiciones 
agroecológicas para establecer y sostener cultivos o sistemas de producción agrarios. 
 
Proponente: Propietario de predio rural interesado en venderlo a la ANT a través de 
negociación directa. 
 
Unidad Agrícola Familiar - UAF: Empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola 
o forestal, cuya extensión conforme a las condiciones agro ecológicas de la zona y con 
tecnología adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente 
capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio.  (Artículo 38 de la Ley 160 de 
1994) 
 
Ahora bien, las acciones asociadas al objetivo son las siguientes: 
 
Recibir los compromisos adquiridos por parte de la ANT 
 
Se reciben los compromisos de la ANT de adquisición de predios, derivados de las mesas 
políticas y técnicas lideradas por el grupo de Movilización Social de la Dirección de Acceso 
a Tierras. 
 
Recibir la(s) oferta(s) voluntaria(s) del (de los) predio(s) 
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Recibir el formato de oferta voluntaria del predio debidamente diligenciado y firmado por 
el(los) propietario(s), con datos de contacto legibles y con los documentos de soporte  
 
Verificar en la Lista de Chequeo si cumple con los requisitos y aporta los documentos 
necesarios para ofertar. 
 
Registrar las propuestas voluntarias en el banco de predios 
Enviar los datos de las propuestas voluntarias al encargado de manejar las bases de datos 
para su registro en el banco de predios ofertados. 
 
Radicar y revisar la propuesta voluntaria de predio para compra directa 
 
Radicar la propuesta voluntaria del predio con los documentos de soporte en la 
Subdirección de Gestión documental de la ANT.       
 
Realizar la revisión preliminar de la propuesta voluntaria del predio, analizando la 
información aportada por el oferente.                                                    
 
 - Si cumple preliminarmente con los requisitos jurídicos y documentales, se debe conformar 
el expediente y continuar con la siguiente tarea.                                                                                     
 - Si no cumple con la totalidad de los requisitos, se le notificará al oferente y al enlace de 
la mesa de negociación campesina (por email), para que aquél agregue la documentación 
requerida. (En caso de que el oferente no tenga E-mail, se notifica vía oficio por correo 
certificado). 
 
Realizar estudio preliminar de títulos 
 
Realizar el análisis de la tradición jurídica del predio, verificar que quienes vendan sean 
propietarios del porcentaje que pretenden vender y poder establecer la viabilidad de 
adquisición para determinar si es procedente continuar con el proceso. 
 
El predio puede resultar apto jurídicamente, caso en el cual se continúa el proceso; puede 
resultar no apto jurídicamente, caso en el cual se finaliza el proceso de compra y se notifica 
vía E-mail u oficio al oferente y al enlace de la mesa. 
 
Solicitar la programación para visita técnica (caracterización agronómica y 
levantamiento topográfico) 
Solicitar al Coordinador de los Topógrafos de la Dirección de Acceso a Tierras (o a los 
técnicos del apoyo en territorio) la programación del levantamiento topográfico. La 
asignación de visita de caracterización agronómica se hará al tiempo con la anterior y, por 
tanto, estará sujeta a las fechas programadas para levantamiento topográfico. 
 
Realizar visita técnica (caracterización agronómica y levantamiento topográfico) y 
solicitar certificación de uso del suelo 
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Se realiza la visita técnica de caracterización agronómica y el levantamiento topográfico 
con el fin de verificar los aspectos técnicos (aptitud agropecuaria) y topográficos del predio. 
Emitir el concepto técnico en el formato correspondiente. 
 
En esta visita técnica se debe cotejar el certificado de inscripción catastral del predio con la 
información del registro, información del IGAC y títulos, con el fin de establecer si se 
requiere aclaración de cabida y/o linderos.  
 
Las solicitudes de Certificación de uso de Suelos y Ambiental, deben ser radicadas en la 
Oficina de Planeación y en la Corporación Autónoma Regional (CAR) en la ubicación del 
predio, respectivamente. 
 
Estudio complementario de títulos 
 
Del informe de la visita técnica determinar si el predio es apto para la explotación 
agropecuaria o no. Si es apto, se continúa el proceso. Si no es apto conforme al estudio 
jurídico-técnico, se finaliza el proceso de compra y se notifica vía E-mail u oficio al oferente 
y al enlace de la mesa. 
 
Solicitar rectificación de cabida (área) y/o linderos 
 
Es posible que del resultado de la visita técnica surja la necesidad de solicitar la rectificación 
de cabida (área) y/o linderos, dado el evento en el cual difiere del área del título del predio. 
En este caso la ANT, previa manifestación de voluntad del propietario, remitirá la 
documentación al IGAC para la programación respectiva. 
 
A través de un oficio se solicitará al IGAC con los documentos soportes para la acción de 
rectificación de cabida (área) y/o linderos. 
 
El IGAC procederá a realizar los estudios pertinentes y expedirá la resolución de 
rectificación de cabida (área) y/o linderos, el cual se tendrá en cuenta para los trámites de 
escrituración y registro. 
 
Recepción y revisión de la resolución de rectificación de cabida y/o linderos. 
 
Una vez se recibe la resolución de rectificación de cabida y/o linderos, debe ser sometido 
a revisión para identificar si cumple con los criterios relacionados en la solicitud. 
 
Solicitar avalúo comercial 
 
A través de un oficio se solicitará al IGAC que proceda a la realización del avalúo comercial 
de cada predio. Para esto se deberá anexar la siguiente documentación: 
 
- Copia Folio Matricula Inmobiliaria con fecha de expedición no mayor a tres (3) meses. 
- Copia de oferta voluntaria del predio en la que se manifieste la voluntad del propietario de 
realizar la rectificación de cabida y/o linderos y el avalúo comercial. 
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− Acto administrativo o fotocopia simple de las escrituras de adquisición del predio (o 
cualquiera sea el título de adquisición). 
− Plano topográfico en medio magnético y medio impreso, con indicación de áreas (terreno, 
construcción y mejoras). 
- Informe de visita técnica de caracterización 
- Certificación de uso del suelo de Planeación Municipal. 
- Certificación catastral. 
- Certificación de la CAR. 
 
Recepción y revisión del informe del avalúo comercial 
Una vez se recibe el informe del avalúo comercial, debe ser sometido a revisión para 
identificar si cumple con los criterios, operaciones técnicas matemáticas e indica las 
metodologías avaluatorias utilizadas. 
 
Elaborar Oferta de Compra 
Se elabora la oferta de compra, se anexa al expediente y se remite a la Oficina Jurídica. 
 
Evaluar viabilidad jurídica a la oferta de compra. 
Se determina la viabilidad jurídica de la compra del predio.  En este caso se pueden 
presentar tres situaciones: -Que sea viable jurídicamente: se continúa el proceso. − Que no 
sea viable jurídicamente: se finaliza el proceso de compra y se notifica vía E-mail u oficio al 
oferente y al enlace de la mesa. Se anexa al expediente, se archiva.                                                                                                                    
− Subsanar: De acuerdo al concepto dado por la oficina jurídica devolverse a la tarea que 
corresponda. 
 
Notificación de la oferta de compra al oferente 
 
Entregar en la oficina de correspondencia el documento de oferta de compra, recibir el 
radicado.                                                                                              Se anexa copia de este 
documento con el radicado al expediente. 
 
Se le informa al vendedor los documentos que debe entregar posteriormente para el 
proceso de pago, una vez perfeccionada la compraventa. 
 
Enviar oferta de compra y solicitar su inscripción en la ORIP 
 
Enviar a través de oficio la solicitud de inscripción de la oferta de compra a la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos. 
 
Recibir respuesta de aceptación, rechazo de la oferta y/u objeciones al avalúo 
comercial 
 
Durante los diez días siguientes a la notificación de la oferta, el proponente deberá remitir 
la respuesta formal de la aceptación, rechazo y/u objeciones de la oferta. Si el propietario 
no responde dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la oferta, se 
entenderá rechazada. Si el propietario acepta la oferta de compra, se le solicitará el paz y 
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salvo del impuesto predial y se continúa el procedimiento. Si el propietario objeta el avalúo 
o presenta observaciones, se evalúa. 
 
Si el solicitante no acepta la oferta de compra se deberá evaluar la posible expropiación del 
predio de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 160 de 1994. 
 
Dar respuesta a las observaciones u objeciones a la oferta 
 
Si el propietario presenta observaciones u objeciones a la oferta formulada, la Agencia 
dispondrá de tres (3) días hábiles para pronunciarse sobre las mismas. 
 
Si el propietario objeta el avalúo se deberá correr traslado al IGAC para que resuelva las 
objeciones.                                                                                                                            Si 
la ANT rechaza las observaciones u objeciones o no se pronuncia, prevalecerá la oferta 
inicial. Por lo cual el propietario dispone de cinco (5) días hábiles para aceptarla o rechazarla 
definitivamente. Si el propietario la rechaza, se finaliza el proceso de compra y se notifica 
vía E-mail u oficio al oferente y al enlace de la mesa. Se anexa al expediente, se archiva. 
 
Realizar trámites de perfeccionamiento de la compra 
Con el fin de perfeccionar la compra directa del predio, se debe realizar los siguientes 
trámites: 
- Elaborar escritura pública para firma del Director de Acceso a Tierra. 
- Verificar paz y salvo por concepto de impuestos (predial, complementarios y valorización) 
y servicios públicos. 
- Aceptación y firma de escrituras. 
- Pago de impuestos y derecho de registro (a cargo del propietario). 
- Inscripción de escritura pública, ante la ORIP (a cargo del propietario).                        
 
Recibo y entrega material del predio 
 
Se realiza el Acta de recibo de material del predio y se firma, el cual debe contener lo 
siguiente: Que el propietario hace entrega del predio a la ANT y que la ANT hace entrega 
a las organizaciones sociales campesinas.                     
 
Recepción cuenta de cobro y soportes 
 
Se recibe por parte del propietario la cuenta de cobro con los siguientes soportes:                                                                                                                     
 
- Poder (cuando aplique)  
- Copia de la cédula (ambas partes cuando aplique)                                               
- Certificación bancaria                                                                                              
- Certificado de Libertad el predio (FMI)                                                                
 
El abogado debe verificar que los soportes estén completos. De no ser así se le notifica vía 
email al enlace de la mesa para su respectiva gestión. Se anexan copias de estos 
documentos al expediente.             
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Solicitar registro del predio al FNA 
 
Se debe remitir a través de memorando, los siguientes documentos en original a la 
Subdirección de Administración de Tierras de la Nación, para su correspondiente registro 
en el Fondo Nacional Agrario:                                                                                                                                       
 
- Escritura pública                                                                                                                    
- Folio Matrícula inmobiliaria                                                                                                         
- Acta de recibo material del predio (opcional)                                                                 
 
Se debe recibir el certificado de registro del predio para anexarlo al expediente. 
 
Entregar documentación para iniciar trámite de pago del predio 
 
Se remiten los siguientes documentos en original (en el orden descrito) al Asesor de 
Proyectos de Inversión para su validación y dar inicio al proceso de pago ante el área 
financiera de la ANT:                                                                 
 
1. Acta de entrega material del predio                                                                                                             
2. Cuenta de cobro                                                                                                  
3. Poder (cuando aplique)                                                                                        
4.Copia de la cédula de ciudadanía del vendedor (ambas partes cuando aplique). 
5. Certificación bancaria                                                                                                          
6. Certificación de libertad del predio (FMI)                                            
7. Escritura pública a nombre de la ANT.                                                                
8. Certificación de registro del predio ante el FNA (copia)                                               
 
En caso de observaciones a los documentos, el Asesor de Proyectos de Inversión los 
devolverá al abogado de Acceso a Tierras encargado del predio, para realizar los ajustes 
pertinentes. Una vez los documentos estén radicados en el área financiera, entregarán al 
abogado de acceso a tierras el soporte respectivo. Se anexa soporte al expediente. 
 

1.5.2.10. Sobre el objetivo de adjudicar los predios adquiridos por la ANT e 
ingresados al FNA, a las familias beneficiarias de los programas 
especiales. 
 

Se realizarán actividades para la adjudicación de bienes inmuebles no ocupados que hacen 
parte del Fondo Nacional Agrario. Se trata en este caso de predios que ingresan al Fondo 
por vía de compra directa. 
 
El alcance está fijado desde una necesidad expresada en acuerdos con organizaciones 
sociales, acuerdos interinstitucionales, procesos de focalización de acciones de sector 
administrativo Agropecuario, pesquero y de Desarrollo Rural, entre otras y culmina con el 
archivo del expediente, la actualización del sistema de información y la notificación a la 
Subdirección de Administración de Tierras de la Nación. 
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Previo a la exposición del procedimiento, deben tenerse en cuenta las siguientes 
definiciones: 
 
Adjudicación: Acto jurídico definitivo por medio del cual la administración otorga el derecho 
de dominio sobre un bien inmueble, a un sujeto de reforma agraria, como conclusión de un 
procedimiento previo. 
 
Bienes aptos: Son bienes inmuebles sobre los cuales se pueden desarrollar proyectos 
productivos y que reúnen los requisitos jurídicos, técnicos (agronómicos y agrológicos) y 
fiscales, que connoten su viabilidad para ser adjudicados a sujetos de reforma agraria. 
 
Bienes no aptos: Son los bienes inmuebles que no reúnen alguno de los requisitos para ser 
considerados aptos. Los no aptos técnicamente no podrán ser adjudicados a sujetos de 
reforma agraria, sin embargo, su dominio podrá ser transferido a entidades de derecho 
público. 
 
Concepto técnico: Es la apreciación técnica, a través de la cual se da constancia de las 
condiciones en las que se encuentra el predio, una vez analizados en conjunto factores 
físicos, químicos, biológicos, agrologicos, económicos y sociales, a fin de determinar su 
aptitud para desarrollar procesos productivos agrícolas, pecuarios o agropecuarios. 
 
Concepto Jurídico: Es la apreciación conclusiva realizada por un abogado, a través de la 
cual se define la aptitud de un predio, previo análisis integral de aspectos fiscales, jurídicos 
y técnicos, viabilidad o inviabilidad para la recepción de un predio por parte de la ANT, con 
el fin de implementar procesos productivos. 
 
Recurso de Reposición: Se ejercita en vía gubernativa con el fin de impugnar los actos 
administrativos de carácter particular contrarios a lo esperado por el interesado. Es un 
mecanismo opcional del afectado y se interpone ante quien expidió el acto administrativo. 
 
Unidad Agrícola Familiar - UAF: Empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola 
o forestal, cuya extensión conforme a las condiciones agro ecológicas de la zona y con 
tecnología adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente 
capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio.  (Artículo 38 de la Ley 160 de 
1994). 
 
Las actividades que se han de realizar para dar cumplimiento a este objetivo son las 
siguientes: 
 

 Determinar viabilidad de inicio del proceso 

 Adelantar la etapa previa 

 Publicar la resolución de apertura del proceso de selección 

 Recibir y verificar la documentación de los aspirantes 

 Conformar el expediente del (los) aspirante(s) 

 Publicar lista de elegibles 

 Realizar precalificación 
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 Adelantar Comité de Selección 

 Evaluar las recomendaciones del Comité de Selección 

 Emitir Resolución de adjudicación 

 Notificar Resolución 

 Resolver recursos, si se interponen 

 Resolver recursos, si se interponen 

 Solicitar el registro de la resolución de adjudicación en la ORIP 

 Solicitar el descargue del predio adjudicado de los estados financieros y del 
inventario del FNA 

 Archivar el expediente y actualizar sistema de información 
 

1.6. OBJETIVO 4- Seguimiento 
 
Cumplir la función social de la propiedad rural formalizada, explotada de manera legal y 
licita de los bienes baldíos y fiscales patrimoniales de la nación. 
 
Actividades 
 

 Verificar el cumplimiento de la destinación del predio dentro del tiempo reglamentario 
(3 años) en los predios adjudicados a entidades de derecho público- SATN 
 

 Realizar el seguimiento a los procesos adjudicados en zonas focalizadas a sujetos de 
reforma agraria. 
 

 Realizar el seguimiento a los procesos adjudicados a través de demanda a sujetos de 
reforma agraria. 
 

 Realizar el seguimiento a los subsidios otorgados a sujetos de reforma agraria. 
 

 Realizar el diagnóstico a los procesos focalizados, que evidencien a la agencia, la 
destinación y uso del predio entregado, en coherencia con la política nacional en el 
tema rural referente a la formalización generando una caracterización del estado actual 
de lo entregado. Confirmando el aumento o disminución en la distribución equitativa 
de la superficie del territorio nacional por el número de familias vulnerables focalizadas 
y verificar si los procesos de formalización de tierras realizados, se encuentren libres 
de la presencia de cultivos ilícitos 

 

1.7. Política nacional y/o sectorial que respalda el proyecto de inversión 
 

 Constitución Política de la Republica de Colombia – 1991. 
  

 Ley 160 de 1994 – Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y 
Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, 
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se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras 
disposiciones y sus decretos reglamentarios. 

 Ley 498 de 1998 – Por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, 
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones. 
 

 Acuerdo No. 192 de fecha 25 de noviembre de 2009, Consejo Directivo del 
INCODER – Por el cual se deroga el Acuerdo 16 del 17 de octubre de 1996 y se 
actualizan los criterios que establecen la extensión de la Unidad Agrícola Familiar.     

 
 Ley 1437 de 2011 – Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo. 
 

 Ley 1448 de 2011 – Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y sus decretos 
reglamentarios. 

 
 Código Civil Colombiano. 

 
 Decreto 4145 de 2011, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Por el cual se 

crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos 
Agropecuarios -UPRA y se dictan otras disposiciones. 

 
 Decreto 19 de 2012 – Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública.  

 
 Decreto 1985 de 2013 – Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural y se determinan las funciones de sus dependencias. 
 

 Decreto 1071 de 2015 – Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo 
Rural.  
 

 Ley 1753 de 2015 – Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo. 
 

 Decreto No. 2365 de 2015, Por medio del cual el Gobierno Nacional ordenó la 
supresión y liquidación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER. 

 
 Decreto – Ley 2363 de 2015, se creó la Agencia Nacional de Tierras – ANT, como 

una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama 
Ejecutiva del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural. 
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 Documento CONPES 3859 POLÍTICA PARA LA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
DE UN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL-URBANO 
  

1. CONPES No. 3799 CAUCA año 2014, "Estrategia para el Desarrollo Integral del 
departamento del Cauca” 
 

2. Decreto 1277 del 21 de junio de 2013, “por el cual se establece un programa 
especial de dotación de tierras”. 

 
3. CONPES No. 3811 NARIÑO año 2014, "Política y estrategias para el Desarrollo 

Agropecuario del Departamento de Nariño " 
 

 Decreto 870 de 2014, mediante el cual se establece un espacio de interlocución y 
participación con las Organizaciones de la Cumbre Agraria, Campesina Étnica y 
Popular, por lo que creó la Mesa única Nacional, cuyo objeto es menester un espacio 
de dialogo y participación en las que se podrán abordar las temáticas acordadas en 
las reuniones sostenidas con el Gobierno Nacional. 

1.7.1. Bases Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022  
 

Línea 5: Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la 
productividad de la Colombia rural  
  
Es crucial para el campo aumentar la productividad y acelerar el cambio social en 
Colombia. La apuesta del Pacto por el emprendimiento y la productividad es 
incrementar la inversión en el campo, lo que se traduce en mejores ingresos y 
puestos de trabajo de calidad, oportunidades de crecimiento para los pequeños 
productores, aprovechamiento del potencial rural en distintos sectores y una 
transformación productiva para el desarrollo de una agroindustria de talla 
internacional.   
 
La población rural tiene atrasos preocupantes frente al resto del país, con mayores 
niveles de pobreza, de acceso a la educación y a los servicios públicos. Para este 
segmento poblacional, las oportunidades económicas han estado limitadas por el 
hecho de que el potencial del sector agropecuario y turístico no ha sido 
aprovechado, por una multiplicidad de razones.   
 
Por una parte, aunque la contribución del sector agropecuario a la economía 
colombiana ha sido importante (en 2017 aportó el 6,9% del valor agregado total y 
generó el 16,7% del empleo nacional), el sector refleja las consecuencias de la 
debilidad de las políticas de desarrollo agropecuario y rural del pasado, y afronta 
grandes desafíos estructurales para su competitividad. En consecuencia, persiste 
una baja productividad en los cultivos y en las actividades agropecuarias, y 
debilidades de las cadenas de valor y de los sistemas de sanidad e inocuidad, que 
impiden el aprovechamiento de los mercados, tanto internos como externos.   
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El propósito de la apuesta por el progreso del campo es impulsar la transformación 
productiva, la competitividad agropecuaria, agroindustrial y el desarrollo rural, 
promoviendo la provisión de bienes y servicios públicos, la inversión privada, la 
innovación y el emprendimiento para la generación de oportunidades de crecimiento 
y bienestar de toda la población rural. 

 
 

1.7.1.1. PARA LOS PROGRAMAS DE ACCESO A TIERRAS 
 
1.7.1.1.1. Titulación o Adjudicación de Baldíos de la Nación 

 
Las víctimas de desplazamiento forzado que haya abandonado su explotación de un predio 
baldío de la Nación tienen las siguientes prerrogativas: 
 
En lo que refiere a la población victima (hacemos referencia a víctima, por haber sufrido 
desplazamiento) se atienden de manera prioritaria las solicitudes por fallos de los diferentes 
juzgados de restitución a través de los cuales se ordena a la Agencia Nacional de Tierras 
adjudicar por virtud de la ley 1448 de 2011; cuya orden debe agotarse de manera perentoria, 
es decir en el término que el Juez así lo determina. 
 
Así mismo, en tratándose de la población víctima, se establece un criterio prioritario de 
exención de los requisitos anteriormente señalados, toda vez que las familias víctimas de 
desplazamiento debidamente acreditadas no les es exigible el requisito de explotación en 
virtud de los dispuesto en el artículo 107 de Decreto 019 de 2012. 
 

ARTÍCULO 107. ADJUDICACIÓN TIERRAS A DESPLAZADOS. Adiciónese el 
siguiente parágrafo al artículo 69 de la Ley 160 de 1994: 
 
"PARÁGRAFO: En el evento en que el solicitante de la adjudicación sea una 
familia desplazada que esté en el Registro Único de Victimas <sic>, podrá 
acreditar la ocupación previa no inferior a cinco (5) años para tener derecho a 
la adjudicación, con la respectiva certificación del registro de declaración de 
abandono del predio. La ocupación se verificará por el INCODER reconociendo 
la explotación actual sin que sea necesario el cumplimiento de la explotación 
sobre las dos terceras partes de la superficie cuya adjudicación se solicita. 
 
En todo caso, el solicitante de la adjudicación deberá cumplir con los requisitos 
previstos en este artículo relacionados con la aptitud del predio, no acumulación 
o transferencia de ocupaciones, conservación de zonas ambientales 
protegidas, extensiones máximas de adjudicación de islas, playones y 
madreviejas desecadas de los ríos, lagos y ciénagas de propiedad nacional, y 
las zonas especiales en las cuales no se adelantarán programas de adquisición 
de tierras y los demás requisitos que por Ley no están exceptuados para los 
solicitantes en condición de desplazamiento”. 

 
1.7.1.1.2. Adjudicación de predios del Fondo Nacional Agrario 
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Para los procesos de regularización o formalización de los bienes ingresados al Fondo 
Nacional Agrario con vocación agropecuaria para la producción agrícola cuya entrega se 
hace a campesinos de escasos recursos sin tierras se establecen los procedimientos 
señalados en el Acuerdo 349 del 2014 del Consejo Directivo del Incoder, norma aún vigente. 
 
Procedimiento Excepcional – Condición de Víctimas 
 
En este procedimiento, existe un proceso excepcional para las víctimas del conflicto armado 
en Colombia, contemplado en el artículo 22 del citado Acuerdo 341 de 2014, el cual al tenor 
literal establece: 
 

“ARTÍCULO 22. CASOS EXCEPCIONALES. El Gerente General podrá 
mediante acto administrativo motivado declarar, por motivos de urgencia y 
necesidad, suspender el procedimiento establecido en este capítulo para 
proceder hacer selección directa, previa calificación de los beneficiarios en el 
cumplimiento de los requisitos establecido en el presente acuerdo, solo en los 
siguientes casos: 
 
a) Cuando los aspirantes sean a víctimas de la violencia de listados que la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas y la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
envíen. 
 
b) Cuando sea necesario establecer previamente las familias a ocupar un predio 
que se vaya a recibir por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes o quien 
hagas sus veces y éste se encuentre desocupado, con el objeto de garantizar 
que no sea ocupados indebidamente. 
 
PARÁGRAFO 1o. Para todos los casos se realizará precalificación y se 
someterá a consideración de los Comités de Selección establecidos en cada 
Dirección Territorial, con el propósito de surtir la selección de las familias que 
obtuvieron de mayor a menor puntaje en la cantidad de unidades agrícolas 
familiares que disponga el instituto para esos casos. 
 
PARÁGRAFO 2o. Las asociaciones de campesinos, asociaciones de víctimas 
legalmente constituidas, las mesas de tierras departamentales, entre otras, 
podrán presentar listados al Incoder para realizar la selección directa cuando 
sea del caso” 

 
1.7.1.1.3. Subsidio Integral de Reforma Agraria 

 
Con la expedición de la Ley 1753 del 2015 se adoptó el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, 
en virtud del cual a través del artículo 101 se modificó el artículo 20 de la Ley 160 de 1994, 
razón por la cual se requiere que el Gobierno Nacional proceda a la expedición de la norma 
(decreto, etc.) que reglamente las disposiciones que establecen el otorgamiento del 
subsidio integral de reforma agraria, que definirá el programa respectivo y cuyas 
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condiciones será en su momento debidamente informadas a la población rural objeto de los 
programas de reforma agraria y desarrollo rural con enfoque territorial. 
 
En efecto, el artículo 20 de la Ley 160 de 1994 modificado por el artículo 101 de la Ley 1753 
de 2015, dispone:  
 

“Artículo 20. Subsidio integral de reforma agraria. Establézcase un Subsidio 
Integral de Reforma Agraria, con cargo al presupuesto del Incoder o la entidad 
que haga sus veces, que podrá cubrir hasta el cien por ciento (100%) del valor 
de la tierra y/o de los requerimientos financieros para el establecimiento del 
proyecto productivo agropecuario, según las condiciones socioeconómicas de 
los beneficiarios. 
 
Este subsidio será equivalente al valor de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) y 
será otorgado por una sola vez a familias campesinas de escasos recursos, con 
arreglo a las políticas y a los criterios de planificación, focalización, priorización, 
exigibilidad y calificación que, para el efecto, determine el Gobierno nacional a 
través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Quienes hayan sido 
beneficiarios del subsidio exclusivamente para la compra de tierras, podrán ser 
objeto del presente subsidio únicamente por el monto destinado a cubrir los 
requerimientos financieros para el establecimiento del proyecto productivo 
agropecuario.  
 
El subsidio será asignado de manera focalizada a través de procedimientos de 
libre concurrencia en las zonas del país seleccionadas en el marco de 
intervenciones integrales para promover el desarrollo rural, conforme a la 
reglamentación que para el efecto expida el Gobierno nacional. (…)” 

 
Por lo anterior, y teniendo en cuenta las facultades otorgadas por la Ley 160 de 1994 y lo 
establecido en el inciso tercero del artículo anteriormente descrito de la Ley 1753 del 2015, 
el Consejo Directivo de la ANT, expidió el Acuerdo No 005 de 2016 “Por el cual se 
reglamenta parcialmente el artículo 20 de la ley 160 de 1994 modificado por el artículo 101 
de la ley 1753 de 2015”. El mencionado acuerdo dentro de los artículos 16 y 17, dispone 
que el otorgamiento del SIRA se hará bajo dos premisas: i) En zonas rurales focalizadas en 
donde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural defina su intervención; ii) Bajo un 
proceso de libre concurrencia en esta zona focalizada. 
Por lo tanto, atendiendo lo dispuesto en la nueva reglamentación el otorgamiento de 
subsidios se realiza en el marco de las zonas focalizadas para la implementación del 
programa por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  
 
Priorización de la Atención – Condición de Víctimas 
 
Dentro de la zona a focalizar, los aspirantes cuentan con una calificación sobre criterios que 
permitirán identificar su condición de vulnerabilidad, tal es el caso de las VICTIMAS, en 
donde se ha dispuesto esta condición, como especial dentro del Acuerdo; la cual cuenta 
con el máximo puntaje dentro de los demás criterios establecidos, como forma de 
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protección frente a la atención prioritaria de la población víctima, de conformidad con la 
atención preferente y protección constitucional que sobre esta recae. 
 
Además de lo establecido dentro de la nueva regulación del subsidio, se debe mencionar 
que de conformidad con lo establecido dentro de la Ley 1448 del 2011, la ANT continuará 
la labor de materialización de los subsidios otorgados por el INCODER hoy en liquidación 
y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del conflicto armado- 
UARIV en los años 2014 y 2015; en lo referente a procesos de restitución de predios por 
fenómenos de despojo de tierras o desplazamiento forzado la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de Restitución de tierras, adelantará el procedimiento correspondiente. 
 
Finalmente, es preciso anotar, que en materia de “proyectos productivos”, la ANT no es la 
entidad competente, como quiera que corresponde al resorte funcional de la Agencia de 
Desarrollo Rural. 

2. Actualización Vigencia 2019 
 
En la presente actualización del proyecto se ajustan los costos de las actividades, metas y 
beneficiarios de la vigencia 2019. 
 
Como soporte de la presente actualización se adjunta: 
 

 Documento ampliado 

 Cadena de Valor del proyecto con la justificación de la variación de los costos de 

las actividades.  

 
Costo de las actividades del proyecto 
 
Objetivo 1 
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Objetivo 2 
 

Actividades   Actua l  2019  Di sm inución   Aum ento  V ig ente 2019 

1 Adelantar las gestiones necesarias para presentar las solicitudes de sustracción en ZRF                              862.229.840,00                                41.941.257,00                              820.288.583,00 

2. Hacer seguimiento a la aplicación de la metodología de las Unidades Agrícolas Familiares, 

UAF y establecer las necesidades de modificación y ajuste.
                             921.477.285,00                                59.272.769,00                              862.204.516,00 

Tota l  producto                1.783.707.125,00                   101.214.026,00                                      -                   1.682.493.099,00 

Tota l  producto                                      -                                         -                      600.000.000,00                   600.000.000,00 

                             483.489.971,00 

Tota l  producto               18.043.606.851,00                   782.033.476,00                   171.467.027,00               16.949.550.431,00 

Total  Objetivo Especifico 1                         19.827.313.976,00                              883.247.502,00                              771.467.027,00               19.232.043.530,00 

4. Adelantar gestiones para apoyar la ejecución de los planes de desarrollo sostenible en las 

zonas de reserva campesina constituidas.
                                                   -                                200.000.000,00 

                                                   -                                400.000.000,00                              400.000.000,00 3. Acompañar los procesos para constitución de nuevas zonas de reserva campesina

                             135.407.672,00 
6. Identi ficar los  predios  ba ldíos  y sol ici tar la  expedición y/o regis tro del  FMI a  las  

Oficinas  de Regis tro de Instrumentos  Públ icos  respectivas
                          1.592.805.273,00                           1.457.397.601,00 

                          7.961.592.626,00                           7.478.102.655,00 

                             200.000.000,00 

5. Desarrollar la metodología de las diferentes modalidades de administración, de acuerdo con 

la normatividad vigente.

7A. Adelantar las gestiones relacionadas con la administración del Fondo de Tierras propuesto 

por el gobierno nacional. Ini cia  2020

                             646.625.804,00 
7. Adelantar las gestiones necesarias con el fin de constituir el Fondo de Tierras propuesto por 

el gobierno nacional.  F ina l i za  en el  2019
                          1.595.458.952,00                              948.833.148,00 

8. Adelantar las gestiones de identificación y verificación de los predios transferidos a la ANT.                           6.893.750.000,00                           7.065.217.027,00                              171.467.027,00 



                                                                                                                                                                                                                                               
 

55 

 

 

 
 
 
 
Objetivo 3 
 

Actividades   Actua l  2019  Di sm inución   Aum ento  A jus te 2019 

Tota l  producto               14.098.060.918,00               12.825.967.290,00 

Tota l  producto                   736.833.332,00                                      -                        15.121.012,00                   721.537.677,00 

Tota l  producto                3.984.569.778,00                   525.299.296,00                                      -                   3.459.270.482,00 

Total objetivo específico 2                         18.819.464.028,00                              525.299.296,00                                15.121.012,00                         17.006.775.449,00 

                               30.996.507,00 10. Expedir los actos administrativos de decisión de las solicitudes                           2.060.887.560,00                           2.029.891.053,00 

                                                   -   9. Adelantar los procedimientos de adjudicación de baldíos a las entidades de derecho público                                55.000.000,00                                55.000.000,00 

11. Fortalecer la planeación, implementación y seguimiento de procesos de acceso a tierras en 

zonas focalizadas a personas naturales. F ina l i za  en el  2018

12. Gestionar los procesos de adjudicación de baldíos a través de demanda a personas 

naturales. F ina l i za  en el  2018

                             217.585.998,00 
11 A. Realizar la planeación, implementación y seguimiento de procesos de acceso a tierras en 

zonas focalizadas a personas naturales.  Ini cia  en el  2019
                          4.727.590.025,00                           4.510.004.027,00 

                          6.231.072.210,00 
12 A. Real izar los  procesos  de adjudicación de baldíos  a  través  de demanda a  

personas  natura les . Inicia en el 2019
                          7.254.583.333,00 

                               30.416.667,00 
13 A. Realizar el proceso de selección, adjudicación y formalización en zonas focalizadas de 

acuerdo  a la normatividad vigente. Ini cia  en el  2019
                               54.583.333,00                                24.166.666,00 

13. Gestionar  el proceso de selección, adjudicación y formalización en zonas focalizadas de 

acuerdo  a la normatividad vigente .F ina l i za  en el  2018

14. Gestionar el proceso de selección, adjudicación y formalización por demanda, de acuerdo a 

los lineamientos reglamentarios . F ina l i za  en el  2018

14 A. Realizar el proceso de selección, adjudicación y formalización por demanda, de acuerdo a 

los lineamientos reglamentarios. Ini cia  en el  2019
                             682.249.999,00                              697.371.011,00 

                               39.583.333,00 16. Atender solicitudes de casos de enajenación de personas naturales o jurídicas ante la ANT                                59.583.333,00                                20.000.000,00 

                             234.569.424,00 
15. Atender solicitudes de casos de fraccionamiento de personas naturales o jurídicas ante la 

ANT
                          2.374.153.113,00                           2.139.583.689,00 

                               39.583.333,00 18. Adelantar procesos de condición resolutoria sobre subsidios otorgados                                59.583.333,00                                20.000.000,00 

                               39.583.333,00 
17. Adelantar procesos de caducidad administrativa sobre predios fiscales patrimoniales 

adjudicados
                               59.583.333,00                                20.000.000,00 

                               39.583.333,00 
20. Atender solicitudes de casos de valorizaciones de personas naturales o jurídicas ante la 

ANT
                               59.583.333,00                                20.000.000,00 

                             132.396.540,00 19. Atender solicitudes de casos de gravámenes de personas naturales o jurídicas ante la ANT                           1.372.083.333,00                           1.239.686.793,00 

                          1.023.511.123,00 

                               15.121.012,00 
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Objetivo 4 

Actividades   Actua l  2019  Di sm inución   Aum ento  A jus te 2019 

Tota l  producto               11.183.308.942,00                4.540.767.674,00 

Tota l  producto                   28.362.339.032                     2.040.000.000                   11.257.650.938                   37.579.989.970 

Total objetivo específico 3                   39.545.647.974                     8.682.541.268                   11.257.650.938                   42.120.757.644 

                          3.256.715.404,00 

                          1.139.256.672,00 
21. Adjudicar los predios adquiridos por la ANT a las familias beneficiarias de los programas 

especiales.
                          2.423.308.942,00                           1.284.052.270,00 

                          5.503.284.596,00 
22. Adelantar las gestiones para la compra de predios rurales,  en marco de los compromisos 

del Gobierno Nacional
                          8.760.000.000,00 

24. Realizar Identificación de sujetos de ordenamiento social de la propiedad a traves del 

RESO, para ser seleccionados para  la adjudicación del Subsidio. Esta actividad Inicia en el 2019
                          1.490.936.849,00                           1.916.900.830,00 

23. Realizar la verificación de requisitos minimos de las familias postulantes. Esta actividad  se 

ejecuta hasta el 2018

25. Elaborar, expedir y notificar actos administrativos de adjudicación de subsidio integral de 

tierras
                          5.811.402.183,00                           6.342.089.140,00 

27.Brindar apoyo al programa de Desarrollo Rural, mediante la asignacion de subsidio de 

acceso a tierras en zonas focalizadas.
              15.000.000.000,00               25.301.000.000,00 

                          2.040.000.000,00 
26. Acompañar la identificación y postulación de predios.  Realizar la Evaluación Integral del 

proceso
                          6.060.000.000,00                           4.020.000.000,00 

                             425.963.981,00 

                             530.686.957,00 

              10.301.000.000,00 
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En resumen, las actividades del proyecto por objetivo para el 2019, quedan de la siguiente 
manera: 
 
OBJETIVO 1 
 
Generar lineamientos y ejecutar procedimientos para administrar los bienes fiscales 
patrimoniales y los baldíos de la Nación. 
 
 Para la meta del producto “Documentos de lineamientos técnicos” se contemplan 2 

actividades destinadas a lograr un instrumento que establezca los lineamientos de 

técnicos para la aplicación de las UAF y la gestión de las solicitudes de las ZRF. El 

costo de esta meta es $1.682.493.099,00  

 

 Para la meta del producto “Servicio de acompañamiento para la elaboración de 

planes de desarrollo sostenible” se contemplan 2 actividades destinadas a lograr la 

estructura de los planes de desarrollo sostenible. El costo de esta meta es de                                

$ 600.000.000. 

 

Actividades   Actua l  2019  Di sm inución   Aum ento  A jus te 2019 

33. Realizar seguimiento y control administrativos, financiero y técnico efectivo y oportuno a 

las acciones de aplicación de las mismas en los procesos de dotación de tierras y 

administración de tierras de la Nación.  Ini cia  en el  2019

                          9.062.907.352,00                              136.650.645,00                           8.926.256.707,00 

Tota l  producto                9.307.574.022,00                   167.150.645,00                                      -                   9.140.423.377,00 

Total objetivo específico 4                           9.307.574.022,00                              167.150.645,00                                                    -                             9.140.423.377,00 

Total proyecto                         87.500.000.000,00                         10.258.238.711,00                         12.044.238.977,00                         87.500.000.000,00 

28. Verificar el cumplimiento de la destinación del predio dentro del tiempo reglamentario (3 

años) en los predios adjudicados a entidades de derecho públco- SATN
                               60.000.000,00                                60.000.000,00 

32. Realizar el diagnóstico a los procesos focalizados, que evidencien a la agencia, la 

destinacion y uso del predio entregado,  en coherencia con la politica nacional en el tema rural 

referente a la formalización  generando una caracterizacion del estado actual de lo entregado. 

Confirmando el aumento o disminucion en la distribución equitativa de la superficie del 

territorio nacional por el número de familias vulnerables focalizadas y verificar si los procesos 

de formalización de tierras realizados, se encuentren libres de la presencia de cultivos ilícitos. 

F ina l i za  en el  2018

                               30.500.000,00 31. Realizar el  seguimiento a  los subsidios otorgados a sujetos de reforma agraria.                                64.666.670,00                                34.166.670,00 

                                                   -   
30. Real izar el  seguimiento a   los  procesos  adjudicados  a  través  de demanda a  

sujetos  de reforma agraria .
                               60.000.000,00                                60.000.000,00 

                                                   -   
29. Realizar el seguimiento a  los procesos adjudicados en zonas focalizadas a sujetos de 

reforma agraria.
                               60.000.000,00                                60.000.000,00 

                                                   -   
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 Para la meta del producto “Servicio de administración de tierras de la Nación” se 

contemplan 4 actividades concernientes a incluir 750 predios en el inventario FNA. El 

costo de esta meta es de $ 16.949.550.431,00  

  

Para este Objetivo el costo total $ 19.232.043.530,00  
 

 
Podemos referir un factor preponderante sobre la misionalidad de la ANT, citando así el 
FONDO DE TIERRAS DE LA NACIÓN, el cual recibió 4.168 bienes fiscales del extinto 
INCODER,  no obstante, encontrando en ellos más de 510 predios que continúan bajo la 
titularidad de éste, el INCORA y UNAT. Por otro lado, de éstos bienes que alimentaron el 
FTN, se ingresó 788 bienes con número de predio y rangos de áreas, las cuales deben ser 
verificadas por evidentes inconsistencias, que suma la circunstancia de identificar 235 
predios con valor $0 y 731 de $0 a $100.000, situación que no permite exponer la realidad 
económica del FTN, la cual es registrada en cuentas contables y reflejan el patrimonio de 
la entidad. 
Otro escenario a analizar, es el que corresponde a la Administración de Baldíos, sobre el 
cual resulta la función del reglamento de usos de sabanas y playones comunales en virtud 
del Acuerdo 058 de 2018, los procesos que demanda la aplicación de los preceptos de Ley 
2 de 1959, que decir los procesos que se deben implementar de Baldíos situados en radio 
de 2.500 metros alrededor de zonas donde se adelante explotación de recursos naturales 
renovables, todo ello, un cumulo de acciones que exigen una importante capacidad 
funcional y operativa que la SATN requiere ser fortalecida. 
 
Dentro de la actividades relacionadas en el objetivo 1 y en cumplimiento de los Acuerdos 
de la Habana, se tiene que de las 514 mil hectáreas del inventario del FTN, se debe pasar 
a 1 millón al cierre de la presente vigencia 2019, por lo que se ha formulado un proyecto 
piloto orientado a la identificación y apertura de 1.000 Folios de matrícula inmobiliaria a 
nombre de la Nación en el año 2019, cuyos objetivos estarán enfocados a evitar la 
apropiación ilegal de los predios, ser eficientes y eficaces en la administración e inclusión 
de predios al inventario del FTN, que finalmente, sin duda el más importante, que los 
trabajadores agrarios accedan a la propiedad, contribuyendo así con el ordenamiento 
social de la misma. 
 
 
Detalle Costo de las actividades Objetivo 1 
 
Para poder adelantar las gestiones necesarias para así poder presentar las solicitudes de 
Sustracción en Zonas de Reservas Forestales ZRF, se requiere de mano de obra calificada 
y gastos de desplazamiento para poder hacer las visitas correspondientes a que haya lugar 
durante el proceso y la reducción de esta actividad corresponde destinados a los CPS, los 
cuales fueron proyectados a 11, 5 meses y se registraron por menos tiempo y  recursos de 
planta temporal que no se van a ejecutar. 
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Para hacer seguimiento a la aplicación de la metodología de las Unidades Agrícolas 
Familiares UAF y establecer las necesidades de modificación y ajuste, se requiere de mano 
de obra calificada y gastos de desplazamiento para realizar las visitas. 
 
 

 
 
Para acompañar los procesos para constitución de nuevas zonas de reserva campesina y 
adelantar gestiones para apoyar la ejecución de los planes de desarrollo sostenible en las 
zonas de reserva campesina constituidas se suscribió un convenio que apoye los 
procesos. 
 

 
 
Para desarrollar la metodología de las diferentes modalidades de administración, de 
acuerdo con la normatividad vigente, se requiere que las modalidades de administración 
sobre predios baldíos se afiancen y se ejecuten en los términos consagrados en cada uno 
de los Acuerdos que las reglamenta, respondiendo así a las necesidades con las que se 

Actividad
Código del  

producto

Usos 

presupuestales
Bienes  y Servicios

 APROPIACIÓN 

VIGENTE 

Mano de obra 

calificada

Contratación de servicios profes ionales ,

técnicos  y as is tencia les  
132.725.000$                   

Transporte Viáticos  y Gastos  de via je 40.000.000$                     

Transporte
Tiquetes

20.000.000$                     

Planta temporal Planta temporal 627.563.583$                   

Tota l  actividad 820.288.583$                   

1704002

Actividad 1. Adelantar las

gestiones necesarias para
presentar las solicitudes
de sustracción en ZRF

Actividad
Código del  

producto

Usos 

presupuestales
Bienes  y Servicios

 APROPIACIÓN 

VIGENTE 

Mano de obra 

calificada

Contratación de servicios profes ionales ,

técnicos  y as is tencia les  
137.359.200$                   

Transporte Viáticos  y Gastos  de via je 20.000.000$                     

Transporte Tiquetes 20.000.000$                     

Planta temporal Planta temporal 684.845.316$                   

Tota l  actividad 862.204.516$                   

Actividad 2. Hacer 

seguimiento a la aplicación de 
la metodología de las 
Unidades Agrícolas 

Familiares, UAF y establecer 
las necesidades de 
modificación y ajuste.

1704002

Actividad
Código del  

producto

Usos 

presupuestales
Bienes  y Servicios

 APROPIACIÓN 

VIGENTE 

Actividad 3. Acompañar los procesos para 

constitución de nuevas zonas de reserva 

campesina

Convenio
Convenios o contratos para apoyar el

proceso
400.000.000$                   

Actividad 4. Adelantar gestiones para apoyar 

la ejecución de los planes de desarrollo 
sostenible en las zonas de reserva campesina 
constituidas.

Convenio
Convenios o contratos para apoyar el

proceso
200.000.000$                   

Tota l  actividad 600.000.000,00$              

1704018
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formularon y sirviendo como medio de acceso a tierra a los campesinos de escasos 
recursos, por esta razón se requiere de mano de obra calificada, gastos de desplazamiento, 
la suscripción de un convenio con recursos propios que permitirá administrar los baldíos de 
las islas del Rosario y adicionalmente un convenio que impulse las diferentes modalidades 
de administración de los predios de la Nación, la reducción de esta actividad corresponde 
a los recursos destinados a los CPS, los cuales fueron proyectados a 11, 5 meses y se 
registraron por menos tiempo y  recursos de planta temporal que no se van a ejecutar en la 
vigencia 2019. 
 

 
 

Para lograr identificar los predios baldíos y solicitar la expedición y/o registro del FMI a las 

oficinas de registro de instrumentos públicos, es preciso mencionar las dificultades 

presentadas en la administración de los predios baldíos, encontramos que el mayor escollo 

se presenta en la identificación en la naturaleza jurídica de los de los bienes, principalmente 

en el procedimiento de apertura de folio de matrícula, que tiene como fin identificar el bien 

baldío, lo anterior debido a las demoras en la expedición de las certificaciones de carencia 

de antecedentes registrales por parte de las oficinas de registro e instrumentos públicos, 

como de las certificaciones catastrales expedidas por el IGAC, la reducción de esta 

actividad corresponde a los recursos destinados a los CPS, los cuales fueron proyectados 

a 11, 5 meses y se registraron por menos tiempo y  recursos de planta temporal que no se 

van a ejecutar en la vigencia 

 
 
Para esta actividad, de “Adelantar las gestiones relacionadas con la administración del 
fondo de tierras propuesto por el Gobierno Nacional”, se requiere de mano de obra 
calificada, gastos de desplazamiento, la reducción de esta actividad corresponde a los 
destinados a los CPS, los cuales fueron proyectados a 11, 5 meses y se registraron por 

Actividad
Código del  

producto

Usos 

presupuestales
Bienes  y Servicios

 APROPIACIÓN 

VIGENTE 

Mano de obra 

calificada

Contratación de servicios profes ionales ,

técnicos  y as is tencia les  
1.195.084.112$                

Transporte Viáticos  y Gastos  de via je 40.000.000$                     

Transporte Tiquetes 15.000.000$                     

Convenio Recursos  Propios 1.500.000.000$                

Convenio
Convenios o contratos para apoyar el

proceso
4.000.000.000$                

Planta temporal Planta temporal 728.018.543$                   

Tota l  acti vidad 7.478.102.655$                

Actividad 5. Desarrollar la metodología de las 

diferentes modalidades de administración, 
de acuerdo con la normatividad vigente

1704008

Actividad
Código del  

producto

Usos 

presupuestales
Bienes  y Servicios

 APROPIACIÓN 

VIGENTE 

Mano de obra 

calificada

Contratación de servicios profes ionales ,

técnicos  y as is tencia les  
881.236.903$                   

Transporte Viáticos  y Gastos  de via je 40.000.000$                     

Transporte Tiquetes 15.000.000$                     

Planta temporal Planta temporal 521.160.698$                   

Tota l  actividad 1.457.397.601$                

Actividad 6. Identificar los predios baldíos y 

solicitar la expedición y/o registro del FMI a 
las Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos respectivas

1704008
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menos tiempo y  recursos de planta temporal que no se van a ejecutar y $ 350 millones del 
convenio con el IGAC que  no se suscribió. 
 

 
 
Para la actividad denominada “Adelantar las gestiones de identificación y verificación de los 
predios transferidos a la ANT, se requieren recursos para la contratación de mano de obra 
calificada, gastos de desplazamiento, un convenio por valor de $ 2.500.000.000 que permita 
realizar la caracterización de los predios para que puedan ser parte del fondo de tierras, 
recursos por valor de $3.000.000.000 para realizar el pago de gastos procesales e impuesto 
predial de los predios de la Nación y servicios públicos de los mismos, la apropiación de 
esta actividad incrementó debido a que se adicionaron recursos para el pago de  impuestos 
de los predios que hacen parte del fondo de tierras 

 

 

 
 
OBJETIVO 2 
 
Gestionar el acceso a la propiedad de la tierra, mediante la adjudicación, regularización y 
formalización de tierras baldías de la nación y bienes fiscales patrimoniales. 
 
 Recursos posconflicto: Para la meta del producto “Servicio de adjudicación de 

baldíos” se contemplan 4 actividades, adjudicar 4.480 Hectáreas y a beneficiar a 1900 

familias con la adjudicación de Baldíos con un costo total de $ 12.825.697.290 

Actividad
Código del  

producto

Usos 

presupuestales
Bienes  y Servicios

 APROPIACIÓN 

VIGENTE 

Mano de obra 

calificada

Contratación de servicios profes ionales ,

técnicos  y as is tencia les  
372.672.450$                   

Transporte Viáticos  y Gastos  de via je 40.000.000$                     

Transporte Tiquetes 15.000.000$                     

Planta temporal Planta temporal 521.160.698$                   

Tota l  actividad 948.833.148$                   

Actividad  7. Adelantar las gestiones 

necesarias con el fin de constituir el Fondo 
de Tierras propuesto por el gobierno 
nacional.

1704008

Mano de obra 

calificada

Contratación de servicios profes ionales ,

técnicos  y as is tencia les  
436.740.644$                   

Transporte Viáticos  y Gastos  de via je 40.000.000$                     

Transporte Tiquetes 15.000.000$                     

Convenios o contratos para apoyar el

proceso
422.349.362$                   

IMPUESTO 

PREDIAL
Gastos  procesales , regis tros  y predia les 3.000.000.000$                

SERVICIOS PARA 

LA COMUNIDAD, 

SOCIALES Y 

PERSONALES

Servicios para la comunidad, socia les y

personales
25.000.000$                     

Planta temporal Planta temporal 626.127.021$                   

Convenio de

cooperación
Convenio de cooperación 2.500.000.000$                

Tota l  acti vidad 7.065.217.027$                

Actividad 8. Adelantar las gestiones de 

identificación y verificación de los predios 
transferidos a la ANT

1704008
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 Para la meta del producto “Servicio de adjudicación de Bienes Fiscales 

patrimoniales-BFP” se contemplan 2 actividades, que beneficiaran a 20 familias con 

la adjudicación de BFP. El costo de esta meta es de $ 721.537.677 

 Para la meta del producto “Servicio de administración sobre limitaciones a la 

propiedad” se contemplan 6 actividades tendientes a tomar 7.200 decisiones sobre 

limitaciones a la propiedad, con un costo de total de la meta de $ 3.459.270.482,00  

Para el Objetivo 2 el costo total es de $17.006.775.449. 

 
 
Detalle de costos de las actividades del Objetivo 2: 
 

 
Para esta actividad de adelantar los procedimientos de adjudicación de baldíos a las 
entidades de derecho público, se requiere de gastos de desplazamiento, debido a que es 
necesario realizar visitas técnicas y levantar información topográfica en el proceso de 
adjudicación de baldíos a Entidades de Derecho Público-EDP 
 
 

 
 
Se requiere la contratación de mano de obra calificada para adelantar la principal gestión 
de legalización de los predios rurales a favor de las Entidades de Derecho Público, lo cual 
otorga a estas la posibilidad de realizar inversión de recursos que conllevan a mejorar la 
calidad de la prestación de los servicios públicos y el desarrollo de las actividades de utilidad 
pública e interés social en las zonas rurales de los diferentes municipios, para ejecutar esta 
actividad también se requiere de recursos para gastos de desplazamiento, la reducción de 
esta actividad corresponde a los recursos destinados a los CPS, los cuales fueron 
proyectados a 11, 5 meses y se registraron por menos tiempo 
 

Actividad
Código del  

producto

Usos 

presupuestales
Bienes  y Servicios

 APROPIACIÓN 

VIGENTE 

Transporte Viáticos  y Gastos  de via je 40.000.000$                     

Transporte Tiquetes 15.000.000$                     

Tota l  actividad 55.000.000$                     

Actividad 9. Adelantar los procedimientos de 

adjudicación de baldíos a las entidades de 
derecho público

1704007

Actividad
Código del  

producto

Usos 

presupuestales
Bienes  y Servicios

 APROPIACIÓN 

VIGENTE 

Mano de obra 

calificada

Contratación de servicios profes ionales ,

técnicos  y as is tencia les  
335.378.166$                   

Transporte Viáticos  y Gastos  de via je 40.000.000$                     

Transporte Tiquetes 15.000.000$                     

Planta temporal Planta temporal 1.639.512.887$                

Tota l  actividad 2.029.891.053$                

Actividad 10. Expedir los actos 

administrativos de decisión de las solicitudes

1704007
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Para ejecutar esta actividad de realizar la planeación, implementación y seguimiento de 
procesos de acceso a tierras en zonas focalizadas a personas naturales, se requiere de 
mano de obra calificada, gastos de desplazamientos y un convenio que permitirá realizar 
con el fin de que se realice Rectificación de cabida (área) y linderos de los predios 
focalizados y priorizados por la ANT. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que la ANT expidió las resoluciones de focalización No. 1384 
del 7 octubre 2017, 191 del 12 de febrero de 2018 y 1820 de mayo de 2018, para adelantar 
los procesos de adjudicación de baldíos a persona natural y de predios del Fondo Nacional 
Agrario en 30 municipios, para la ejecución de la política de ordenamiento social de la 
propiedad rural. Como consecuencia, la Subdirección a recibido oficialmente por parte de 
la Subdirección de Demanda y Descongestión el traslado de 8.443 expedientes de rezago 
de adjudicación de baldíos a persona natural, así como información de la Subdirección de 
Sistemas de Información sobre la existencia de 436 predios del Fondo Nacional Agrario 
provenientes de los 23 municipios focalizados, por esta razón es necesario la suscripción 
de un convenio para apoyar esta actividad. 
 
La reducción de esta actividad corresponde a los recursos destinados a los CPS, los cuales 
fueron proyectados a 11, 5 meses y se registraron por menos tiempo y recursos de planta 
temporal que no se van a ejecutar en la vigencia. 
 

 
 
 
Para ejecutar esta actividad se requiere de mano de obra calificada, gastos de 
desplazamiento para las realizar las visitas de campo y la suscripción de un convenio con 

Actividad
Código del  

producto

Usos 

presupuestales
Bienes  y Servicios

 APROPIACIÓN 

VIGENTE 

Mano de obra 

calificada

Contratación de servicios profes ionales ,

técnicos  y as is tencia les  
454.504.027$                   

Transporte Viáticos  y Gastos  de via je 40.000.000$                     

Transporte Tiquetes 15.500.000$                     

Convenio 
Convenios o contratos para apoyar el

proceso
4.000.000.000$                

Tota l  actividad 4.510.004.027$                

Actividad 11. Realizar la planeación, 

implementación y seguimiento de procesos 

de acceso a tierras en zonas focalizadas a 
personas naturales.  Inicia en el 2019

1704007

Actividad
Código del  

producto

Usos 

presupuestales
Bienes  y Servicios

 APROPIACIÓN 

VIGENTE 

Mano de obra 

calificada

Contratación de servicios profes ionales ,

técnicos  y as is tencia les  
676.905.544$                   

Transporte Viáticos  y Gastos  de via je 39.166.666$                     

Transporte Tiquetes 15.000.000$                     

Convenio
Convenios o contratos para apoyar el

proceso
5.500.000.000$                

Tota l  acti vidad 6.231.072.210$                

Tota l  producto 12.825.967.290$              

1704007Actividad 12. Realizar los procesos de 

adjudicación de baldíos a través de demanda 

a personas naturales
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el IGAC para levantamientos topográficos y otro convenio para impulsar el proceso de 
adjudicación de baldíos a persona natural a través de  demanda, lo anterior, teniendo en 
cuenta que se debe hacer un nuevo análisis jurídico que determine la viabilidad de los 
expedientes para la adjudicación de baldíos a persona natural, éste proceso debe cumplir 
unas etapas dentro de cada régimen para lo cual es importante recordar que en el 
procedimiento aparecen diferentes imposibilidades a la adjudicación en las distintas etapas, 
adicionalmente para esclarecer la adjudicabilidad se debe solicitar información a fuentes 
externas como corporaciones ambientales, información catastral (Guaviare), entre otros. 
 
Por lo tanto de 1000 expedientes, se estima un porcentaje optimista de éxito de 50% para 
llegar a la adjudicación, de acuerdo a la curva de aprendizaje que nos ha dado el trabajo 
con operadores y a la vez el tiempo requerido dentro de cada régimen para los 
procedimientos de las diferentes actuaciones administrativas, sin embargo, teniendo en 
cuenta que la meta son resoluciones de adjudicación formalizadas, se debe contemplar 
también los tiempos y la capacidad operativa  de respuesta de las diferentes ORIP que 
según la Ley tardan hasta 10 días hábiles para dar trámite al registro de una resolución de 
adjudicación, riesgo que es una externalidad. 
 
Se incluirán 800 (Ochocientos) procesos del rezago de órdenes judiciales de adjudicación 
por restitución de tierras, los cuales deberán cumplir el proceso de actualización del cruce 
de capas topográficas, insumo que tiene vigencia de tres meses y que a la fecha esta 
vencido teniendo en cuenta que hay órdenes judiciales con antigüedad mayor. 
 
Adicionalmente se debe hacer un nuevo análisis jurídico que determine la viabilidad de los 
expedientes para la adjudicación, éste proceso debe cumplir unas etapas procesales dentro 
de cada régimen para lo cual es importante recordar que en el proceso aparecen diferentes 
imposibilidades a la adjudicación en las distintas etapas. 
 
Aunado a lo anterior para esclarecer la adjudicabilidad se debe solicitar información a 
fuentes externas como: 
 
corporaciones ambientales, 
Información catastral, 
IGAC (dependiendo de imposibilidades) 
 
Por lo tanto lo que se estima de estos 800 expedientes,  un porcentaje optimista de éxito 
de un 50% para llegar a la adjudicación, de acuerdo a la curva de aprendizaje  y las 
lecciones aprendidas que nos ha dejado el trabajo con operadores y a la vez el tiempo 
requerido dentro de cada régimen para los procedimientos de las diferentes actuaciones 
administrativas, sin embargo, teniendo en cuenta que la meta son resoluciones de 
adjudicación formalizadas, se debe contemplar también los tiempos y la capacidad 
operativa  de respuesta de las diferentes ORIP que según la ley tardan hasta 10 días hábiles 
para dar trámite al registro de una resolución de adjudicación. 
 
Por lo expuesto la meta de familias beneficiadas de un proceso de adjudicación y 
formalización se estima en 1300 familias beneficiadas. 
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Se reduce el valor de esta actividad debido a que el proceso de contratación se programó 
por un mayor valor y se adjudicó por  $1000 millones menos. 
 

 
 
Para realizar el proceso de selección, adjudicación y formalización en zonas focalizadas de 
acuerdo con la normatividad vigente, se requiere gastos de desplazamiento para realizar 
las visitas a campo, corresponde a la liberación de recursos de los CDP de viáticos y 
tiquetes que no se van a ejecutar en la vigencia. 
 

 
 
Para realizar el proceso de selección, adjudicación y formalización por demanda, de 
acuerdo a los lineamientos reglamentarios, se requiere de mano de obra calificada y gastos 
de desplazamiento, la reducción corresponde a la liberación de recursos de los CDP de 
viáticos y tiquetes que no se van a ejecutar en la vigencia. 
 

 
 
Para atender solicitudes de casos de fraccionamiento de personas naturales o jurídicas 
ante la ANT, se requiere de mano de obra calificada y gastos de desplazamiento, ya que el 
equipo de limitaciones a la propiedad es el encargado de velar por la protección de la 
Unidad Agrícola familiar, en procura de no generar minifundios antieconómicos; aprobando 
excepcionalmente los fraccionamientos de la UAF previa verificación de documentos y 
parámetros jurídicos que garanticen la explotación económica a favor de nuestros 
campesinos. 

 

Actividad
Código del  

producto

Usos 

presupuestales
Bienes  y Servicios

 APROPIACIÓN 

VIGENTE 

Transporte Viáticos  y Gastos  de via je 9.166.666$                       

Transporte Tiquetes 15.000.000$                     

Tota l  actividad 24.166.666$                     

13. Realizar el proceso de selección, 

adjudicación y formalización en zonas 
focalizadas de acuerdo  a la normatividad 
vigente 

Actividad
Código del  

producto

Usos 

presupuestales
Bienes  y Servicios

 APROPIACIÓN 

VIGENTE 

Mano de obra 

calificada

Contratación de servicios profes ionales ,

técnicos  y as is tencia les  
682.371.011$                   

Transporte Tiquetes 15.000.000$                     

Tota l  actividad 697.371.011$                   

Tota l  producto 721.537.677$                   

14. Realizar el proceso de selección, 

adjudicación y formalización por demanda, 

de acuerdo a los lineamientos 
reglamentarios 

1704019

Actividad
Código del  

producto

Usos 

presupuestales
Bienes  y Servicios

 APROPIACIÓN 

VIGENTE 

Mano de obra 

calificada

Contratación de servicios profes ionales ,

técnicos  y as is tencia les  
956.356.073$                   

Transporte Viáticos  y Gastos  de via je 37.499.998$                     

Transporte Tiquetes 20.000.000$                     

Planta temporal Planta temporal 1.125.727.618$                

Tota l  actividad 2.139.583.689$                

170402015. Atender solicitudes de casos de 

fraccionamiento de personas naturales o 

jurídicas ante la ANT
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Así mismo, busca que la tierra adjudicada se explote conforme a los fines establecidos y 
por lo tanto que los campesinos cumplan con las obligaciones atribuidas en la Ley y el acto 
administrativo de adjudicación.  
 
Excepcionalmente la ANT autoriza enajenar los predios estando dentro del término de la 
condición resolutoria o la caducidad administrativa, si media una situación de fuerza mayor 
y con el lleno de los requisitos del artículo 34 del Acuerdo 349 de 2014 y tramita las 
peticiones de cancelación o constitución de relacionadas con gravámenes de los predios 
adjudicados con origen público rural. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que la Subdirección de Administración de Tierras de la 
Nación-SATN, recibe un promedio superior a los 18 mil radicados por año, demandando 
acciones en las áreas de Limitaciones a la Propiedad, Entidades de Derecho Público, Fondo 
de Tierras de la Nación, entre otros, que frente a su capacidad funcional, ha llevado a que 
hoy nos encontremos con un rezago desde la vigencia 2017 a la fecha de más de 7.000 
ORFEOS, solo en los grupos de LP y EDP pendientes por resolver, redundando esto en la 
inoportunidad de la gestión de la agencia, afectación en el bienestar de los ciudadanos y 
traumatismo en el desarrollo de proyectos de impacto social, la reducción de los recursos 
corresponde a la liberación de recursos de los CDP de viáticos y tiquetes y recursos de 
planta temporal que no se van a ejecutar en la vigencia. 
 
 

 
 
Para atender solicitudes de casos de enajenación de personas naturales o jurídicas ante la 
ANT, se requiere de gastos de desplazamiento para realizar las visitas que sean 
necesarias, la reducción de recursos de esta actividad corresponde a la liberación de 
recursos de los CDP de viáticos y tiquetes que no se van a ejecutar en la vigencia. 
 

 
 
Para adelantar procesos de caducidad administrativa sobre predios fiscales patrimoniales 
adjudicados, se requiere de gastos de desplazamiento para realizar las visitas que sean 
necesarias, la reducción de recursos de esta actividad corresponde a la liberación de 
recursos de los CDP de viáticos y tiquetes que no se van a ejecutar en la vigencia. 
 

 
 

Actividad
Código del  

producto

Usos 

presupuestales
Bienes  y Servicios

 APROPIACIÓN 

VIGENTE 

Transporte Tiquetes 20.000.000$                     

Tota l  actividad 20.000.000$                     

16. Atender solicitudes de casos de 

enajenación de personas naturales o jurídicas 
ante la ANT

Actividad
Código del  

producto

Usos 

presupuestales
Bienes  y Servicios

 APROPIACIÓN 

VIGENTE 

Transporte Tiquetes 20.000.000$                     

Tota l  actividad 20.000.000$                     

17. Adelantar procesos de caducidad 

administrativa sobre predios fiscales 

patrimoniales adjudicados

Actividad
Código del  

producto

Usos 

presupuestales
Bienes  y Servicios

 APROPIACIÓN 

VIGENTE 

Transporte Tiquetes 20.000.000$                     

Tota l  actividad 20.000.000$                     

18. Adelantar procesos de condición 

resolutoria sobre subsidios otorgados
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Para adelantar procesos de condición resolutoria sobre subsidios otorgados, se requiere de 
gastos de desplazamiento para realizar las visitas que sean necesarias, la reducción de 
recursos de esta actividad corresponde a la liberación de recursos de los CDP de viáticos 
y tiquetes que no se van a ejecutar en la vigencia. 
 

 
 
Para atender solicitudes de casos de gravámenes de personas naturales o jurídicas ante la 
ANT, se requiere de gastos de desplazamiento para realizar las visitas que sean 
necesarias, la reducción de recursos de esta actividad corresponde a la liberación de 
recursos de los CDP de viáticos y tiquetes que no se van a ejecutar en la vigencia y recursos 
planta temporal. 
 

 
 
Para atender solicitudes de casos de valorizaciones de personas naturales o jurídicas ante 
la ANT, se requiere de gastos de desplazamiento para realizar las visitas que sean 
necesarias, la reducción de recursos de esta actividad corresponde a la liberación de 
recursos de los CDP de viáticos y tiquetes que no se van a ejecutar en la vigencia. 
 
 
OBJETIVO 3 
 
Adjudicar predios para sujetos de reforma agraria por otros mecanismos de acceso de 
dotación de tierras.  
 
 Para la meta del producto “Servicio de entrega de tierras” se contemplan 2 

actividades que se compraron 3 predios para ser entregados a 142 familias beneficiadas 

de programas especiales para cumplir los compromisos del Gobierno Nacional. El costo 

de esta meta es $ 4.540.767.674  

 

 Para la meta del producto “Servicio de apoyo financiero para la adquisición de 

tierras” se contemplan 3 actividades destinadas a cumplir con diferentes actividades 

de verificación, expedición, notificación, identificación y la postulación de predios para 

los procesos de otorgar subsidios y la entrega de 100 predios como meta proyectada 

de este indicador. El costo de esta meta es de $ 37.579.989.970, de los cuales 

$25.301.000.000 se encuentran bloqueados en el SIIF Nación, es decir que es costo 

Actividad
Código del  

producto

Usos 

presupuestales
Bienes  y Servicios

 APROPIACIÓN 

VIGENTE 

Transporte Tiquetes 20.000.000$                     

Planta temporal Planta temporal 1.219.686.793$                

Tota l  actividad 1.239.686.793$                

19. Atender solicitudes de casos de 

gravámenes de personas naturales o 

jurídicas ante la ANT

Actividad
Código del  

producto

Usos 

presupuestales
Bienes  y Servicios

 APROPIACIÓN 

VIGENTE 

Transporte Tiquetes 20.000.000$                     

Tota l  actividad 20.000.000$                     

20. Atender solicitudes de casos de 

valorizaciones de personas naturales o 
jurídicas ante la ANT
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real del producto es $12.278.989.970. una vez expidan el decreto de reducción, esta 

partida se reduce de la apropiación.  

 

Para el Objetivo 3 el costo total es de $ 42.120.757.644, de los cuales $25.301.000.000 se 
encuentran bloqueados en el SIIF Nación. 

 
 
Detalle de costos de las actividades para el objetivo 3: 
 

 
 
 
Para adjudicar los predios adquiridos por la ANT a las familias beneficiarias de los 
programas especiales, se requiere de mano de obra calificada y realizar visitas a los predios 
para el levantamiento de la información técnica y un convenio con el IGAC para el 
levantamiento de la información topográfica. 
 
 

 
 
Para adelantar las gestiones para la compra de predios rurales, en marco de los 
compromisos del Gobierno Nacional, se requiere mano de obra calificada, gastos de 
desplazamiento para realizar las visitas a los predios, para el levantamiento de la 
información técnica, Convenio, que impulse el proceso de adjudicación y apoye a la DAT 
con la rectificación de cabida (área) y linderos de los predios focalizados y priorizados por 
la ANT y la elaboración de avalúos comerciales y suministro del avaluó catastral según lo 
requerido por la ANT. 
 
El presente acápite hace referencia a la gestión realizada por la Dirección de Acceso a 
Tierras en lo que concierne al proceso de compra directa de predios, que se enmarca en 

Actividad
Código del  

producto

Usos 

presupuestales
Bienes  y Servicios

 APROPIACIÓN 

VIGENTE 

Transporte Viáticos  y Gastos  de via je 40.000.000$                     

Transporte Tiquetes 20.000.000$                     

Planta temporal Planta temporal 1.224.052.270$                

Tota l  actividad 1.284.052.270$                

21. Adjudicar los predios adquiridos por la 

ANT a las familias beneficiarias de los 
programas especiales.

Actividad
Código del  

producto

Usos 

presupuestales
Bienes  y Servicios

 APROPIACIÓN 

VIGENTE 

Mano de obra 

calificada

Contratación de servicios profes ionales ,

técnicos  y as is tencia les  
876.402.717$                   

Transporte Viáticos  y Gastos  de via je 65.000.000$                     

Transporte Tiquetes 20.000.000$                     

Convenio
Convenios o contratos para apoyar el

proceso
123.428.687$                   

terrenos Compra de predios 1.671.884.000$                

Convenio de 

cooperación
Convenio de cooperación 500.000.000$                   

Tota l  acti vidad 3.256.715.404$                

Tota l  producto 4.540.767.674$                

22. Adelantar las gestiones para la compra 

de predios rurales,  en marco de los 
compromisos del Gobierno Nacional

1704012
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los programas especiales de dotación de tierras en ejecución, para cumplir estos 
compromisos compraron 3 predios por valor de $1.616.220.189. 
 
 

 
 
Para realizar Identificación de sujetos de ordenamiento social de la propiedad a través del 
RESO, para ser seleccionados para la adjudicación del Subsidio, se requiere de mano de 
obra calificada y gastos de desplazamiento, la diferencia corresponde a la adición de 
recursos que se realizó al convenio 361 de 2016, enmienda 5. 
 

 
 
Con el fin de elaborar, expedir y notificar actos administrativos de adjudicación de subsidio 
integral de tierras, mediante los cuales se otorga el derecho a los subsidios (125 SMLV), se 
requiere de gastos de desplazamiento de equipo y recursos para adelantar y culminar los 
procesos de adjudicación de Subsidios Integrales de Tierras, otorgados por el Incoder entre 
2008 y 2015.(Fallos Judiciales, Se adicionó esta actividad para poder dar cumplimiento a 
las órdenes judiciales la cual ordena la adjudicación de 8 subsidios que no estaban 
programados inicialmente. 
 

 
 
Para acompañar la identificación y postulación de predios.  Realizar la Evaluación Integral 
del proceso, se requiere de gastos de desplazamiento para realizar las visitas técnicas y 
levantamiento de información, adicionalmente se identificó la necesidad de suscribir un 
convenio por valor de $ 6000.000.000 con el que se busca impulsar la operación SIRA y 
así, culminar las materializaciones de subsidios de rezago que se encuentran en trámite y 
la implementación de los respectivos proyectos productivos, se reduce esta actividad 

Actividad
Código del  

producto

Usos 

presupuestales
Bienes  y Servicios

 APROPIACIÓN 

VIGENTE 

Mano de obra 

calificada

Contratación de servicios profes ionales ,

técnicos  y as is tencia les  
1.135.700.830$                

Transporte Viáticos  y Gastos  de via je 10.000.000$                     

Transporte Tiquetes 20.000.000$                     

Convenio
Convenios o contratos para apoyar el

proceso
751.200.000$                   

Tota l  actividad 1.916.900.830$                

23. Realizar Identificación de sujetos de 

ordenamiento social de la propiedad a traves 

del RESO, para ser seleccionados para  la 
adjudicación del Subsidio.

1704009

Transporte Tiquetes 20.000.000$                     

Subsidio Subsidio 4.828.116.000$                

Planta temporal Planta temporal 1.493.973.140$                

Tota l  actividad 6.342.089.140$                

25. Elaborar, expedir y notificar actos 

administrativos de adjudicación de subsidio 

integral de tierras

1704009

Actividad
Código del  

producto

Usos 

presupuestales
Bienes  y Servicios

 APROPIACIÓN 

VIGENTE 

Transporte Tiquetes 20.000.000$                     

Convenio
Convenios o contratos para apoyar el

proceso
4.000.000.000$                

Tota l  actividad 4.020.000.000$                

26. Acompañar la identificación y postulación 

de predios.  Realizar la Evaluación Integral 

del proceso

1704009
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debido a que la suscripción del convenio que impulsa la materialización de los subsidios, 
inicialmente estaba programado por $6,000 mll y se adjudicó por $4,000 mll. 
 
 

 
 
En esta actividad se encuentran los recursos bloqueados en el SIIF Nación.  
 
 
OBJETIVO 4 
 
Cumplir la función social de la propiedad rural formalizada, explotada de manera legal y 
licita de los bienes baldíos y fiscales patrimoniales de la nación. 
 
Para la meta del producto “Documentos de planeación” se contemplan 5 actividades 
destinadas a la elaboración de 2 documentos que recopilan y establecen la planeación de 
la legalización y formalización de los bienes baldíos y fiscales patrimoniales de la nación. 
El costo de esta meta es de $ 9.140.423.377, valor que corresponde al costo total de este 
objetivo. Para un total del presupuesto del proyecto de la vigencia 2019, que asciende al 
valor de $ 87.500.000.000, de los cuales a la fecha se encuentran bloqueados en el Sistema 
Integrado de Información Financiera por valor de $25.301.000.000, es decir que la 
apropiación disponible del proyecto es de $ 62.199.000.000. 
 
A continuación, se relacionan los componentes del gasto por Objetivo específico, que se 
requieren para el logro de las metas propuestas: 
 

 

Actividad
Código del  

producto

Usos 

presupuestales
Bienes  y Servicios

 APROPIACIÓN 

VIGENTE 

Recursos 

bloqueados
Recursos  bloqueados 25.301.000.000$              

Tota l  actividad 25.301.000.000$              

1704009

27.Brindar apoyo al programa de Desarrollo 

Rural, mediante la asignacion de subsidio de 
acceso a tierras en zonas focalizadas.

Transporte Viáticos  y Gastos  de via je 40.000.000$                     

Transporte Tiquetes 20.000.000$                     

Tota l  acti vidad 60.000.000$                     

Transporte Viáticos  y Gastos  de via je 40.000.000$                     

Transporte Tiquetes 20.000.000$                     

Tota l  acti vidad 60.000.000$                     

Transporte Viáticos  y Gastos  de via je 40.000.000$                     

Transporte Tiquetes 20.000.000$                     

Tota l  acti vidad 60.000.000$                     

Transporte Viáticos  y Gastos  de via je 14.166.670$                     

Transporte Tiquetes 20.000.000$                     

Tota l  acti vidad 34.166.670$                     

Mano de obra 

calificada

Contratación de servicios profes ionales ,

técnicos  y as is tencia les  
2.172.784.730,00             

Mano de obra 

calificada

Contratación de servicios profes ionales ,

técnicos  y as is tencia les  
4.763.651.177,000           

Convenio
Convenios o contratos para apoyar el

proceso
39.270.000,000                

Convenio
Convenios o contratos para apoyar el

proceso
450.550.800,000              

Convenio
Convenios o contratos para apoyar el

proceso
1.500.000.000,000           

Tota l  acti vidad 8.926.256.707,000           

 $                9.140.423.377 

31. Realizar el  seguimiento a  los subsidios 

otorgados a sujetos de reforma agraria.

30. Realizar seguimiento y control 

administrativos, financiero y técnico efectivo 
y oportuno a las acciones de aplicación de las 
mismas en los procesos de dotación de 
tierras y administración de tierras de la 
Nación.

1704003

29. Realizar el seguimiento a  los procesos 

adjudicados en zonas focalizadas a sujetos 
de reforma agraria.

30. Realizar el seguimiento a  los procesos 

adjudicados a través de demanda a sujetos 
de reforma agraria.

28. Verificar el cumplimiento de la 

destinación del predio dentro del tiempo 
reglamentario (3 años) en los predios 
adjudicados a entidades de derecho públco- 
SATN
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Este objetivo está compuesto por 5 actividades, de las cuales 4 hacen referencia al 
seguimiento de las adjudicaciones por los diferentes conceptos, para estas actividades se 
requieren recursos para los desplazamientos de los casos que se requiera, de otra parte, 
para la actividad de seguimiento y control administrativo, financiero y técnico efectivo y 
oportuno a las acciones de aplicación de las mismas en los procesos de dotación de tierras 
y administración de tierras de la Nación, se requiere de mano de obra calificada de apoyo 
a la gestión de la DAT y convenios, los cuales serán para atender los siguientes temas: 
Convenio con ejército nacional para las emisiones radiales que permitirá la divulgación de 
información asociada a procesos de dotación de tierras y mecanismos de acceso a sujetos 
de reforma agraria y un convenio cuyo fin es de fortalecer la política de mujer rural en los 
funcionarios de la ANT, enfocado en los procesos de dotación de tierras de la Dirección, la 
reducción de esta actividad corresponde destinados a los CPS, los cuales fueron 
proyectados a 11, 5 meses y se registraron por menos tiempo y  procesos que no se 
adjudicaron porque no se presentaron oferentes. 
 

2.1. Descripción y cuantificación de las metas  
 
Las metas de texto color rojo, son las que se modificaron. 
 

 
 
 
 
 

Responsable Producto 2018 2019 2020 2021
Total horizonte del 

proyecto

Documentos de lineamientos técnicos                                1 1 1 1                                       4 

Servicio de acompañamiento para la 

elaboración de planes de desarrollo sostenible
                               4 5 4 3                                     16 

Servicio de administración de tierras de la 

Nación
                       1.670 750 1272 1348                               5.040 

                  275.040 4.480                      1500 1600                          282.620 

                    18.316 1900 900 900                            22.016 

0 2060 1100 1100                               4.260 

0 570 270 270                               1.110 

                          444 20 100 100                                  664 

0 20 100 100                                  220 

0 6 30 30                                     66 

Subdirección de Administración de Tierras de la 

Nación

Servicio de administración sobre limitaciones a 

la propiedad
                       3.500 7200 3713 3825                            18.238 

                          180 142 400 412                               1.134 

0 142 400 412                                  954 

0 57 160 165                                  382 

                          144 100 127 131                                  502 

0 100 127 131                                  358 

0 30 38 39                                  107 

Subdirección de administración de tierras de la 

Nación/ Dirección de Acceso a tierras
Documentos de planeación                                2 2 2 2                                       8 Documentos de planeación elaborados

Documentos de lineamientos técnicos elaborados

Indicador

Predios adjudicados-Adjudicación programas 

especiales

Planes de desarrollo sostenible acompañados 

Predios incluidos en el inventario de tierras de la 

nación 

Hectáreas de baldíos adjudicadas

Familias beneficiadas con la adjudicación de 

baldíos.

Indicadores del Proyecto

Subdirección de Administración de Tierras de la 

Nación

Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras-

Ind  PND 2018-2022

Mujeres Rurales beneficiadas con acceso a tierras-

Ind  PND 2018-2022

Servicio de adjudicación de baldíos

Subdirección de Administración de Tierras de la 

Nación-EDP

Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas 

Focalizadas-PN

Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas 

Focalizadas-PN

Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas 

Focalizadas

Servicio de apoyo financiero para la adquisición 

de tierras

Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras-

Ind  PND 2018-2022

Mujeres Rurales beneficiadas con acceso a tierras-

Ind  PND 2018-2022

Familias beneficiadas con la adjudicación de Bienes 

Fiscales patrimoniales.

Decisiones sobre limitaciones a la propiedad 

adoptadas.

Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras-

Ind  PND 2018-2022

Mujeres Rurales beneficiadas con acceso a tierras-

Ind  PND 2018-2022

Servicio de adjudicación de Bienes Fiscales 

patrimoniales.

Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas 

Focalizadas

Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas 

Focalizadas

Dirección de Acceso a Tierras Servicio de entrega de tierras
Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras-

Ind  PND 2018-2022

Mujeres Rurales beneficiadas con acceso a tierras-

Ind  PND 2018-2022

Predios adquiridos-Subsidios
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2.2. Regionalización de productos y beneficiarios 2019 
 

 
 

Para la vigencia 2019, inicialmente se programó beneficiar 10.240 personas en la 
vigencia con los diferentes programas de dotación de tierras, debido a que la meta 
de adjudicación de programas especiales disminuyó, los beneficiarios disminuyeron 
a 8.648 personas, se redujo en los principalmente en los departamentos del Cauca, 
Córdoba y Magdalena. 

 

2.3. Fuente de financiación 
 

 
 
Los recursos propios que hacen parte del presupuesto del proyecto corresponden a que la 
Agencia Nacional de Tierras adelantó gestiones con autoridades nacionales, regionales y 
locales, con el fin de establecer las dificultades, competencias, avances y oportunidades 
para lograr la protección efectiva del ecosistema de las Islas del Rosario y San Bernardo, 
toda vez que el extinto Incora mediante resolución número 04698 del 27 de septiembre de 
1984, resolvió el procedimiento Administrativo de Clarificación de la Propiedad, mediante el 
cual declaró que las Islas que conforman el Archipiélago de Islas de Nuestra Señora del 
Rosario nunca han salido del patrimonio nacional y por lo tanto, son baldíos reservados 
pertenecientes a la Nación, en virtud de lo previsto en los Códigos Fiscales de 1873 y 1912, 
la mencionada resolución fue confirmada en vía gubernativa mediante la Resolución 
número 04393 del 15 de septiembre de 1986. 
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  Familias 1900  Hectáreas 4480  Titulos  Mujeres 20                     Titulos  Mujeres 7.200                540                      Titulos  Mujeres 100                       Titulos  Mujeres 10.240                       

AMAZONÍA Amazonas                      230 0

AMAZONÍA Caquetá                       170 500 170 51 230 680

AMAZONÍA Putumayo                      100 500 100 30 230 400

CENTRO ORIENTE Boyacá                        230 0

CENTRO ORIENTE Cundinamarca                  100 500 100 30 8 8 2 230 10 10 3 472

CENTRO ORIENTE Huila                         70 500 70 21 230 280

CENTRO ORIENTE Norte de Santander            230 0

CENTRO ORIENTE Santander                     170 500 170 51 230 10 10 3 720

CENTRO ORIENTE Tolima                        200 10 200 60 230 800

OCCIDENTE Antioquia                     200 10 200 60 230 20 20 6 880

OCCIDENTE Caldas                        230 0

OCCIDENTE Cauca                         70 140 70 21 230 0 280

OCCIDENTE Chocó                         240 0

OCCIDENTE Nariño                        240 0

OCCIDENTE Quindío                       240 0

OCCIDENTE Risaralda                     5 5 2 240 20

OCCIDENTE Valle del Cauca               230 10 10 3 40

ORINOQUÍA Arauca                        70 340 70 21 230 280

ORINOQUÍA Casanare                      70 340 70 21 230 280

ORINOQUÍA Guainía                       230 0

ORINOQUÍA Guaviare                      230 0

ORINOQUÍA Meta                          100 300 100 30 4 4 1 230 20 20 6 496

ORINOQUÍA Vaupés                        230 0

ORINOQUÍA Vichada                       230 0

REGION CARIBE Atlántico                     230 0

REGION CARIBE Bolívar                       230 0

REGION CARIBE Cesar                         170 340 170 51 3 3 1 230 692

REGION CARIBE Córdoba                       230 142 142 43 30 30 9 688

REGION CARIBE Guajira                       170 140 170 51 240 680

REGION CARIBE Magdalena                     170 140 170 51 240 680

REGION CARIBE Sucre                         70 220 230 21 240 280

Total general 1.900 4.480 2.060 570 20 20 6 7.200 142 142 43 100 100 30 8.648
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Recursos 2018 2019 2020 2021

 1-Recursos  Nación - ANT 55.801.836.744$                           86.000.000.000$                           48.642.464.830$                 71.663.647.930$                  

 2-Recursos  Propios   y/o 

Contrapartida 
 $                             2.100.000.000  $                             1.500.000.000  $                  1.850.000.000  $                    1.100.000.000 

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO 57.901.836.744$                           87.500.000.000$                           50.492.464.830$                 72.763.647.930$                  

Distribución de recursos fuente de financiación PGN (Nación y propios)
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Así las cosas y con el fin de implantar una adecuada política de administración de estos 
predios y llevar el control y seguimiento a los contratos de arrendamiento, se determinó la 
necesidad de suscribir contratos de arrendamiento lo que genera el ingreso denominado 
como propio. 
 

2.4. Indicadores de Gestión  

Indicador 
Unidad 
Medida 

Meta 
Vigente 

Peso 
Porcentual 

1100G031 -Familias Beneficiadas Con 
Adquisición De Tierras 

Porcentaje 25,0000  
 

 

Peso del componente de producto en el proyecto   
Peso del componente de gestión en el proyecto   
 

2.5. Cronograma de actividades 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junio

Actividad Fecha Inicial Fecha Final

1 Adelantar las gestiones necesarias para presentar las solicitudes de 

sustracción en ZRF
15/02/2019 14/12/2019

2. Hacer seguimiento a la aplicación de la metodología de las 

Unidades Agrícolas Familiares, UAF y establecer las necesidades de 

modificación y ajuste.

15/02/2019 20/12/2019

3. Acompañar los procesos para constitución de nuevas zonas de 

reserva campesina
15/02/2019 20/12/2019

4. Adelantar gestiones para apoyar la ejecución de los planes de 

desarrollo sostenible en las zonas de reserva campesina constituidas.
15/02/2019 20/12/2019

5. Desarrollar la metodología de las diferentes modalidades de 

administración, de acuerdo con la normatividad vigente.
1/02/2019 20/12/2019

6. Identificar los predios baldíos y solicitar la expedición y/o registro 

del FMI a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos 

respectivas

1/02/2019 20/12/2019

7. Adelantar las gestiones necesarias con el fin de constituir el Fondo 

de Tierras propuesto por el gobierno nacional.
1/02/2019 20/12/2019

8. Adelantar las gestiones de identificación y verificación de los 

predios transferidos a la ANT.
1/02/2019 20/12/2019

9. Adelantar los procedimientos de adjudicación de baldíos a las 

entidades de derecho público
1/02/2019 14/12/2019

10. Expedir los actos administrativos de decisión de las solicitudes 1/02/2019 14/12/2019

11. Fortalecer la planeación, implementación y seguimiento de 

procesos de acceso a tierras en zonas focalizadas a personas naturales
1/08/2019 14/12/2019

12. Gestionar los procesos de adjudicación de baldíos a través de 

demanda a personas naturales
1/07/2019 14/12/2019

13. Gestionar el proceso de selección, adjudicación y formalización en 

zonas focalizadas de acuerdo  a la normatividad vigente 
1/02/2019 20/12/2019

14. Gestionar el proceso de selección, adjudicación y formalización 

por demanda, de acuerdo a los lineamientos reglamentarios 
1/02/2019 20/12/2019

15. Realizar el monitoreo de las acciones planeadas que permitan la 

adecuada ejecución y cumplimiento de la misionalidad de la 

adjudicación, regularización y formalización de tierras baldías de la 

nación y bienes fiscales patrimoniales

1/01/2019 31/12/2019

16. Atender solicitudes de casos de fraccionamiento de personas 

naturales o jurídicas ante la ANT
1/02/2019 14/12/2019

17. Atender solicitudes de casos de enajenación de personas 

naturales o jurídicas ante la ANT
1/02/2019 14/12/2019

18. Adelantar procesos de caducidad administrativa sobre predios 

fiscales patrimoniales adjudicados
1/02/2019 14/12/2019

19. Adelantar procesos de condición resolutoria sobre subsidios 

otorgados
1/02/2019 14/12/2019

20. Atender solicitudes de casos de gravámenes de personas 

naturales o jurídicas ante la ANT
1/02/2019 14/12/2019

21. Atender solicitudes de casos de valorizaciones de personas 

naturales o jurídicas ante la ANT
1/02/2019 14/12/2019

22. Adjudicar los predios adquiridos por la ANT a las familias 

beneficiarias de los programas especiales.
1/02/2019 14/12/2019

23. Adelantar las gestiones para la compra de predios rurales,  en 

marco de los compromisos del Gobierno Nacional
1/02/2019 14/12/2019

24. Realizar la verificación de requisitos minimos de las familias 

postulantes
15/04/2018 30/09/2018

25. Realizar Identificación de sujetos de ordenamiento social de la 

propiedad a traves del RESO, para ser seleccionados para  la 

adjudicación del Subsidio. Esta actividad Inicia en el 2019

15/04/2019 30/09/2019

26. Elaborar, expedir y notificar actos administrativos de adjudicación 

de subsidio integral de tierras
15/05/2019 30/10/2019

27. Acompañar la identificación y postulación de predios.  Realizar la 

Evaluación Integral del proceso
1/03/2018 30/11/2019

28.Brindar apoyo al programa de Desarrollo Rural, mediante la 

asignacion de subsidio de acceso a tierras en zonas focalizadas.
1/01/2019 31/12/2019

29. Verificar el cumplimiento de la destinación del predio dentro del 

tiempo reglamentario (3 años) en los predios adjudicados a entidades 

de derecho públco- SATN

1/03/2019 14/12/2019

30. Realizar el seguimiento a  los procesos adjudicados en zonas 

focalizadas a sujetos de reforma agraria.
1/01/2019 31/12/2019

31. Realizar el seguimiento a  los procesos adjudicados a través de 

demanda a sujetos de reforma agraria.
1/03/2019 14/12/2019

32. Realizar el  seguimiento a  los subsidios otorgados a sujetos de 

reforma agraria.
1/03/2019 14/12/2019

33. Realizar el diagnóstico a los procesos focalizados, que evidencien 

a la agencia, la destinacion y uso del predio entregado,  en coherencia 

con la politica nacional en el tema rural referente a la formalización 

 generando una caracterizacion del estado actual de lo entregado. 

Confirmando el aumento o disminucion en la distribución equitativa 

de la superficie del territorio nacional por el número de familias 

vulnerables focalizadas y verificar si los procesos de formalización de 

tierras realizados, se encuentren libres de la presencia de cultivos 

ilícitos.

1/03/2019 14/12/2019

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre2019 Enero Febrero Marzo Abril Mayo
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2.6. Regionalización de recursos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valor 87.500.000.000$      Subtotal victimas %
1 AMAZONAS 2.082.500.000$                     2.082.500.000                 1.249.500.000                 2,74%

2 CAQUETA 2.082.500.000$                     2.082.500.000                 1.249.500.000                 2,74%

3 PUTUMAYO 4.060.000.000$                     3.060.000.000                 1.836.000.000                 4,03%

5 BOYACA 2.082.500.000$                     2.082.500.000                 1.249.500.000                 2,74%

6 CUNDINAMARCA 2.528.750.000$                     2.528.750.000                 1.517.250.000                 3,33%

7 HUILA 2.625.000.000$                     2.625.000.000                 1.575.000.000                 3,45%

8 NORTE DE SANTANDER 2.178.750.000$                     2.178.750.000                 1.307.250.000                 2,87%

9 SANTANDER 2.703.750.000$                     2.703.750.000                 1.622.250.000                 3,56%

10 TOLIMA 2.082.500.000$                     2.082.500.000                 1.249.500.000                 2,74%

14 ANTIOQUIA 6.842.500.000$                     4.842.500.000                 2.905.500.000                 6,37%

15 CALDAS 2.082.500.000$                     2.082.500.000                 1.249.500.000                 2,74%

16 CAUCA 2.625.000.000$                     2.625.000.000                 1.575.000.000                 3,45%

17 CHOCO 2.082.500.000$                     2.082.500.000                 1.249.500.000                 2,74%

18 NARIÑO 2.660.000.000$                     2.660.000.000                 1.596.000.000                 3,50%

19 QUINDIO 2.082.500.000$                     2.082.500.000                 1.249.500.000                 2,74%

20 RISARALDA 2.082.500.000$                     2.082.500.000                 1.249.500.000                 2,74%

21 VALLE 2.082.500.000$                     2.082.500.000                 1.249.500.000                 2,74%

22 ARAUCA 2.117.500.000$                     2.117.500.000                 1.270.500.000                 2,79%

23 CASANARE 2.082.500.000$                     2.082.500.000                 1.249.500.000                 2,74%

24 GUAINIA 2.082.500.000$                     2.082.500.000                 1.249.500.000                 2,74%

25 GUAVIARE 2.082.500.000$                     2.082.500.000                 1.249.500.000                 2,74%

26 META 8.443.750.000$                     4.943.750.000                 2.966.250.000                 6,50%

27 VAUPES 2.082.500.000$                     2.082.500.000                 1.249.500.000                 2,74%

28 VICHADA 2.082.500.000$                     2.082.500.000                 1.249.500.000                 2,74%

29 ATLANTICO 2.082.500.000$                     2.082.500.000                 1.249.500.000                 2,74%

30 BOLIVAR 2.082.500.000$                     582.500.000                    349.500.000                    0,77%

31 CESAR 2.117.500.000$                     2.117.500.000                 1.270.500.000                 2,79%

32 CORDOBA 2.660.000.000$                     2.660.000.000                 1.596.000.000                 3,50%

33 GUAJIRA 8.216.250.000$                     4.716.250.000                 2.829.750.000                 6,21%

34 MAGDALENA 2.082.500.000$                     2.082.500.000                 1.249.500.000                 2,74%

35 SAN ANDRES Y PROVIDENCIA -$                                           -                                       -                                       0,00%

36 SUCRE 2.318.750.000$                     2.318.750.000                 1.391.250.000                 3,05%

Total 87.500.000.000$      76.000.000.000$ 45.600.000.000$ 100,00%
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2.7. Regionalización Indicadores 
 

 
 
Para la vigencia 2019, con los diferentes programas de dotación de tierras, se beneficiarán 
10.240 personas campesinas, se beneficiarán 1300 familias con la adjudicación de baldíos 
a persona Natural y se adjudicarán 4480 hectáreas de baldíos, se tiene proyectado 
beneficiar a 142 familias con la adjudicaciones de programas especiales y 20 con familias 
con la adjudicación de bienes fiscales patrimoniales, adicionalmente se atenderán 7200 
solicitudes sobre limitaciones de la propiedad. 
 

2.8. Focalización de los recursos 
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  Familias 1900  Hectáreas 4480  Titulos  Mujeres 20                     Titulos  Mujeres 7.200                540                      Titulos  Mujeres 100                       Titulos  Mujeres 10.240                       

AMAZONÍA Amazonas                      230 0

AMAZONÍA Caquetá                       170 500 170 51 230 680

AMAZONÍA Putumayo                      100 500 100 30 230 400

CENTRO ORIENTE Boyacá                        230 0

CENTRO ORIENTE Cundinamarca                  100 500 100 30 8 8 2 230 10 10 3 472

CENTRO ORIENTE Huila                         70 500 70 21 230 280

CENTRO ORIENTE Norte de Santander            230 0

CENTRO ORIENTE Santander                     170 500 170 51 230 10 10 3 720

CENTRO ORIENTE Tolima                        200 10 200 60 230 800

OCCIDENTE Antioquia                     200 10 200 60 230 20 20 6 880

OCCIDENTE Caldas                        230 0

OCCIDENTE Cauca                         70 140 70 21 230 0 280

OCCIDENTE Chocó                         240 0

OCCIDENTE Nariño                        240 0

OCCIDENTE Quindío                       240 0

OCCIDENTE Risaralda                     5 5 2 240 20

OCCIDENTE Valle del Cauca               230 10 10 3 40

ORINOQUÍA Arauca                        70 340 70 21 230 280

ORINOQUÍA Casanare                      70 340 70 21 230 280

ORINOQUÍA Guainía                       230 0

ORINOQUÍA Guaviare                      230 0

ORINOQUÍA Meta                          100 300 100 30 4 4 1 230 20 20 6 496

ORINOQUÍA Vaupés                        230 0

ORINOQUÍA Vichada                       230 0

REGION CARIBE Atlántico                     230 0

REGION CARIBE Bolívar                       230 0

REGION CARIBE Cesar                         170 340 170 51 3 3 1 230 692

REGION CARIBE Córdoba                       230 142 142 43 30 30 9 688

REGION CARIBE Guajira                       170 140 170 51 240 680

REGION CARIBE Magdalena                     170 140 170 51 240 680

REGION CARIBE Sucre                         70 220 230 21 240 280

Total general 1.900 4.480 2.060 570 20 20 6 7.200 142 142 43 100 100 30 8.648
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Área de focalización Categoría 
Recursos 

focalizados $ 

Desplazados Reparación-Restitución $ 45.600.000.000 

Víctimas Reparación -restitución $ 45.600.000.000 

 

2.8.1. Criterios de focalización. 
 
La Agencia Nacional de Tierras (ANT), máxima autoridad de tierras de la Nación, ejecuta la 
política de ordenamiento social de la propiedad rural para gestionar el acceso a la tierra 
como factor productivo, lograr la seguridad jurídica sobre ésta, promover su uso en 
cumplimiento de la función social de la propiedad y administrar y disponer de los predios 
rurales de propiedad de la Nación. 
 
Esta nueva institucionalidad plantea un giro a la manera como se venía implementando la 
política de tierras por demanda, pues ahora operará por oferta implementando una 
metodología de barrido predial que le permita ir predio a predio ordenando socialmente el 
territorio. La operación solamente por demanda, no permitió organizar de forma coherente 
y estratégica la política pública de acceso a tierras y de formalización; de ahí la importancia 
de intervenir el territorio utilizando otras metodologías, con participación de las 
comunidades y de manera articulada con todas las entidades competentes en la materia. 
 
Ahora bien, en el marco de las competencias que tiene ANT en la política pública de 
víctimas en materia de reparación es necesario identificar una manera de trabajar que las 
haga compatibles con el nuevo enfoque por oferta. Es por eso que se plantean dos líneas 
de acción estratégicas: 
 
1. Restitución de tierras: trabajo articulado con la Unidad de Restitución de Tierras (URT) 

durante la etapa administrativa, intervención en la etapa judicial y cumplimiento de las 
órdenes de los jueces de restitución de tierras. 

 
La regla general en este caso es la atención por demanda, es decir, cumplimento de 
órdenes judiciales. Sin embargo, vale la pena aclarar que en el marco del barrido predial 
no se hace gestión sobre predios objeto de procesos de restitución de tierras, hasta 
tanto el respectivo juez o magistrado de restitución de tierras no haya proferido una 
orden. 

 
2. Acompañamiento para acceso a tierras y formalización de población víctima que ha 

retornado con o sin acompañamiento institucional en esta materia: de acuerdo con las 
cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV) existen 
aproximadamente 174’000 hogares retornados o reubicados con acompañamiento y 
unas 2’800’000 personas sin acompañamiento en todo el territorio nacional.  

 
Para identificar el número real de beneficiarios de programas de acceso y formalización 
de tierras a cargo de la ANT dentro de ese gran universo de víctimas, es necesario que 
el trabajo se adelante en el marco del barrido predial. Las cifras mencionadas son una 
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línea base para la planeación de la intervención por barrido y la atención a víctimas en 
el marco de la misma. Muy seguramente el número real beneficiarios será menor, lo 
cual solo puede ser verificado en territorio, pues requieren de una depuración y 
caracterización tal que supera la información que tiene la Red Nacional de Información 
y los sistemas de la ANT. 

 
Finalmente, cabe anotar, que estas líneas de acción estratégicas también atienden a la 
necesidad de articular está política con las acciones que adelantará la ANT en el marco de 
la Reforma Rural Integral (RRI) del Acuerdo de Paz en el posconflicto. Precisamente, la 
estructura y competencias de esta entidad se pensaron para responder a los retos que trae 
la RRI en materia de acceso a tierras y seguridad jurídica de los derechos sobre la misma, 
como elementos básicos para la transformación estructural del campo y el mejoramiento de 
las condiciones de calidad de vida y bienestar de la población rural, dentro de la cual 
cuentan las víctimas. 
 
Además, esa idea de mejoramiento de la calidad de vida, acorde con el enfoque de 
reparación transformadora de la Ley 1448 de 2011 y los decretos ley para grupos étnicos, 
se logra con la articulación interinstitucional, de tal forma que al territorio llegue una oferta 
estatal integral y que responda a las particularidades de lo local. Por eso, la atención a la 
población víctima a través del barrido favorece este enfoque y permite coordinar las 
acciones en marco de políticas que deben ser complementarias.  
 
La ANT, en sus sistemas de información, en sus procesos de planeación y en sus informes 
de gestión, dará cuenta de cómo la entidad atiende este sector de población y establecerá 
los indicadores que permitan identificar los resultados de la gestión para las víctimas del 
conflicto.    
 
3. Árbol de problema 
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3.1. Árbol de objetivos  
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3.2. Cadena de valor 

                                                                              

 

 

                                                              
                                         

     

 

 

Nom bre del  Proyecto

Código del  Proyecto

Objetivo G enera l  Proyecto

Ciclo del  proyecto

Códigos Producto  
Indicador de 

producto

Unidad de 

Medida

Meta  año 

2018

Meta  ini cia l  

2019

Meta  a jus tada  

2019

Meta  año 

2020

Meta  año 

2021

Cantidad 

hori zonte 
proyecto

Código CPC Producto CPC CODIG O PLAN ACCIÓN Actividades  Actua l  2018  Actua l  2019  A jus te 2019  Di f erencia  2020 2021 Tota les  Jus ti f i cación a jus te 2019

1419449000002824126 1 Adelantar las gestiones necesarias para presentar las solicitudes de sustracción en ZRF                                   751.611.918                              862.229.840,00                              820.288.583,00                                41.941.257,00  $                               175.850.000  $                               194.653.762  $                                1.942.404.263 

La  reducción de esta  actividad corresponde destinados  a  los  CPS, los  cuales  fueron 

proyectados  a  11, 5 meses  y se regis traron por menos  tiempo y  recursos  de planta  

temporal  que no se van a  ejecutar.

1419449000002824146
2. Hacer seguimiento a la aplicación de la metodología de las Unidades Agrícolas Familiares, 

UAF y establecer las necesidades de modificación y ajuste.
                                  527.596.318                              921.477.285,00                              862.204.516,00                                59.272.769,00  $                            1.175.850.000  $                               192.529.252  $                                2.758.180.086 

La  reducción de esta  actividad corresponde destinados  a  los  CPS, los  cuales  fueron 

proyectados  a  11, 5 meses  y se regis traron por menos  tiempo y  recursos  de planta  
temporal  que no se van a  ejecutar.

Tota l  producto                     1.279.208.236                1.783.707.125,00                1.682.493.099,00                   101.214.026,00                     1.351.700.000                        387.183.014                        4.700.584.349 

Tota l  producto                     1.325.240.038                                      -                      600.000.000,00 -                  600.000.000,00                     1.581.416.192                        671.248.795                        4.177.905.025 

Tota l  producto                     9.364.996.101               18.043.606.851,00               16.949.550.431,00                1.094.056.420,00               12.311.536.000,00                9.846.173.890,00                  48.472.256.422,00 

Total  Objetivo Especifico 1                              11.969.444.375                         19.827.313.976,00               19.232.043.530,00                              595.270.446,00                         15.244.652.192,00                         10.904.605.699,00                             57.350.745.796,00 

Actividades  

Producto  
Indicador de 

producto

Unidad de 

Medida

Meta  año 

2018
Meta  año 2019 Meta  año 2019

Meta  año 

2020

Meta  año 

2021

Cantidad 

hori zonte 
proyecto

Código CPC Producto CPC CODIG O PLAN ACCIÓN Actividades  A jus tado 2018  Actua l  2019  A jus te 2019  Di f erencia  cuota  2020 2021 Tota les  

Tota l  producto                     9.888.839.849               14.098.060.918,00               12.825.967.290,00                1.272.093.628,00                   14.996.452.606                   13.489.204.210                      51.200.463.955 

Tota l  producto                     3.153.325.545                   736.833.332,00                   721.537.677,00                     15.295.655,00                     1.472.250.000                     1.192.946.665                        6.540.059.887 

Tota l  producto                        613.574.508                3.984.569.778,00                3.459.270.482,00                   525.299.296,00                   819.000.000,00                   573.818.196,00                   5.465.663.186,00 

Total objetivo específico 2                              13.655.739.902                         18.819.464.028,00                         17.006.775.449,00                           1.812.688.579,00                         17.287.702.606,00                         15.255.969.071,00                             63.206.187.028,00 

Actividades  

Producto  
Indicador de 

producto

Unidad de 

Medida

Meta  año 

2018
Meta  año 2019 Meta  año 2019

Meta  año 

2020

Meta  año 

2021

Cantidad 

hori zonte 
proyecto

Código CPC Producto CPC CODIG O PLAN ACCIÓN Actividades  A jus tado 2018  Actua l  2019  A jus te 2019  Di f erencia  2020 2021 Tota les  

Tota l  producto                     7.279.228.904               11.183.308.942,00                4.540.767.674,00                6.642.541.268,00                     6.295.262.615                   15.211.508.766                      33.326.767.959 

Tota l  producto                   12.281.258.221                   28.362.339.032                   27.278.989.970                     1.083.349.062                     8.826.047.417                   17.322.458.499                      65.708.754.107                                                                                                 12.278.989.970 

Total objetivo específico 3                              19.560.487.125                   39.545.647.974                   31.819.757.644                                7.725.890.330                              15.121.310.032                              32.533.967.265                                  99.035.522.066 

Actividades  

Producto  
Indicador de 

producto

Unidad de 

Medida

Meta  año 

2018
Meta  año 2019 Meta  año 2019

Meta  año 

2020

Meta  año 

2021

Cantidad 

hori zonte 
proyecto

Código CPC Producto CPC CODIG O PLAN ACCIÓN Actividades  A jus tado 2018  Actua l  2019  A jus te 2019  Di f erencia  2020 2021 Tota les  

1419449000002866060

33. Realizar seguimiento y control administrativos, financiero y técnico efectivo y oportuno a 

las acciones de aplicación de las mismas en los procesos de dotación de tierras y 
administración de tierras de la Nación.  Ini cia  en el  2019

                          9.062.907.352,00                           8.926.256.707,00                              136.650.645,00                                2.598.800.000                              11.513.102.863                                  23.038.159.570 
La reducción de esta actividad corresponde destinados a los CPS, los cuales fueron proyectados a 

11, 5 meses y se registraron por menos tiempo y  procesos que no se adjudicaron

Tota l  producto                   12.716.165.342                9.307.574.022,00                9.140.423.377,00                   167.150.645,00                     2.838.800.000                   14.069.105.895                      38.764.494.614 

Total objetivo específico 4                              12.716.165.342                           9.307.574.022,00                           9.140.423.377,00                              167.150.645,00                                2.838.800.000                              14.069.105.895                      38.764.494.614 

Total proyecto                              57.901.836.744                         87.500.000.000,00                         77.199.000.000,00                         10.301.000.000,00                         50.492.464.830,00                         72.763.647.930,00                           258.356.949.504,00 

                               64.666.670,00                                30.500.000,00 

 $                                 37.500.000 

 $                               503.250.000 

                                    45.000.000 

                                    45.000.000 

                                  112.500.000 

                                    37.500.000 

                               60.000.000,00 

                               60.000.000,00 

                               60.000.000,00 

                               34.166.670,00 

 $                                                -   

 $                            6.676.202.606 

 $                                                -   

 $                            7.779.500.000 

                               9.159.935.813 

                                    39.013.440 

                                  364.366.774 

                                  369.342.574 

                               9.116.117.061 

                                    39.013.440 

                               6.206.468.553 

                                  783.767.835 

                                  963.686.692 

                                  783.767.835 

                               1.025.007.167 

                               4.616.026.717 

                               2.663.202.187 

                                  967.042.789 

                               5.107.746.879 

                                    39.013.440 

                                    39.013.440 

                                    39.013.440 

                                  418.507.308 

 $                                 26.522.500                                59.583.333,00 

 $                                 26.522.500 

 $                                 37.500.000 

 $                                 37.500.000 

 $                                 37.500.000 

                             697.371.011,00 

                          2.139.583.689,00 

                               20.000.000,00 

                               20.000.000,00 

                               20.000.000,00 

 $                            1.434.750.000 

                               59.583.333,00 

 $                               441.205.696 

 $                                 26.522.500 

 $                               631.500.000                              234.569.424,00 

 $                            1.017.898.165 -                              15.121.012,00 

 $                                   123.035.940 

 $                                1.342.722.733 

 $                                   123.035.940 

              15.000.000.000,00 

 $                                3.224.418.066 

 $                                   369.342.574 

 $                              25.536.042.560 

 $                                   236.715.166 

 $                                3.150.019.176 

 $                                3.630.796.693 

 $                                   123.035.940 

 $                                   123.035.940 

                                   9.960.563.191 

                                       -  

                               39.583.333,00 

                               39.583.333,00 

                               39.583.333,00 

                             132.396.540,00 

                               39.583.333,00 

                                                     - 

                          2.374.153.113,00 

                               60.000.000,00 

                               60.000.000,00 

                               60.000.000,00 

                                 23.366.204.768 

                                      967.042.789 

                                   5.616.328.746 

                                   1.595.268.593 

                                 22.045.690.019 

                                 22.079.692.553 

                          5.503.284.596,00 

-                            425.963.981,00 

                               2.045.000.000 

                               4.045.000.000                           6.060.000.000,00 

              15.000.000.000,00 

                             11.241.024.562 

                               2.736.047.417 

-                            530.686.957,00 

                          2.040.000.000,00                           4.020.000.000,00 

                          1.490.936.849,00 

                          5.811.402.183,00 

                               20.000.000,00 

                               54.583.333,00 

                               59.583.333,00 

                          1.284.052.270,00 

                          3.256.715.404,00 

                          1.916.900.830,00 

                          1.239.686.793,00 

                          6.342.089.140,00 

                             682.249.999,00 

                                       -  

 $                                 37.500.000 

                          2.060.887.560,00 

                          7.254.583.333,00 

 $                               724.850.000 

 $                            1.193.450.000 

                          6.231.072.210,00 

                               24.166.666,00 

                                                     - 

                               55.000.000,00 

                          2.029.891.053,00  $                               326.910.239 

 $                                1.543.556.027 

                                   3.114.312.105 

 $                              12.647.981.754 

 $                                9.116.117.061 

                                        39.013.440 

 $                               818.706.027 

 $                                                -   

 $                          11.525.470.350 

 $                               175.048.500 

                             217.585.998,00 

                          1.023.511.123,00 

                               30.416.667,00 

 $                            1.461.775.121 

 $                                                -   

 $                              15.109.877.069 

 $                                   306.561.940 

                          1.139.256.672,00 

 $                                 26.522.500 

                               3.970.484.204 

 $                                 37.500.000 

 $                                 37.500.000 

                                    90.000.000 

                               6.205.262.615 

 $                                 26.522.500                           1.372.083.333,00 

                               59.583.333,00 

                          2.423.308.942,00 

                          8.760.000.000,00 

Número

1.670

0 4

                                    39.013.440 

91111

13. Gestionar  el proceso de selección, adjudicación y formalización en zonas focalizadas de 

acuerdo  a la normatividad vigente .F ina l i za  en el  2018

1419449000002824313
14 A. Realizar el proceso de selección, adjudicación y formalización por demanda, de acuerdo a 

los lineamientos reglamentarios. Ini cia  en el  2019

1419449000002824302
13 A. Realizar el proceso de selección, adjudicación y formalización en zonas focalizadas de 

acuerdo  a la normatividad vigente. Ini cia  en el  2019

1419449000002820000
14. Gestionar el proceso de selección, adjudicación y formalización por demanda, de acuerdo a 

los lineamientos reglamentarios . F ina l i za  en el  2018
                               3.114.312.105 

17. Adelantar procesos de caducidad administrativa sobre predios fiscales patrimoniales 

adjudicados

0

16. Atender solicitudes de casos de enajenación de personas naturales o jurídicas ante la ANT1419449000002824337

1419449000002824326
15. Atender solicitudes de casos de fraccionamiento de personas naturales o jurídicas ante la 

ANT

1419449000002824350

Numero 0

1 1 4 91111

1419449000002824205
7A. Adelantar las gestiones relacionadas con la administración del Fondo de Tierras propuesto 

por el gobierno nacional. Ini cia  2020

1419449000002824291
12. Gestionar los procesos de adjudicación de baldíos a través de demanda a personas 

naturales. F ina l i za  en el  2018

275040                    1.860 1500

11 A. Realizar la planeación, implementación y seguimiento de procesos de acceso a tierras en 

zonas focalizadas a personas naturales.  Ini cia  en el  2019

1419449000002824247 10. Expedir los actos administrativos de decisión de las solicitudes

3 16

1.348

1

5

750

      4.480 

                   1.900 

                   2.060 

570

Planes de desarrollo 

sostenible 
acompañados

91111 Servicios ejecutivos y legislativos.

91111

Servicio de administración de 

tierras de la Nación

Predios incluidos en 

el inventario de 
tierras de la nación

1419449000002824271

1419449000002824181
5. Desarrollar la metodología de las diferentes modalidades de administración, de acuerdo con 

la normatividad vigente.

91111

Número

0                    2.060 1100

9. Adelantar los procedimientos de adjudicación de baldíos a las entidades de derecho público

12 A. Real izar los  procesos  de adjudicación de baldíos  a  través  de demanda a  

personas  natura les . Inicia en el 2019
1419449000002824291

1419449000002824157 3. Acompañar los procesos para constitución de nuevas zonas de reserva campesina

5.040

900                22.016 

1100                  4.260 

Dotación de Tierras para garantizar los mecanismos de acceso a sujetos de reforma agraria a nivel Nacional 

Garantizar el acceso a la propiedad pública rural mediante el mejoramiento de  los mecanismos de administración y de los sistemas de dotación de tierras, coadyuvando en el mejoramiento de la calidad de vida de los sujetos de reforma agraria, en el marco en la ley, que incluye los regímenes 

especiales de adjudicación.

Objetivo especí f i co 1

Productos

Generar lineamientos y 

procedimientos para administrar 

los bienes de la nación

Documentos de lineamientos 

técnicos

Documentos de 

lineamientos técnicos 
elaborados

Numero 1 1

1419449000002824223 8. Adelantar las gestiones de identificación y verificación de los predios transferidos a la ANT.

1419449000002824205
7. Adelantar las gestiones necesarias con el fin de constituir el Fondo de Tierras propuesto por 

el gobierno nacional.  F ina l i za  en el  2019

1419449000002824194
6. Identi ficar los  predios  ba ldíos  y sol ici tar la  expedición y/o regis tro del  FMI a  las  

Oficinas  de Regis tro de Instrumentos  Públ icos  respectivas

Servicio de acompañamiento para 

la elaboración de planes de 
desarrollo sostenible

Servicios ejecutivos y legislativos.

1419449000002824170
4. Adelantar gestiones para apoyar la ejecución de los planes de desarrollo sostenible en las 

zonas de reserva campesina constituidas.

Servicios ejecutivos y legislativos.

Objetivo especí f i co 2

Productos

Gestionar el acceso a la propiedad 

de la tierra, mediante la 

adjudicación, regularización y 

formalización de tierras baldías de 

la nación y bienes fiscales 

patrimoniales.

Servicio de adjudicación de baldíos

3.825 18.238

Servicio de administración sobre 

limitaciones a la propiedad

Decisiones sobre 

limitaciones a la 
propiedad adoptadas.

Numero 3.500 7.200

Servicios ejecutivos y legislativos.

             282.620 
Hectáreas de baldios 

adjudicadas
Numero 

91111

1600

                   1.900 900

Título

Servicio de adjudicación de Bienes 

Fiscales patrimoniales.

Familias beneficiadas 

con la adjudicación de 
Bienes Fiscales 

patrimoniales.

Títulos formalizados 

que otorgan acceso a 
tierras

Mujeres Rurales 

beneficiadas con 
acceso a tierras

Objetivo especí f i co 3

Productos

3.713

Adjudicar predios  para sujetos de 

reforma agraria por otros 

mecanismos de acceso de dotación 

de tierras.

Servicio de entrega de tierras

1419449000002888072

91111

1419449000002866016

1419449000002866060

1419449000002824487

1419449000002866047

Servicios ejecutivos y legislativos.91111

1419449000002824463

1419449000002824509

Servicios ejecutivos y legislativos.

1419449000002824474

1704020

1704012 91111 Servicios ejecutivos y legislativos.

160

1419449000002824379

1419449000002824361

1704002

1704018

1704008

1704007

1704019

Mujeres Rurales 

beneficiadas con 

acceso a tierras

Numero 0 570 270 270

Título

Familias beneficiadas 

con la adjudicación de 
baldíos

Títulos formalizados 

que otorgan acceso a 
tierras

Numero 18.316

20 100 100

750 1.272

4

1419449000002824258

20

20

6

7.200

28. Verificar el cumplimiento de la destinación del predio dentro del tiempo reglamentario (3 

años) en los predios adjudicados a entidades de derecho públco- SATN

29. Realizar el seguimiento a  los procesos adjudicados en zonas focalizadas a sujetos de 

reforma agraria.

2 2 2 2

1419449000002824443

66

20. Atender solicitudes de casos de valorizaciones de personas naturales o jurídicas ante la 

ANT

165 382

1419449000002824463
23. Realizar la verificación de requisitos minimos de las familias postulantes. Esta actividad  se 

ejecuta hasta el 2018

32. Realizar el diagnóstico a los procesos focalizados, que evidencien a la agencia, la 

destinacion y uso del predio entregado,  en coherencia con la politica nacional en el tema rural 
referente a la formalización  generando una caracterizacion del estado actual de lo entregado. 

Confirmando el aumento o disminucion en la distribución equitativa de la superficie del 
territorio nacional por el número de familias vulnerables focalizadas y verificar si los procesos 
de formalización de tierras realizados, se encuentren libres de la presencia de cultivos ilícitos. 

F ina l i za  en el  2018

142

142

57

Títulos formalizados 

que otorgan acceso a 
tierras

Mujeres Rurales 

beneficiadas con 
acceso a tierras

30

2

Numero 444 20

27.Brindar apoyo al programa de Desarrollo Rural, mediante la asignacion de subsidio de 

acceso a tierras en zonas focalizadas.

Servicios ejecutivos y legislativos.

21. Adjudicar los predios adquiridos por la ANT a las familias beneficiarias de los programas 

especiales.

22. Adelantar las gestiones para la compra de predios rurales,  en marco de los compromisos 

del Gobierno Nacional

31. Realizar el  seguimiento a  los subsidios otorgados a sujetos de reforma agraria.

30. Real izar el  seguimiento a   los  procesos  adjudicados  a  través  de demanda a  

sujetos  de reforma agraria .

25. Elaborar, expedir y notificar actos administrativos de adjudicación de subsidio integral de 

tierras

24. Realizar Identificación de sujetos de ordenamiento social de la propiedad a traves del 

RESO, para ser seleccionados para  la adjudicación del Subsidio. Esta actividad Inicia en el 2019

26. Acompañar la identificación y postulación de predios.  Realizar la Evaluación Integral del 

proceso

400 412

6 30 30

400 412                  1.134 

1419449000002866029

0

0

100

100

30

127

127

38

1419449000002824498

8

Objetivo especí f i co 4

Productos

Cumplir la función social de la 

propiedad  rural formalizada, 

explotada de manera legal y 

licita de los bienes baldíos y  

fiscales patrimoniales  de la 

nación.

Numero 39

144

107

358

Numero 131

131Título

Documentos de planeación

Documentos de 

planeación 
elaborados

Numero 

502100

1001704009

1704003

Servicio de apoyo financiero para 

la adquisición de tierras

Predios adquiridos

Mujeres Rurales 

beneficiadas con 
acceso a tierras

Numero 180 540

Numero 0 57

Predios adjudicados

Títulos formalizados 

que otorgan acceso a 
tierras

Título 0 540

                                    39.013.440 

19. Atender solicitudes de casos de gravámenes de personas naturales o jurídicas ante la ANT

18. Adelantar procesos de condición resolutoria sobre subsidios otorgados

                    954 

Servicios ejecutivos y legislativos.

1419449000002820000

664

220

100 100

1419449000002824392

                 1.110 

1419449000002824258
11. Fortalecer la planeación, implementación y seguimiento de procesos de acceso a tierras en 

zonas focalizadas a personas naturales. F ina l i za  en el  2018

                             933.356.120,00 

                                  391.883.918 

                               3.801.551.451 

                               2.058.631.350 

                          4.510.004.027,00 

                                                   -   

                                                   -   

                          7.961.592.626,00 

                          1.592.805.273,00 

                          1.595.458.952,00 

                          6.893.750.000,00 

                             400.000.000,00 

                             200.000.000,00 

                          7.478.102.655,00 

                               55.000.000,00 

                          4.727.590.025,00 

-                            400.000.000,00 

-                            200.000.000,00 

                             483.489.971,00 

                             135.407.672,00 

                             646.625.804,00 

-                            171.467.027,00 

                                                   -   

                               30.996.507,00 

Actividades  

 $                              13.469.481.644 

Inicialmente no se había programado meta ni recursos para este indicador por el bloqueo de los 

recursos, debido a que se ve la necesidad de iniciar con la ejecución del plan de mejoramiento de 
CGR, se asignaron recursos por valor de $ 400 millones, y se define que se van a hacer 5 
acompañamientos de Planes de desarrollo sostenible, 3 en zonas de reserva campesina por 
constituir (Santa Rosa, Catatumbo y Pradera).

Inicialmente no se había programado meta ni recursos para este indicador por el bloqueo de los 

recursos, debido a que se ve la necesidad de iniciar con la ejecución del plan de mejoramiento de 
CGR, se asignaron recursos por valor de $ 200 millones, y se define que se van a hacer 5 

acompañamientos de Planes de desarrollo sostenible, 2 en zonas de reserva campesina 
constituidas ( Guaviare y Pato Balsillas)

 La reducción de esta actividad corresponde a los recursos destinados a los CPS, los cuales fueron 

proyectados a 11, 5 meses y se registraron por menos tiempo y  recursos de planta temporal que 
no se van a ejecutar en la vigencia 

 La reducción de esta actividad corresponde a los recursos destinados a los CPS, los cuales fueron 

proyectados a 11, 5 meses y se registraron por menos tiempo y  recursos de planta temporal que 
no se van a ejecutar en la vigencia 

La reducción de esta actividad corresponde a los destinados a los CPS, los cuales fueron 

proyectados a 11, 5 meses y se registraron por menos tiempo y  recursos de planta temporal que 
no se van a ejecutar y $ 350 millones del convenio con el IGAC que  no se suscribió.

 La apropiación de esta actividad incrementó debido a que se adicionaron recursos para el pago 

de  impuestos de los predios que hacen parte del fondo de tierras 

                          1.457.397.601,00 

                             948.833.148,00 

                          7.065.217.027,00 

                                  982.957.652 

                               2.521.855.648 

 $                                2.989.987.357 

 $                                1.187.917.668 

 $                              16.417.550.882 

 $                               631.465.045 

 $                                 39.783.750 

 $                            1.025.166.192 

 $                               556.250.000 

 $                            2.548.786.000 

 $                            7.844.450.000 

 $                            2.589.110.776 

 $                            2.109.002.693 

 $                            4.329.354.394 

 $                               175.048.500 

La reducción de esta actividad corresponde a los recursos destinados a los CPS, los cuales fueron 

proyectados a 11, 5 meses y se registraron por menos tiempo

 La reducción de esta actividad corresponde a los recursos destinados a los CPS, los cuales fueron 

proyectados a 11, 5 meses y se registraron por menos tiempo y  recursos de planta temporal que 
no se van a ejecutar. 

 $                                1.931.790.800 

 Se reduce el valor de esta actividad debido a que el proceso de contratación se programó por un  

mayor valor y se adjudicó por  $1000 millones menos  

 Corresponde a la liberación de recursos de los CDP de viáticos y tiquetes que no se van a ejecutar 

en la vigencia. 

 Corresponde a la liberación de recursos de los CDP de viáticos y tiquetes que no se van a ejecutar 

en la vigencia. 

 Corresponde a la liberación de recursos de los CDP de viáticos y tiquetes que no se van a ejecutar 

en la vigencia y recursos de planta temporal que no se van a ejecutar en la vigencia. 

 Corresponde a la liberación de recursos de los CDP de viáticos y tiquetes que no se van a ejecutar 

en la vigencia. 

 Corresponde a la liberación de recursos de los CDP de viáticos y tiquetes que no se van a ejecutar 

en la vigencia. 

 Corresponde a la liberación de recursos de los CDP de viáticos y tiquetes que no se van a ejecutar 

en la vigencia. 

 Corresponde a la liberación de recursos de los CDP de viáticos y tiquetes que no se van a ejecutar 

en la vigencia. 

 Corresponde a la liberación de recursos de los CDP de viáticos y tiquetes que no se van a ejecutar 

en la vigencia y recursos de planta temporal que no se van a ejecutar en la vigencia. 

 Corresponde a la liberación de recursos de los CDP de viáticos y tiquetes que no se van a ejecutar 

en la vigencia. 

 Corresponde a la liberación de recursos de los CDP de viáticos y tiquetes que no se van a ejecutar 

en la vigencia y recursos de planta temporal que no se van a ejecutar en la vigencia. 

 para el 2019 se programó la compra de 10 predios, de los cuales sólo se pudieron comprar 3 

 La diferencia corresponde a la adición de recursos que se realizó al convenio 361 de 2016, 

enmienda 5 

 Se adicionó esta actividad para poder dar cumplimiento a las ordenes judiciales la cual ordena la 

adjudicación de 8 subsidios que no estaban programados inicialmente. 

 Se reduce esta actividad debido a que la suscripción del convenio que impulsa la materialización 

de los subsidios, inicialmente estaba progrmado por $6,000 mll y se adjudicó por $4,000 mll. 

 Recursos bloqueados en el SIIF 

                                  639.000.758 

                                  639.000.758 

                                  639.000.758 

                                  639.000.758 

                                  963.380.499 

                               8.550.854.000 

                                   1.743.174.595 

                                   9.159.935.813 

                 15.000.000.000,00 

                               7.808.224.000 

                                   1.700.187.450 

                                   1.527.768.593 


