

ANEXO I: CONSERVACION, SEGUIMIENTO, RENOVACION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GENERALES

N°	Objetos Institucionales	Compromisos generales	Indicador	Fecha inicio/fin definitiva	Actividades	Paso pendiente	Avance				% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias		
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejor	% cumplimiento programado a 2° semestre			% Cumplimiento de Indicador 2° Semestre	Descripción	Ubicación
1		Continuar 40 procedimientos de control para la formalización de licencias para la explotación de recursos mineros. La eliminación de cada procedimiento por parte del Consejo Directivo de la MIT y el registro en la OIRP correspondiente.	40 Acuerdos Registrados de resguardos	13/07/2023 al 31/12/2023	<p>Realizar el seguimiento al reporte de los avances alcanzados en constitución y ampliación de resguardos indígenas en el aplicativo SIENCHA del OIRP</p> <p>Realizar control y seguimiento a las actividades inherentes a los procedimientos de constitución y ampliación de resguardos indígenas promovidos</p> <p>Realizar control y seguimiento a la preparación, presentación y aprobación de actas de reuniones de constitución y ampliación de resguardos indígenas</p> <p>Realizar seguimiento a la publicación, notificación y registro de las actas administrativas de constitución y ampliación de resguardos indígenas promovidos</p>	35%	20%		80%	0%	0%				
2		Continuar 30 procedimientos de ampliación para la formalización de licencias para la explotación de recursos mineros. La eliminación de cada procedimiento por parte del Consejo Directivo de la MIT y el registro en la OIRP correspondiente.	30 Acuerdos Registrados de resguardos	13/07/2023 al 31/12/2023	<p>Realizar el seguimiento al reporte de los avances alcanzados en constitución y ampliación de resguardos indígenas en el aplicativo SIENCHA del OIRP</p> <p>Realizar control y seguimiento a las actividades inherentes a los procedimientos de licitación colectiva a comunidades indígenas promovidos</p> <p>Realizar control y seguimiento a la preparación, presentación y aprobación de actas administrativas de licitación colectiva a comunidades indígenas</p> <p>Realizar seguimiento a la publicación, notificación y registro de las actas administrativas de licitación colectiva a comunidades indígenas promovidas</p>	30%	20%		80%	0%	0%				
3		Continuar 40 procedimientos de licitación colectiva a comunidades indígenas. La comisión aplica la resolución por parte de la Comisión de Resguardos de la OIRP correspondiente.	40 Resoluciones emitidas	13/07/2023 al 31/12/2023	<p>Realizar el seguimiento al reporte de los avances alcanzados en licitación colectiva a comunidades indígenas en el aplicativo SIENCHA del OIRP</p> <p>Realizar control y seguimiento a la preparación, presentación y aprobación de actas administrativas de licitación colectiva a comunidades indígenas</p> <p>Realizar seguimiento a la publicación, notificación y registro de las actas administrativas de licitación colectiva a comunidades indígenas promovidas</p>	30%	20%		80%	0%	0%				
<b>Total</b>						100%					0%	0%			

Concentración para el desempeño sobresaliente adicional. Describir los compromisos generales adicionales

FECHA: Feb 13-2023  
 VICEREA: \_\_\_\_\_

Firma del Supervisor Adicional: JUAN CAMILO CABEZAS GONZALEZ

Firma del General Público: ASTORIO ARAMBURO VIAS